

2025 年 8 月乡村儿童操场项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2020 年 9 月，美团乡村儿童操场由美团联合壹基金等发起，带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。

截至 2025 年 8 月底，项目累计筹款【3855】座运动场，其中含合作园【58】座，累计建成【3855】座。本月应建【152】座运动场，已完成【152】座，本月新增受益儿童 19473 名。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

2025 年 8 月，乡村儿童操场项目完成在山东省【21 所】、云南省【20 所】、四川省【12 所】、甘肃省【10 所】、河北省【8 所】、重庆市【7 所】、新疆维吾尔自治区【7 所】、内蒙古自治区【7 所】、贵州省【7 所】、广西壮族自治区【7 所】、安徽省【7 所】、河南省【6 所】、广东省【5 所】、陕西省【4 所】、湖南省【4 所】、吉林省【3 所】、西藏自治区【2 所】、天津市【2 所】、青海省【2 所】、宁夏回族自治区【2 所】、福建省【2 所】、山西省【1 所】、辽宁省【1 所】、江西省【1 所】、江苏省【1 所】、湖北省【1 所】、黑龙江省【1 所】、北京市【1 所】共 152 所项目园所场地铺设及验收工作。

2. 项目进展

(1) 项目常规执行：

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配。项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等。与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。

本月，项目主要在山东省、云南省、四川省、甘肃省、河北省、重庆市、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区等 28 个省市自治区 152 所园所开展场地设计、现场铺设、现场验收工作。完成了 152 所园所的施工素材与传播素材的收集与整理，并于 8 月底将所有项目园所验收资料通过美团公益平台进行反馈。

(2) 项目园所库存与储备：

为满足项目库存园所需求，项目一线选点团队开启全国选点，陆续在河北省、山东省、新疆维吾尔自治区、河南省、江苏省、福建省等 14 个省市自治区开展全国项目园所选点工作。完成 163 所幼儿园选点工作，已备库存，现有储备满足 9 月拟建场地分配工作。

(3) 项目合作园：

2025 年 8 月，项目计划执行合作园所 58 所，已完成 58 所合作园所完成施工、验收；

企业合作园所（31 所）信息如下：

-榕江县兴华水族乡中心幼儿园、色达县杨各乡幼儿园、遂溪县草潭镇下六中心幼儿园、伊宁县巴依托海镇中心幼儿园上也台温村分园、遂溪县黄略镇源水小学幼儿园、伊宁县萨木于孜镇中心幼儿园上十三户村分园、镇雄县林口乡风岩幼儿园、禄劝彝族苗族自治县屏山镇中心学校鲁溪幼儿园、西华县迟营镇中心幼儿园、西华县李大庄乡中心幼儿园、舞阳县北舞渡镇中心幼儿园、江城哈尼族彝族自治县康平镇曼克老村幼儿园、中江县仓山镇中心幼儿园、富县交道镇中心幼儿园、万州区恒合民族学校附属幼儿园、青河县阿格达拉镇中心幼儿园、皮山县克里阳乡亚开其克村幼儿园、皮山县乔达乡中心幼儿园、大方县兴隆苗族乡中心幼儿园、大方县瓢井镇路布幼儿园、威宁彝族回族苗族自治县猴场镇格寨幼儿园、都安瑶族自治县拉仁镇中心幼儿园、康马县嘎拉乡下琼桂村幼儿园、思茅区思茅港镇中心幼儿园、肃州区上坝中心幼儿园、遂溪县界炮镇山内黄镜秋学校幼儿园、遂溪县岭北镇调丰小学幼儿园、富宁县归朝镇中心小学附属幼儿园、潢川县桃林镇中心校雷胜幼儿园、潢川县双柳树镇第二幼儿园、长白山保护开发区幼儿园池北二幼分园。

家乡捐合作园所（27 所）信息如下：

-【辽宁省】瓦房店市进步小学幼儿园、【江西省】大余县黄龙镇公办中心幼儿园、【福建省】长汀县涂坊中心幼儿园、【新疆维吾尔自治区】叶城县依提木孔镇恰斯木克（5）村幼儿园、【青

海省】河南县托叶玛乡中心幼儿园、【吉林省】柳河县圣水镇圣水中心园、【江苏省】涟水县红窑实验幼儿园、【陕西省】黄陵县店头镇中心幼儿园、【河北省】唐县北罗镇西城子幼儿园、【重庆市】秀山土家族苗族自治县隘口镇中心幼儿园、【甘肃省】肃州区总寨学区中心幼儿园、【安徽省】岳西县主簿镇中心幼儿园、【内蒙古自治区】鄂伦春自治旗大杨树民族中心幼儿园、【河南省】商城县双椿铺镇中心幼儿园、【广东省】遂溪县乐民镇海山小学附属幼儿园、【湖北省】长阳土家族自治县贺家坪镇中心幼儿园、【西藏自治区】定结县多布扎乡幼儿园、【云南省】石林彝族自治县鹿阜街道办事处鱼龙坝村委会幼儿园、【四川省】德格县柯洛洞乡独木岭村幼儿园、【广西壮族自治区】德保县燕峒乡兴旺中心幼儿园、【贵州省】水城区老鹰山街道中心幼儿园、【山西省】襄垣县鹿亭幼儿园、【湖南省】永兴县柏林镇中心幼儿园、【山东省】莘县俎店镇许村小学附属幼儿园、【宁夏回族自治区】同心县石狮镇中心幼儿园、【天津市】武清区王庆坨镇一街幼儿园、【黑龙江省】哈尔滨市红旗中心幼儿园。

（4）项目软件发展内容：

- 1) 影响力评估：评估团队甲 8 月完成影响力评估报告的主要结论。评估团队乙 8 月开展后测调研的筹备工作。
- 2) 成效评估：8 月份沟通了简版报告的修改方向，正在修改中，预计 9 月完成。
- 3) 营养健康项目：8 月确定了评估方案，以及对基线调研做了初步计划和讨论。
- 4) 教师培训：8 月因园所放假，项目教师培训暂停开展。8 月下旬，项目团队启动 9 月教师培训筹备工作，计划在四川成都、新疆和田开展 3 场教师培训。
- 5) 园长培训：8 月因园所放假，项目园长培训暂停开展。8 月下旬，项目团队启动 9 月园长培训筹备工作，计划在福建福州完成 2 场园长培训。
- 6) 器材包迭代：8 月，研究团队开展器材试用工作，在 2 所幼儿园的支持下组织一线教师和幼儿对 37 种器材逐一试用，并整理器材玩法设计，编写器材使用指导手册。
- 7) 萌娃村运会：项目组于 8 月底开启秋季学期活动报名，截止 8 月 31 日，共有 635 所项目幼儿园报名参与。8 月 26 日，顺利举办 2025 年萌娃村运会体育特色示范园建设线上启动会，会上对专项活动设计初衷、遴选标准、活动期许以及 2025 年秋季学期工作

安排进行讲解，项目方代表、北京师范大学代表、指导专家、入围幼儿园园长约 80 人线上同时线上参与。

8) 幼儿体育专项：以启蒙幼儿对户外运动的兴趣，促进幼儿的全面发展，在中华全国体育基金会协调及支持下，通过前期调研与实地走访，项目计划与专项专家团队联合开展体育专项试点活动，计划以幼儿软式棒垒球、幼儿排球、幼儿足球、幼儿蹦床、幼儿篮球等为介入媒介，通过集中培训、阶段性指导、展示活动等活动形式，支持项目幼儿园开展专项游戏活动，助力乡村幼儿园老师习得专项运动的基础支持，掌握幼儿主题游戏活动的组织及设计技巧，让幼儿在游戏中获得良好运动体验，同步也支持幼儿在团队协作、沟通交往等方面的能力提升。

a. 幼儿软式棒垒球：在前期调研的基础上，项目联合中国垒球协会于 8 月正式启动美团乡村儿童操场幼儿软式棒垒球专项。该专项将在四川省 20 所项目园中开展试点，通过软式棒垒球器材、专项教师培训、线上指导、线下入园指导等方式，支持乡村幼儿园开展软式棒垒球活动。

b. 幼儿足球：结合幼儿足球专项开展需求及园所基础考量，项目试点拟在广东省梅州市 15 所乡村幼儿园开展。8 月，通过与梅州市足球协会、授课专家讨论，基本确定专项活动内容，包括幼儿足球专项教师培训、线上指导及线下入园指导，以期在理论与实践方面，支持梅州市乡村幼儿园发展足球特色奠定专业基础。

同时，项目团队关于幼儿排球、幼儿蹦床、幼儿篮球三个专项，正在进行可行性评估、方案探讨中，待后续确定相关内容，再启动试点计划。

3. 项目活动

8 月 20 号-22 号，壹基金与美团公益平台产研团队赴广西壮族自治区崇左市、河池市进行选点与验收工作，帮助美团公益平台产研团队了解选点评估与验收工作的基本流程规范，以及过程中面临的困难和挑战。结合美团公益平台产研团队的技术能力，针对具体工作环节，双方共同探讨一线执行工作流程优化的迭代方向，以期实现项目执行效率提升的目标。

8月29日，2025 美团乡村儿童操场公益计划全员会在成都召开，会议以“从破壳到破圈，共绘下一个五年”为主题，设置项目五年进展回顾、专家宏观建议、公益实践案例分享、下一个五年影响力增长点共创讨论等环节，旨在凝聚多方力量，为项目后续发展明确方向、凝聚共识。

二、项目精彩故事及图片、视频



图：会泽县乐业镇二顺村幼儿园-铺设前后航拍图



图：莘县燕店镇燕店小学幼儿园-铺设前后航拍图



左：化德县第五幼儿园-场地铺设照片 右：定州市东亭镇中心幼儿园翟城分园-场地铺设照片



左：哈尔滨市红旗中心幼儿园-铺设全景照片 右：合水县太白镇中心幼儿园-铺设全景照片



左：扎赉特旗阿拉达尔吐中心幼儿园-铭牌场景照片 右：中江县仓山镇中心幼儿园-铭牌场景照片



图：2025 广西走访精彩掠影



图：2025 美团乡村儿童操场公益计划全员会精彩掠影