

2026 年 1 月净水计划项目月报

（一）项目总体情况

1. 净水计划：

截至 2026 年 1 月，2025-2026 年项目已完成【102】个项目县【418】所学校的资料审核，已完成【467】台设备的执行准备，其中：设备发货【458】台，完成安装【448】台，待安装【10】台；累计发放儿童水杯【191676】个，覆盖【408】校。

2026 年 1 月，项目审核确认【1】所项目学校申请资料，设备发货【1】台，完成安装【99】台。

2026 年 1 月，项目开展年度工作复盘与基础梳理，系统整理项目年度各类数据统计、资料归档及报告编制，完成全年项目数据汇总、核对与规范整理。

2026 年 1 月，项目积极准备申报材料，顺利完成阿里公益宝贝 XIN 益佰项目线下答辩工作。2026 年 1 月，项目对云南、甘肃、贵州多地开展项目校回访，全面了解项目执行情况与实际需求，并及时完成捐赠人反馈整理、沟通与答复，保障后续项目活动的正常开展。

2. 洗手计划：

截至 2026 年 1 月，2025-2026 年项目已完成【12】个项目县【55】所学校的资料审核，已完成【55】所学校的【330】台洗手设备的发货，完成安装【330】台。


（二）主要项目活动进展

1. 项目概况

（1）净水设备的安装

2026 年 1 月，净水计划项目完成了 99 台净水设备的安装。重庆武隆区合作伙伴协助安装了 10 台净水设备；内蒙古科尔沁右翼前旗合作伙伴协助安装了 10 台净水设备；山东薛城区、市中区、高密市合作伙伴协助安装了 9 台净水设备；山西沁县、洪洞县、武乡县合作伙伴协助安装了

10 台净水设备；四川昭化区合作伙伴协助安装了 10 台净水设备；河北张家口市合作伙伴协助安装了 2 台净水设备；湖北襄阳市合作伙伴协助安装了 2 台净水设备；陕西西安市合作伙伴协助安装了 1 台净水设备；新疆霍城县、拜城县、温宿县、察布查尔锡伯自治县、伽师县等合作伙伴协助安装了 29 台净水设备；甘肃崆峒区合作伙伴协助安装了 2 台净水设备；山东滕州市、诸城市合作伙伴协助安装了 11 台净水设备；云南弥渡县合作伙伴协助安装了 1 台净水设备；广东英德市合作伙伴协助安装了 2 台净水设备。



山西临汾县项目校设备安装照片



重庆武隆区项目校设备安装照片

(2) 水质检测

2026 年 1 月，净水计划项目完成 11 台净水设备的水质检测取样。山西临汾县合作伙伴完成了 6 台净水设备的水质检测取样；重庆武隆区合作伙伴完成了 3 台净水设备的水质检测取样；新疆霍城县合作伙伴完成了 2 台净水设备的水质检测取样。



山西临汾县项目校水质检测



重庆武隆区项目校水质检测

(3) 项目校水杯发放

2026年1月，净水计划项目为26所学校发放了7387个水杯。山西襄垣县、临汾县合作伙伴为15所项目学校发放了3385个水杯；重庆武隆区、黔江区合作伙伴为6所项目学校发放了1696个水杯；新疆霍城县合作伙伴为5所项目学校发放了2306个水杯。



山西襄垣县项目校发放水杯



新疆霍城县项目校发放水杯

(4) 水与卫生健康活动

2026年1月，净水计划项目在项目学校开展了62节水宝课。山西襄垣县、左权县合作伙伴前往7所学校开展了7节水宝课；河南兰考县合作伙伴前往4所学校开展了12节水宝课；重庆武隆区合作伙伴前往7所学校开展了15节水宝课；山东五莲县合作伙伴前往5所学校开展了5节水宝课；新疆霍城县、察布查尔锡伯自治县、疏附县等合作伙伴前往5所学校开展了23节水宝课。

2026年1月，净水计划项目在项目学校开展了35场健康同行校园游园活动。湖北广水市合作伙伴前往1所学校开展了4场游园活动；河南兰考县合作伙伴前往4所学校开展了4场游园活动；山西左权县、临汾县合作伙伴前往13所学校开展了19场游园活动；山东高密市合作伙伴前往3所学校开展了4场游园活动；新疆察布查尔锡伯自治县合作伙伴前往4所学校开展了4场游园活动。



山西襄垣县项目校开展水与卫生健康课程



山西临汾县项目校开展健康同行校园游园活动

2. 洗手计划

2026年1月，洗手计划项目在项目学校开展了5节水宝课。重庆武隆区合作伙伴前往3所学校开展了5节水宝课。



重庆武隆区项目校开展水与卫生健康课程