

2026 年 2 月净水计划项目月报

（一）项目总体情况

1. 净水计划：

截至 2026 年 2 月，2025-2026 年项目已完成【102】个项目县、【418】所学校的资料审核，已完成【467】台设备的执行准备，其中：设备发货【458】台，完成安装【448】台，待安装【10】台；累计发放儿童水杯【191676】个，覆盖【408】所学校。

2026 年 2 月，协助完成年度收入与支出规划制定，梳理收支结构，形成年度预算框架。

2026 年 2 月，完成与供货商设备升级方案的沟通，对接供应商明确升级内容、周期、成本及落地安排，同步收集方案细节，为后续采购与实施提供依据。

2026 年 2 月，净水计划成功报名 3.22 腾讯平台每日益答官方资源位。动员净水伙伴同步发起项目自筹活动，凝聚更多社会力量关注水源安全与净水计划，进一步扩大项目影响力与平台曝光。

2. 洗手计划：

截至 2026 年 2 月，2025-2026 年项目已完成【12】个项目县【55】所学校的资料审核，已完成【55】所学校的【330】台洗手设备的发货，完成安装【330】台。

（二）主要项目活动进展

1. 项目概况

（1）项目校回访

2026年2月，净水计划项目的合作伙伴回访了16所学校。甘肃庄浪县合作伙伴回访了10所学校，了解设备使用情况，协助学校完成节前设备安全关闭工作；河南兰考县合作伙伴回访了6所学校，协助学校完成换芯及节前设备安全关闭工作。



河南兰考县项目校回访照片

2. 洗手计划

无