

2026年3月净水计划项目月报

（一）项目总体情况

1. 净水计划：

截至2026年3月，2025-2026年项目已完成【108】个项目县【448】所学校的资料审核，已完成【501】台设备的执行准备，其中：设备发货【485】台，完成安装【476】台，待安装【9】台；累计发放儿童水杯【205848】个，覆盖【448】校。

2026年3月，项目审核确认【30】所项目学校申请资料，设备发货【27】台，完成安装【28】台。

2026年3月，净水计划开展腾讯数字化工具探讨，深化项目与腾讯数字化工具融合，为项目长期标准化、数字化、透明化运营奠定基础，让公益更高效、更可信、更贴近公众。

2026年3月，净水计划围绕3.22世界水日核心主题，全力开展专题传播、伙伴运营及月捐发动工作，全方位扩大项目影响力。本次“壹基金净水计划第十五周年”主题传播共计218家媒体参与发布，浏览量累计超260万。

2. 洗手计划：

截至2026年3月，2025-2026年项目已完成【12】个项目县【55】所学校的资料审核，已完成【55】所学校的【330】台洗手设备的发货，完成安装【330】台。

（二）主要项目活动进展

1. 项目概况

（1）净水设备的安装

2026年3月，净水计划项目完成了28台净水设备的安装。甘肃平凉市合作伙伴协助安装了10台净水设备；江西婺源县合作伙伴协助安装了1台净水设备；陕西泾阳县、合阳县、平川县合

作伙伴协助安装了 14 台净水设备；新疆沙雅县合作伙伴协助安装了 3 台净水设备。



陕西泾阳县项目校设备安装照片



甘肃平凉市项目校设备安装照片

(2) 水质检测

2026 年 3 月，净水计划项目完成 5 台净水设备的水质检测取样。陕西合阳县合作伙伴完成了 2 台净水设备的水质检测取样；新疆疏勒县合作伙伴完成了 3 台净水设备的水质检测取样。



陕西合阳县项目校水质检测

(3) 项目校水杯发放

2026年3月，净水计划项目为3所学校发放了600个水杯。陕西泾阳县、合阳县合作伙伴为3所项目学校发放了600个水杯。



陕西合阳县项目校发放水杯

(4) 水与卫生健康活动

2026年3月，净水计划项目在项目学校开展了15节水宝课。山西左权县合作伙伴前往1所学校开展了1节水宝课；陕西泾阳县合作伙伴前往1所学校开展了1节水宝课；新疆吉木萨尔县、疏附县等合作伙伴前往4所学校开展了13节水宝课。

2026年3月，净水计划项目在项目学校开展了27场健康同行校园游园活动。湖北广水市、樊城区合作伙伴前往2所学校开展了8场游园活动；山西新绛县合作伙伴前往8所学校开展14场游园活动；陕西泾阳县合作伙伴前往1所学校开展了1场游园活动；新疆吉木萨尔县、疏附县等合作伙伴前往4所学校开展了4场游园活动。



湖北广水市项目校开展健康同行校园游园活动



山西新绛县项目校开展健康同行校园游园活动