

2026 年 4 月净水计划项目月报

（一）项目总体情况

1. 净水计划：

截至 2026 年 4 月，2025-2026 年项目已完成【108】个项目县【448】所学校的资料审核，已完成【501】台设备的执行准备，其中：设备发货【501】台，完成安装【501】台；累计发放儿童水杯【205848】个，覆盖【448】校。

2026 年 4 月，设备发货【16】台，完成安装【25】台。

2026 年 4 月，净水计划正式启动 2026 年度净水设备、水杯等物资采购工作，同步开启年度供货商公开招标流程并实地走访调研，为后续项目落地及校园配备保障物资供应。

2026 年 4 月，净水计划组织开展项目月捐机构赋能培训会议，会议围绕净水月捐经验分享、净水项目高质量发展探讨、传播工具应用探讨三大核心议程展开，同时广泛征集各机构关于项目执行的意见建议，搭建沟通交流平台，提升月捐机构项目执行能力与服务水平，助力项目高质量落地。

2026 年 4 月，净水计划顺利开展可口可乐吧入校探访活动，通过实地探访进一步了解项目实施成效、收集相关反馈，丰富项目实践形式，为后续项目优化完善提供参考。本次探访同步开展校园卫生健康主题活动，帮助学生掌握科学饮水、日常卫生防护的基础知识，助力培育良好的卫生健康习惯。活动期间，特邀企业员工担任公益志愿者全程参与活动执行，投身现场活动组织、学生互动引导，丰富校园公益活动形式。

2. 洗手计划：


截至 2026 年 4 月，2025-2026 年项目已完成【12】个项目县【55】所学校的资料审核，已完成【55】所学校的【330】台洗手设备的发货，完成安装【330】台。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

(1) 净水设备的安装

2026年4月，净水计划项目完成了25台净水设备的安装。云南云县、富宁县合作伙伴协助安装了9台净水设备；安徽岳西县合作伙伴协助安装了7台净水设备；江西横峰县、婺源县、万年县合作伙伴协助安装了9台净水设备。



安徽岳西县项目校设备安装照片



安徽岳西县项目校设备安装照片

(2) 水质检测

2026年4月，净水计划项目完成3台净水设备的水质检测取样。甘肃崆峒区合作伙伴完成了3台净水设备的水质检测取样。



(3) 项目校水杯发放

2026年4月，净水计划项目为5所学校发放了2073个水杯。陕西兴平市、泾阳县合作伙伴为5所项目学校发放了2073个水杯。



(4) 水与卫生健康活动

2026年4月，净水计划项目在项目学校开展了75节水宝课。甘肃崆峒区合作伙伴前往5所学校开展了32节水宝课；陕西合阳县、西安市、兴平市合作伙伴前往5所学校开展了5节水宝课；新疆吉木萨尔县、疏附县、胡杨河市等合作伙伴前往8所学校开展了38节水宝课。

2026年4月，净水计划项目在项目学校开展了37场健康同行校园游园活动。甘肃庄浪县合作伙伴前往3所学校开展了3场游园活动；湖北孝感市、广水市、樊城区合作伙伴前往4所学校开展了13场游园活动；山西左权县合作伙伴前往1所学校开展了1场游园活动；陕西泾阳县、西安市合作伙伴前往5所学校开展了5场游园活动；新疆吉木萨尔县、疏附县、胡杨河市等合作伙伴前往8所学校开展了15场游园活动。



新疆疏附县项目校开展健康同行校园游园活动



新疆生产建设兵团项目校开展健康同行校园游园活动

(5) 净水计划培训

2026年4月，净水计划组织开展项目月捐机构赋能培训会议，会议围绕净水月捐经验分享、净水项目高质量发展探讨、传播工具应用探讨三大核心议程展开，同时广泛征集各机构关于项目执行的意见建议，搭建交流沟通平台，提升月捐机构项目执行能力与服务水平，助力项目高质量落地。



培训现场照片



培训现场照片