

2026年5月净水计划项目月报

（一）项目总体情况

1. 净水计划：

截至2026年5月，2026年项目已完成【9】个项目县【31】所学校的资料审核，已完成【35】台设备的执行准备，其中：设备发货【35】台，完成安装【35】台；累计发放儿童水杯【14172】个，覆盖【31】校。

2026年5月，净水计划顺利完成净水设备、儿童水杯的采购评标工作。有效保障后续净水设备安装、水杯发放工作正常开展，确保项目顺利落地校园。

2. 洗手计划：

截至2026年5月，2025-2026年项目已完成【12】个项目县【55】所学校的资料审核，已完成【55】所学校的【330】台洗手设备的发货，完成安装【330】台。

（二）主要项目活动进展

1. 项目概况

（1）实地调研

2026年5月，净水计划项目合作伙伴前往11所学校进行调研。甘肃平凉市伙伴调研了11所学校。



甘肃平凉市学校调研照片

(2) 项目校水杯发放

2026年5月，净水计划项目为6所学校发放了2047个水杯。甘肃庄浪县合作伙伴为1所项目学校发放了810个水杯，陕西泾阳县合作伙伴为5所项目学校发放了1237个水杯。



(3) 水与卫生健康活动

2026年5月，净水计划项目在项目学校开展了3节水宝课。新疆吉木萨尔县合作伙伴前往3所学校开展了3节水宝课。

2026年5月，净水计划项目在项目学校开展了49场健康同行校园游园活动。甘肃平凉市、庄浪县合作伙伴前往5所学校开展了8场游园活动；广东英德市合作伙伴前往1所学校开展了1场游园活动；湖北松滋市、襄阳市、广水市合作伙伴前往6所学校开展了9场游园活动；陕西合阳县、兴平市、西安市合作伙伴前往11所学校开展了11场游园活动；新疆吉木萨尔县、疏附县等合作伙伴前往20所学校开展了20场游园活动。





陕西西安市项目校开展健康同行校园游园活动