

2026 年 5 月紧急救灾项目月报

一. 项目整体进展

（一）项目总体情况

2026 年 5 月，壹基金紧急救灾计划救灾行动共开展【13】次救灾行动，惠及 7 个省（自治区、直辖市）11 个市（州）13 个县（市、区），共计【41】家社会组织和【1229】人次志愿者参与，约【150846】人次受益。

2026 年 5 月，在腾讯公益慈善基金会的支持下，壹基金联合救灾项目合作伙伴有序推进数字化以工代赈项目，支持湖南石门县、重庆永川区的 10 个村（社区）的受灾群众参与村庄淤泥清理、垃圾清运、环境清扫等活动。

2026 年 5 月，壹基金联合积石山县应急管理局等部门在积石山县举办“2026 年 5·12 全国防灾减灾日暨积石山安全家园项目社区志愿者救援队应急技能大比武”。同时，积石山地震灾后韧性社区建设与经验推广项目在关家川乡、柳沟乡、寨子沟乡、居集镇、铺川乡等 5 个乡镇的 5 个村开展培训及志愿服务活动【7】场，累计参与人数达【102】人。5 月，壹基金援建的积石山县寨子沟乡寨子沟小学、银川乡龙光小学等两所学校运动场完成安装。


2026 年 5 月，西藏定日 6.8 级地震灾后重建项目有序推进。灾后安全家园项目在定日县尼辖乡、长所乡、措果乡、曲洛乡、扎果镇等 5 个乡镇的 29 个村（社区）开展志愿服务活动【83】场，累计参与人数达【501】人。灾后乡村幼儿园援建项目同步稳步实施，定日县协格尔镇奶娃村幼儿园、协格尔镇除西村幼儿园、尼辖乡尼辖村幼儿园三所幼儿园，已顺利完成竣工初步验收，拉孜县曲玛乡措娃村幼儿园正推进二次结构模板浇筑及围墙施工。

（二）主要项目活动进展

1. 紧急救灾项目

2026 年 5 月，我国多地遭遇洪涝、地震、龙卷风等自然灾害，广西、广东、湖北、湖南、贵州、重庆、黑龙江等地受灾严重，多地启动救灾应急响应，开展救援和转移安置工作。壹基金 5

月分别在 7 个省（自治区、直辖市）启动 13 次救灾响应，共 41 家社会组织和 1229 人次志愿者参与，向 13 个县（市、区）受灾影响的儿童或家庭发放可口可乐饮用水 417960 瓶、粮油包 12410 套、夏季温暖包 5034 个、消毒液 2600 瓶、救灾温暖箱 1891 个、夏凉被 1520 床、清淤工具套装 700 套、棉被 563 床、消杀喷雾机 80 个、帐篷 50 顶、应急发电机 15 台等生活物资及救灾设备。此外，本次救灾还在贵州贵定县受灾地区设立临时供餐点，为受灾群众和救援人员提供热食保障；同时支持救援队、社会组织对受灾区域开展清淤及消杀行动，约 150846 人次受益。



2. 湖南石门县、重庆永川区数字以工代赈活动

2026年5月，在腾讯公益慈善基金会支持下，壹基金在湖南石门县所街乡迎驾垭社区、添坪所社区、麻纳口村、寨坪村、柳家台村、磨香坪村等6个村，在重庆永川区茶山竹海街道安溪村、云峰村、茶竹村、大桥村等4个村（社区）开展数字化以工代赈项目，组织受灾群众参与村内淤泥清理、垃圾清运、环境清扫、排危排障等活动，助力灾后家园恢复。



3. 积石山地震灾后韧性社区建设与经验推广项目

（1）灾后安全家园项目

2026年5月，在壹基金支持下，甘肃一山一水环境与社会发展中心在积石山县刘集乡、石塬镇等6个乡镇15个村开展社区志愿者救援队应急技能能力提升培训，切实强化基层队伍防灾减灾实操能力。



2026年5月，在壹基金支持下，甘肃一山一水环境与社会发展中心在积石山县关家川乡关集村、柳沟乡斜套村、寨子沟乡阳岔庄村、居集镇深沟村及铺川乡下庄村等5个村，开展5场主题课程培训25课时，参与人数87人次；在寨子沟乡阳岔庄村开展志愿服务活动2场，参与人数15人次。




（2）2026 年 5·12 全国防灾减灾日暨积石山安全家园项目社区志愿者救援队应急技能大比武

正值全国第 18 个防灾减灾日，为检验壹基金安全家园项目实施成效，进一步提升基层应急队伍实战能力，由中共积石山县委、积石山县人民政府指导，积石山县应急管理局、深圳壹基金公益基金会主办，甘肃一山一水环境与社会发展中心、甘肃厚天灾害救援中心承办，积石山县消防救援大队及积石山县刘集乡等 9 个乡镇协办的“2026 年 5·12 全国防灾减灾日暨积石山安全家园项目社区志愿者救援队应急技能大比武”活动在积石山县隆重举行，来自全县 9 个乡镇的 20 支社区志愿者救援队 200 余人参与。此次技能大比武的成功举办，标志着积石山县基层应急救援体系建设迈上了新台阶。未来，各方将继续携手各方力量，把社区救援队的能力建得更扎实，让“安全家园”项目在更多村庄扎根，让每一支救援队伍都能真正守护好自己的家园。



（3）运动场-壹基金运动汇校园球场安装

2026 年 5 月，寨子沟乡寨子沟小学与银川乡龙光小学的校园运动场配套物资顺利抵达。在校方老师和学生家长的配合下，现场高效完成物资卸货、清点核对工作；截止 5 月底，圆满完成了两所学校运动场安装工作。



4. 西藏定日 6.8 级地震灾后重建项目

（1）灾后安全家园项目

2026 年 5 月，灾后安全家园项目在 29 个项目点开展 83 场志愿服务活动，内容包括居民家庭用电线路安全排查、交通安全劝导、村社周边杂物清理和社区环保垃圾清理等工作，累计参与人数 501 人次。

① 社区志愿服务活动开展情况

2026 年 5 月，在爱心壹家人的支持下，定日县尼辖乡、扎果镇 2 个乡镇的 9 个行政村的社区志愿者救援队队员开展居家安全排查修缮专项行动，一方面全面排查修缮村民户内用电线路，整改私拉乱接、线路老化破损等安全问题；另一方面组织志愿者开展煤气管道及接驳线路安全排查专项行动，严查煤气管线老化、泄漏隐患，守护村民居家安全底线等活动 23 场，累计参与人数达 143 人。



辖措村和宗措村开展志愿服务活动



孔美村和扎果村开展志愿服务活动

2026 年 5 月，在支付宝公益平台及爱心网友的支持下，定日县措果乡、长所乡 2 个乡镇的 10 个行政村社区志愿者救援队队员开展交通安全隐患排查、整理环境卫生、协助村民等志愿服务活动 30 场，累计参与人数达 178 人。



森嘎村和嘎布村开展志愿服务活动



玉白村和野江村开展志愿服务活动

2026年5月，在腾讯公益平台及爱心网友的支持下，定日县措果乡、曲洛乡2个乡镇的10个行政村的社区志愿者救援队队员开展安全隐患排查，交通安全劝导、村落环境卫生清扫等志愿服务活动30场，累计参与人数达180人。



嘎白村和仁果村开展志愿服务活动




吉翁村和吉定村开展志愿服务活动

（2）灾后乡村幼儿园援建项目

截至 2026 年 5 月底，定日县协格尔镇奶娃村幼儿园、协格尔镇除西村幼儿园、尼辖乡尼辖村幼儿园三所幼儿园，均已顺利完成竣工初步验收。与此同时，幼儿园各项配套筹备工作同步推进：三所幼儿园教学设备采购工作已正式启动；厨师、安保、保育员等园区关键岗位人员招聘工作同步开展。

2026 年 5 月，在支付宝公益平台及爱心网友的支持下，定日县协格尔镇奶娃村幼儿园建设项目已完成，工程初步竣工验收完成。目前，施工方已针对初验提出的问题开展整改，项目预计将于 6 月初进行最终验收。



2026 年 5 月，在字节跳动公益平台及爱心用户与爱心企业的支持下，定日县协格尔镇除西村幼儿园建设项目已经完成内外墙的装饰装修工程、电气安装、围墙、院坝及其他附属工程，工程初步竣工验收完成。目前，施工方已针对初验提出的问题开展整改，项目预计将于 6 月初进行最终验收。



2026 年 5 月，在深圳市龙华区慈善会的支持下，定日县尼辖乡尼辖村幼儿园建设项目整体工程完成，工程竣工初验工作完成，施工方正按照初验整改意见进行整改中。

2026 年 5 月，在腾讯公益平台及爱心网友的支持下，拉孜县曲玛乡措娃村幼儿园建设项目有序推进。截至 5 月底，项目正在进行二次结构模板（二模）浇筑及围墙施工。



二. 项目精彩故事及图片、视频

安全家园项目故事

故事主题：一棚暖膜一片心，志愿帮扶解民忧

在尼辖乡宗措村，有一户缺乏劳动能力的村民，眼看自家的温室大棚因大风掀动棚膜、压石脱落，却无力修缮。风季里摇摇欲坠的棚体，成了压在他心头的一块大石。

了解到这一情况后，宗措村的安全家园志愿者们立刻行动起来，带着工具和材料，专门来到他家的温室大棚前。两名志愿者爬上棚顶，仔细铺好棚膜、拉平棉被，再由地面的同伴配合，一块块搬来石头，稳稳压牢棚体边缘。大家分工协作，拉绳、铺膜、压石，一步步把被风吹松的大棚重新加固严实。

看着志愿者们忙前忙后，原本愁眉不展的村民露出了笑容：“我自己干不了这些重活，你们一来，我的心就踏实了。”这次一对一的春耕帮扶，不仅筑牢了温室的防风屏障，更把实实在在的温暖送到了困难农户的心坎里，让他在风季里也能安心守护自己的“收成希望”。

