

壹基金响应西藏定日 6.8 级地震 2026 年第二季度进展报告 (202604-06)

2025 年 1 月 7 日上午 9 点 5 分，西藏日喀则市定日县发生 6.8 级地震。地震发生后，壹基金立即开展灾情信息收集和分析研判，并于 1 月 7 日 11 时 35 分启动救灾应急响应。在国家防减救灾办、应急管理部应急物资社协同保障机制统筹指导下，壹基金继续将多年来积累的“以减灾为核心，创建韧性家园”作为工作手法和重建目标，通过“紧急救灾-过渡安置-恢复重建”三阶段全面地应对定日地震带来的影响，助力灾区灾后恢复重建与发展。

一、项目进展情况

(一) 校园体育设施援建

截至 2025 年底，壹基金与社会组织合作伙伴、当地教育局密切合作，在拉孜县、定日县、定结县、萨迦县完成 30 座壹乐园多功能运动场和 2 座足球场的建设，同时针对援建多功能运动场和足球场的学校开展教师培训，支持校内体育活动开展。

2026 年 4-6 月，西藏日喀则市定结县、定日县、拉孜县、萨迦县四县项目校持续积极开展体育课程/活动，累计超 100 场，14,691 名乡村儿童受益。

4-5 月，各项目校常态化落实体育教学、课后专项训练与校内体育竞赛，把篮球教学全面融入常规体育课堂。课堂中教师系统讲授运球、传球、投篮等基础动作与攻防战术；课后学生自发组队开展对抗练习，交流球技。校园处处涌动运动热潮，既增强学生身体素质，也持续展现高原校园体育精神。

6 月，各项目校陆续开展班级、校级篮球对抗赛，校园篮球赛事有序开展；萨迦县依托多功能运动场项目，率先落地县级校园篮球联赛。

赛场上少年们奔跑传球，起跳投篮，配合默契，敢打敢拼，充分展现日常训练功底；台下师生围坐助威，呐喊声不断。赛后举行颁奖仪式，为冠亚季军、最佳防守队伍颁发奖牌、奖杯与荣誉牌匾。项目以赛促练，巩固校园篮球教学成效，丰富高原校园文体生活。下一步持续对接县域各校，常态化组织校内篮球活动。



（二）乡村幼儿园及运动场援建项目

壹基金在受地震影响的偏远乡镇人口集中村援建 4 所村级幼儿园、1 座社区运动场、1 座校园综合运动场，为儿童提供安全、友好、多彩的成长环境。

截至 2026 年 6 月，援建的 4 所乡村幼儿园已经建成 3 所，1 所在建。

2026 年第二季度，在建的拉孜县曲玛乡措娃村幼儿园建设项目有序推进。4 月，幼儿园公共卫生间的地圈梁及粪坑板面混凝土浇筑工序顺利完成，门卫室主体结构砌筑工程完工、教学楼主体结构混凝土浇筑作业全部完成；5 月，建设工程进入二次结构模板浇筑阶段，同时完成校园围墙施工；6 月，教学楼主体结构顺利通过验收，项目全面转入装修及安装阶段，门窗安装、水电安装、墙体挂网抹灰等有序推进。



定日县协格尔镇奶娃村幼儿园、协格尔镇除西村幼儿园、尼辖乡尼辖村幼儿园三所幼儿园建设项目均于 6 月底前顺利完成验收工作。与此同时，定日县教育局就幼儿园各项配套设施筹备工作同步启动，教学设备采购工作正式开展，厨师、安保、保育员等园所关键岗位人员招聘工作有序推进。



（三）灾后安全家园项目

在定日县应急管理局的指导下，壹基金联合属地社会组织，在尼辖乡、长所乡、措果乡、曲洛乡、扎果镇等 5 个乡镇共 30 个村/社区实施“灾后安全家园项目”。项目通过组建社区志愿者救援队、配备应急装备、开展风险排查、制定应急预案、组织应急演练和减灾活动，系统性提升受灾社区的防灾减灾与应急响应能力。

2026 年第二季度，项目按计划持续推进项目活动。在尼辖乡、长所乡、措果乡、曲洛乡、扎果镇等 5 个乡镇 30 个项目点开展志愿服务活动

173 场，参与志愿者及村民共计 1,039 人次。



春耕时节，土地孕育着希望，可尼辖乡亚白村部分困难家庭却因缺少劳动力，望着待耕的田地犯了愁。亚白村安全家园志愿服务队得知情况后，立刻组织队员带着工具，主动上门帮助开展肥料配料搅拌，用实实在在的搭把手，解了困境家庭的春耕难题。



在定日县森嘎村的安置点里，搬迁后临时搭建的线路横七竖八地挂在房外，凌乱的线缆不仅影响通行，还存在短路、漏电的安全隐患。

森嘎村安全家园项目的志愿服务队的队员们主动承担起安全排查和线路整理的工作。大家穿着反光背心，顶着高原的日头开始忙碌：有人拆解旧配电箱，把杂乱的光纤和电线一根根梳理；有人合力牵拉线缆，把松散的线路拉直、归拢；还有人挨个检查线路接口，排查老化和破损的地方。

风吹起尘土，大家头上冒着汗，手上的活却一刻没停。凭着手艺和经验，队员们把交错的线缆重新规整、固定，把老旧线路该换的换、该修的修。忙完一天，原本乱糟糟的线路变得整齐了，隐患也都排除了。队员们用最实在的力气，给安置点守住了安全，也让搬进森嘎村的人们住得更踏实了。



二、社会捐赠收入及支出情况

截至 2026 年 6 月 30 日，壹基金共计接收社会捐赠款物总额 4805.66 万元，已经支出 4126.07 万元，未支出资金为部分灾后项目尾款，后续将按各项目实施计划和进度要求拨付项目资金。