

2026 年 7 月净水计划项目月报

（一）项目总体情况

1. 净水计划：

截至 2026 年 7 月，2026 年项目已完成【22】个项目县【67】所学校的资料审核，已完成【76】台设备的执行准备，其中：设备发货【76】台，完成安装【59】台，待安装【17】台；累计发放儿童水杯【21365】个，覆盖【53】校。

2026 年 7 月，项目确认审核【14】所项目学校申请资料，设备发货【17】台。

2026 年 7 月，2026 年度设备及水杯采购流程工作已全部完成并签订合作协议，为后续项目活动做好物资保障。

2026 年 7 月，启动腾讯 99、字节 95 公益日相关筹备工作，收集项目素材与故事，做好活动前期准备工作。

2026 年 7 月，与品牌部门一起开展净水传播季宣传方案专项研讨，明确传播主题、宣传形式及分工安排，为后续系列传播活动落地推进做准备工作。

2. 洗手计划：

截至 2026 年 7 月，2025-2026 年项目已完成【12】个项目县【55】所学校的资料审核，已完成【55】所学校的【330】台洗手设备的发货，完成安装【330】台。

（二）主要项目活动进展

1. 项目概况

（1）项目校实地调研走访

2026 年 7 月，净水计划项目的合作伙伴回访了 12 所学校。山西绛县、临猗县合作伙伴回访了 12

所学校，进行设备日常维护和假期关停检查。



山西绛县、临猗县项目校回访照片

(2) 水质检测

2026 年 7 月，净水计划项目完成 2 台净水设备的水质检测取样。陕西兴平市合作伙伴完成了 2 台净水设备的水质检测取样。



陕西兴平市项目校水质检测