

2026 年 7 月温暖包项目月报

一. 项目整体进展


（一）项目总体情况

2026 年 7 月，壹基金温暖包物资采购小组对温暖包项目供应商进行评标筛选；同月下旬，采购小组赴多地对温暖包部分物资候选供应商的工厂进行走访，实地核验供应商生产资质、产能规模与质量管控。

（二）主要项目活动进展

1、温暖包各项物资供应商评选

2026 年 7 月初，壹基金温暖包物资采购小组先后开展保温杯、棉服等物资的供应商评选工作，由机构法务、财务、项目同事、采购同事组成此次评选的评审小组。评审小组结合供应商规模、产品业绩、财务状况、供应商信誉、样品及设计方案、大货质量管理、按时供货能力、追加生产能力、质量问题的解决方案及保障措施、价格等维度对供应商进行评选。



上图：保温杯、棉衣供应商述标现场

2、温暖包部分物资供应商工厂走访

2026 年 7 月下旬，壹基金温暖包物资采购小组赴多地对温暖包部分物资候选供应

商的工厂进行走访，覆盖棉服、书包、袋鼠玩偶、棉袜、保温杯等物资，实地核验生产资质、产能规模与质量管控。确认多家工厂具备大批量稳定供货能力，生产流程完整、现场管理规范。优先选择通过质量体系认证的企业，保障物资安全与交付时效。



上图：壹基金温暖包物资采购小组走访保温杯工厂



上图：壹基金温暖包物资采购小组走访棉衣工厂



左图：壹基金温暖包物资采购小组走访书包工厂

右图：壹基金温暖包物资采购小组走访袋鼠玩偶工厂