

2026 年 8 月净水计划项目月报

（一）项目总体情况

1. 净水计划：

截至 2026 年 8 月，2026 年项目已完成【23】个项目县【69】所学校的资料审核，已完成【78】台设备的执行准备，其中：设备发货【78】台，完成安装【75】台，待安装【3】台；累计发放儿童水杯【21365】个，覆盖【53】校。

2026 年 8 月，项目确认审核【2】所项目学校申请资料，设备发货【2】台，完成设备安装【16】台。

2026 年 8 月，协助推进腾讯 99 公益日、阿里巴巴 95 公益周传播活动筹备与落地工作。

2026 年 8 月，完成净水项目夏季传播方案制定，同步推进线下物料投放、新闻稿发布及伙伴动员，落地夏季系列传播工作。

2026 年 8 月，持续跟进新疆、甘肃历史净水项目，推进项目合规结项与归档收尾工作。

2. 洗手计划：

截至 2026 年 8 月，2025-2026 年项目已完成【12】个项目县【55】所学校的资料审核，已完成【55】所学校的【330】台洗手设备的发货，完成安装【330】台。

（二）主要项目活动进展

1. 项目概况

（1）净水设备安装

2026 年 8 月，净水计划项目完成了 16 台净水设备的安装。新疆喀什地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、阿克苏地区合作伙伴协助安装了 14 台净水设备；内蒙古鄂尔多斯市合作伙伴协助安装了 2 台净水设备。



新疆项目校设备安装

(2) 夏季传播活动

2026年8月，完成净水项目夏季传播方案制定，同步推进线下物料投放、新闻稿发布及伙伴动员，落地夏季系列传播工作。



线下广告物料投放