

壹基金响应“7·20”河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害救援行动项目季度进展报告（2021年10-12月）

随着“7·20”河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害紧急救援阶段工作的结束，壹基金根据捐赠人的意愿、灾区的发展需求，结合自身的公益实践经验和能力，持续在河南灾区开展灾后恢复重建公益项目，聚焦在防灾减灾、安全教育和儿童综合发展领域。

自然灾害无法避免，但从过去的经验中学习，并做好日常的防灾减灾工作，可以在未来降低灾害的影响，减少伤害、伤亡。

一、安全家园项目进展

河南郑州等地特大洪涝灾害发生后，壹基金针对基层社区开展防灾减灾备灾项目，提升基层社区的防灾减灾能力。

经过壹基金与河南省应急厅在10-12月的调研沟通，12月20日，河南省减灾委办公室与壹基金在郑州市举行了壹基金安全家园项目合作签约仪式。河南省应急管理厅相关处室、相关县（市、区）应急管理局分管负责人、壹基金安全家园项目团队人员等30余人参加了签约仪式。

河南省应急管理厅党委委员、副厅长李长训表示，2021年7月中下旬发生在河南省郑州等地的特大暴雨洪涝灾害，给全省经济社会和人民生命财产造成重大损失，同时也暴露了基层应急能力的问题和短板。做好灾后恢复重建，提升基层防灾减灾救灾能力，是践行习近平总书记提出的“三个坚持两个转变”灾害风险管理和综合减灾理念、践行人民至上理念的必然要求。希望壹基金安全家园项目以点带面，在各方力量

参与下，高质量做好项目实施，真正把防灾减灾救灾理念融入城乡居民能力提升过程中去。



10月-12月，安全家园项目团队完成了第二批项目物资采购，本次计划在河南实施的318个项目点的全部物资采购已完成，春节后安排物流发货。同时，项目团队正在根据已确定的项目选点进一步招募并确认负责项目实施的河南本地社会组织伙伴。

二、 儿童平安计划-生存训练营项目

此项目致力于赋能社会组织志愿者和教师开展安全教育，提升儿童应对风险的能力。目前，项目已经完成合作伙伴招募、活动物料的采购发放、合作协议签署工作。计划支持64家社会组织开展1280场生存训练营活动，提升社会组织公益活动组织能力，服务超过60000万余名儿童，提升其灾害风险的应对能力。

（一）项目合作伙伴招募

11月中旬，河南灾后生存训练营项目正式启动，并开始招募合作的社会组织。131

家来自河南省内的社会组织参与项目申报。项目团队通过对申请机构的公益项目执行能力、参与式教育理念和方法的认同、社会组织的综合能力和项目负责人的能力等多维度进行综合评估，最终筛选出 64 家优秀的社会组织作为合作伙伴。

（二）合作伙伴签署协议以及拨款

生存训练营项目的 64 家伙伴协议签订工作在 2021 年 12 月底已经完成，项目首批款拨付工作将于 2022 年 1 月 31 日之前全部完成。

（三）物料发放和线上教学视频学习（12 月中旬至今）

项目活动物料发放工作于 2021 年 12 月底发放完毕。为更好协助伙伴熟悉 6 个生存训练营活动的操作内容和物料使用方法，项目团队每周组织伙伴通过线上学习教学视频，并采取积分奖励方式激励伙伴不断自主学习、在社群内发布本机构的练习视频。合作伙伴目前既要协助政府部门开展抗疫工作，又要兼顾项目教学视频的学习，郑州的一些伙伴办公区或居住地被封控，仍然坚持打卡学习。

三、浚县“一村一园”儿童安全教育培训项目”

2021 年 12 月 6 日-12 月 14 日，浚县“一村一园”儿童安全教育培训项目完成第一期幼师安全教育培训工作。培训共开展 4 期，共有 145 名来自浚县 77 所幼儿园的教师参与。培训方案以儿童安全教育知识为基础，结合音乐与律动、游戏、绘本与戏剧等多种参与式培训形式，针对“儿童防溺水、交通安全、消防安全和居家安全”四个主题，结合先进的儿童教育理念，为浚县幼儿园教师开展了一场有趣新颖的儿童安全教育培训。培训受到浚县当地幼儿教师的好评，不少教师反馈培训内容“非常有用、深受

启发”。



四、河南灾后-海洋天堂计划项目

（一）爱星加油站项目

截至 12 月底，爱星加油站项目已经在河南落地 2 个站点，针对河南省心智障碍者家庭开展了家长赋能、融合活动总计 30 场，受益家长和心智障碍者总计 1049 人。项目将在 2022 年初于河南省其他地市落地更多站点，为更多心智障碍者家庭持续提供更便捷的政策信息、服务资源、家长赋能、心理支持以及更深入的社区资源连接，期待帮助和影响更多群体家庭，助力心智障碍者获得更好的发展。

➤ 入户探访

2021 年 11 月 4 日，爱星加油站 No.0001 号站点的执行机构-郑州二七区汇爱社会工作服务中心对二七区淮河路街道政通社区的宝宝（化名）家进行了入户探访。本次走访家庭，汇爱社工与宝宝的家长交流 2 个小时，通过互动交流，社工对孩子个人及家庭情况有了更深的了解，同时在沟通的过程中汇爱社工也依据工作经验对孩子当

前身体发育异常需要就医的问题、青春期发育问题以及生活自理问题等提供了一些建议，希望能够帮助家长更好地处理孩子成长遇到的困扰。同时，汇爱社工也更深地与家长介绍了汇爱的日常服务，邀请家长与孩子参与，希望通过爱星加油站搭建家长之间的互助网络，让宝宝家庭也有更多外出融入的机会。

➤ 融合支持

2021年12月5日，在国际志愿者日这一天，执行机构邀请来自字节跳动的志愿者与心智障碍儿童一起制作水果蛋糕。活动过程中，大家的配合越来越默契，变得不再那么拘谨，彼此交流，相互了解。在志愿者的协助下，心智障碍儿童照配方打发蛋液、面粉等原料混合物，按步骤制作蛋糕胚。爱星加油站各站点在未来还会举办更多场次的融合活动，让公众走进心智障碍人群，为心智障碍人群及家庭带来温暖。



(二) 特殊需要儿童及家庭支持项目

11月，河南灾后心智障碍家庭关怀项目启动。郑州、洛阳、平顶山、安阳和鹤壁的

五个地市的家长组织代表一同参会，进行家庭探访技巧的学习。培训过后，各个地市伙伴们开展了对灾后心智障碍家庭入户探访和援助关怀工作。截至目前，已针对郑州6户心智障碍家庭开展探访。河南省新乡、鹤壁、安阳、平顶山家长组织制定了详细实施计划，将在疫情平稳后，由在地家长组织对城郊及乡村特殊需要儿童受灾家庭进行探访和陪伴支持，具体包括物品援助、心理及家庭干预技巧指导等，同时收集需求做后续支持。

五、儿童服务站和益童乐园项目

(一)儿童服务站项目。截至2021年年底，河南灾后儿童服务站项目携手30家社会组织，在河南省的11个市（州）、25个县（区）的受灾社区建立了30个儿童服务站，累计服务儿童61221人次，参与的志愿者达3436人次。

(二)益童乐园项目。截至2021年年底，河南灾后益童乐园项目携手38家社会组织，在河南省内的15个市（州）、40个县（区）的受灾社区建立了40个益童乐园站点，累计服务儿童20029人次，参与的志愿者达3436人次。

六、壹基金温暖包项目

2021年冬季，在上饶市君顶华悦酒店管理有限公司等爱心企业的支持下，壹基金计划在河南灾后地区（包括卫辉市、新乡市等受灾严重区域）发放1,000个温暖包，12月底已经完成了温暖包的采购，计划在2022年1-2月份完成发放。

七、壹基金净水计划项目

河南洪涝灾害后，壹基金净水计划在河南的项目于 2021 年 10 月正式启动，由平顶山市有家社会工作服务中心执行。2021 年 11 月，壹基金在河南省平顶山市郟县，支持了 5 所乡村学校开展净水计划项目，共安装了 5 台净水设备，为 1610 名乡村学校儿童配备水杯，计划在 2022 年 6 月前完成水与卫生健康课程。



八、项目整体财务报告

河南及周边省份洪灾 救援行动阶段性捐赠收入和支出季报	
2021年10月1日至2021年12月31日止期间	单位：人民币元
	2021.7.20~2021.12.31
一、捐赠收入	
货币捐赠收入	99,217,188.25
实物捐赠收入	22,129,768.52
捐赠收入合计	121,346,956.77
二、捐赠支出	
直接用于受助人的款物	
货币资金采购支出	44,345,929.84
物资捐助支出	22,129,768.52
支付合作伙伴支出	12,737,333.92
小计	79,213,032.28
为开展公益项目发生的直接运行费用	2,544,687.56
分摊的管理费用	1,731,418.46
捐赠支出合计	83,489,138.30
三、捐赠收支差额	37,857,818.47