

2022 年 5 月乡村儿童操场项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

乡村儿童操场项目，由 2020 年 9 月美团公益与壹基金联合发起，致力于通过为偏远山区及乡村公办幼儿园铺设多功能运动场，配备幼儿园体能游戏综合器材包，并提供教师培训，支持幼儿园老师开展相应的体育教学和户外游戏活动，帮助乡村儿童获得更安全、更完善的运动环境，更好地促进乡村学龄前在园儿童健康、快乐成长。

截至 2022 年 5 月底，项目累计筹款支持捐建【237】座运动场，累计建成【237】座。本月应建【12】座运动场，已完成【12】座。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

2022 年 5 月，项目主要推进毕节地区黔西市、织金县项目园所的铺设及验收工作，并开始黔东南州的前期选点工作。同时，经与美团公益平台的沟通，项目团队在本月前往西藏自治区定日县，进行项目选点前期素材收集及制定项目推进计划。

2. 项目进展

(1) 项目常规执行：

2022 年 5 月，根据美团公益平台上公益酒店、公益餐厅、爱心用户等捐赠进行项目园所匹配。由项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等，并通过与项

目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。本月，乡村儿童操场项目完成在黔西市（10所）、织金县（2所）乡村儿童操场的项目铺设工作，及全部验收工作。所有验收资料将通过美团公益平台反馈至捐赠者，增加捐赠者对项目进展的了解。

（2）黔南州项目推进：

在贵州省黔南州州委统战部、黔南州教育局、三都县县委统战部、三都县教育局的支持下，项目人员实地走访三都县申请园所的入园调研、场地测量、信息收集、素材收集等项目前期工作，完成18所园所选点评估，包含移民异地安置幼儿园、乡村幼儿园等。

同时，项目组与黔南州州委统战部、黔南州教育局，就项目后续推进计划进行了初步沟通，后续将陆续针对黔南州12区/县的拟申请幼儿园进行选点评估。

（3）项目其他幼儿园：

通过前期与美团公益的沟通，项目团队前往西藏自治区定日县进行前期选点，计划支持扎西宗乡完小附属幼儿园的户外运动场的铺设工作。5月，项目团队完成项目选点、传播素材收集等相关工作，项目预计在6月完成园所施工。

同时，项目也同步开始在青海、云南、陕西、新疆、广东等地的前期选点工作。

（4）其他事项：

1) 试点“乡村儿童滑梯”项目在本月持续进行前期筹备工作，为赫章县第十幼儿园配备的滑梯及地垫，前期已经完成安装工作并投入使用，项目预计6月在美团公益平台上线。

2) 本月，项目团队与威宁县教科局，就项目教师培训筹备进行初步沟通，拟6月开展线下培训活动。

二. 项目精彩故事及图片、视频



左图：黔西市观音洞镇中心幼儿园-幼儿玩耍照片 右图：黔西市金兰镇猴场幼儿园-幼儿场地玩耍

照片



图：黔西市素朴镇朴厚幼儿园-幼儿场地玩耍对比图



图：黔西市金兰镇中心幼儿园-场地铺设照片



图：黔西市金碧镇中心幼儿园-场地铺设照片



图：织金县桂果镇岔河幼儿园铺设前后对比照片



图：织金县猫场镇国江幼儿园-航拍照片

图：黔西市金兰镇中心幼儿园铭牌安装照片

三. 项目面临的挑战/问题

(一) 项目整体层面

1.项目由机构直接管理并执行，项目人员直接对接教育局及受益幼儿园，减少与第三方执行伙伴的沟通投入，项目反馈及时、准确，项目整体沟通顺畅，有效推进项目进展。项目回应乡村幼儿园铺设户外悬浮地板的需求，从而直观改善乡村幼儿园操场的基础情况，同时配备户外运动器材，

一定程度上增加幼儿户外活动的可能性，提升幼儿户外活动水平与能力。但目前受疫情不确定的因素影响，项目执行过程中可能受到各地因疫情防控带来进度延迟、验收困难的挑战。

2. 美团公益拟在 2022 年在全国范围内找到比较有传播吸引力的幼儿园进行项目支持，传播吸引力定义为景色壮丽、景点附近（总书记知青旧居、革命圣地、定点扶贫、最美农村路等）、已有传播点（男园长）等，项目在整个过程中的传播投入与关注比重大，对于拍摄诉求也比较多。从 4 月开始，美团公益开始通过各种渠道，将收集到的幼儿园基本信息转介到项目团队，让项目团队进行评估及传播素材收集。

本月除西藏传播园扎西宗乡附属幼儿园外，项目团队同步开展青海省海南藏族自治州贵德县百灵鸟幼儿园，云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县新街镇全福庄幼儿园，陕西省延安市延川县禹居中心幼儿园等幼儿园的前期联络工作。

四.对策建议

1. 项目团队实时了解当地疫情管理办法，并不断与教育局、幼儿园保持联络，在尊重当地疫情管理的情况下，做好所有疫情防控，推进每月项目进展。如有发现疫情造成项目中断等情况，将及时与捐赠方沟通。同时，项目团队计划在 6 月聘用 1 名贵州驻点顾问，支持项目前期选点、验收等基本工作，避免因疫情防控，项目团队不能前往一线开展工作的困难。

2.项目团队积极配合美团公益开展传播园项目工作，但需要把控好常规项目的执行管理节奏，避

免传播园新增的各种要求，而影响常规执行。同时，后续需要与美团公益重新梳理常规园与传播园的比重，提前做好项目上的整体规划及相关准备。

五.下月工作计划

1. 6月计划在黔西市铺设20所项目幼儿园，完成设计、安装、验收等工作；
2. 开始黔南州其他区县的项目选点工作；
3. 乡村儿童操场项目特色园-云南省红河州元阳新街镇全福庄幼儿园、青海省海南州贵德县百灵鸟幼儿园、广东省、新疆等地区特色园选点工作；
4. 开展威宁县乡村儿童操场项目线下教师培训活动。