

2022 年 6 月乡村儿童操场项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

乡村儿童操场项目，2020 年 9 月由美团公益与壹基金联合发起，致力于通过为偏远山区及乡村公办幼儿园捐赠多功能运动场，配备幼儿园体能游戏综合器材包，并开展教师培训，支持幼儿园老师开展相应的体育教学和户外游戏活动，帮助乡村儿童获得更安全、更友好的运动环境，促进乡村学龄前在园儿童健康、快乐成长。

截至 2022 年 6 月底，项目累计筹款支持捐建【257】座运动场。本月完成【20】座运动场建设。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

2022 年 6 月，乡村儿童操场项目完成在贵州省黔西市【19 所】、西藏自治区定日县【1 所】乡村儿童操场的项目铺设及验收工作。项目团队在本月前往毕节市织金县进行常规项目园选点，并筹备黔南州选点工作。项目选点工作顺利推进中，青海省贵德县、新疆自治区疏附县、广东省潮安区等地进行项目选点前期素材收集及制定项目推进计划。同时，项目在 6 月底完成毕节市威宁县的教师培训活动。

2. 项目进展

(1) 项目常规执行：

2022 年 6 月，根据美团公益平台上公益酒店、公益餐厅、爱心用户、公益企业等捐赠进行项目园所匹配。由项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等，并通过与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。本月，乡村儿童操场项目完成在黔西市（19 所）的项目铺设工作及全部验收工作。所有验收资料将通过美团公益平台进行反馈至捐赠者，增加捐赠者对项目进展的了解。

(2) 黔南州项目推进：

项目组与黔南州州委统战部、黔南州教育局，就项目后续推进计划进行深入沟通，收集并整理黔南州惠水县、长顺县、罗甸县操场项目需求学校名单，以便项目组同事前往黔南州区县进行项目选点工作，项目计划于7月初对黔南州以上三个县进行前期选点评估。

三都县项目按照计划推进中，通过资料审核及与捐方沟通，拟纳入【12】个项目储备园，陆续于7月结合筹款情况来推进实施。

（3）项目园特色园：

在本月内，项目团队完成西藏自治区定日县扎西宗乡完小附属幼儿园的户外运动场的铺设工作。6月，项目团队完成幼儿园场地硬化、地板运输素材收集、地板安装、地板验收等工作，计划在7月开展捐赠人探访活动。

项目团队完成云南省红河州元阳县新街镇全福庄幼儿园的前期选点以及素材拍摄工作，并于6月底通过美团公益平台进行线上筹款，根据筹款情况，预计8月初完成铺设。

项目团队在本月完成新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县、英吉沙县、青海省海南州贵德县、广东省潮州市潮安区三地传播推荐幼儿园进行实地选点测量、入园访问、素材收集等工作。

（4）其他事项：

1）威宁县教师培训：6月23日-24日在毕节市威宁县开展乡村儿童操场项目第三期幼儿园教师户外游戏主题培训，经当地教育局支持与协调，培训在当地雄山街道中心幼儿园举办，参与教师来自于威宁县41个项目学校以及各乡镇学前教研员，共计100人。通过评估，学员整体对培训评价积极正面，从培训中收获到专业知识，同时也提出了一些期待及建议。

2）“乡村儿童滑梯”项目在美团公益平台正式上线，6月开始为织金县国江幼儿园匹配项目进行筹款。项目团队结合幼儿园实际需求，开展相关准备工作。

二. 项目精彩故事及图片、视频



左右图：西藏自治区日喀则市定日县扎西宗乡完小附属幼儿园-铺设前后对比照片



左图：黔西市锦星镇中心幼儿园-场地划线照片 右图：黔西市五里布依族苗族乡茶林幼儿园-场地安装照片



左图：黔西市锦星镇第二幼儿园-场地铺设照片 右图：黔西市重新镇中心幼儿园-铭牌安装照片



左右图：日喀则市定日县扎西宗乡完小附属幼儿园-铺设后幼儿场地玩耍照片



左图：黔西市锦星镇第二幼儿园-幼儿玩耍照片 右图：黔西市中建苗族彝族乡红板幼儿园-幼儿玩耍照片



左右图：黔西市重新镇中心幼儿园铺设前后对比照片



左右图：乡村儿童操场公益计划第三期教师培训-毕节市威宁县