2019 年 6 月减灾与重建部-大灾项目月报

一.4·20 芦山地震灾后重建项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

雅安【8】所抗震减灾示范学校正常使用。其中天全一小围墙及附属工程决算审计报告完成，空调设备采购完成，验收完成；数字化教学培训内容基本完成，进入项目验收、结项阶段。

截至 2019 年 6 月，【16】所乡村幼儿园项目【3】所幼儿园（团结、新场、河西）决算审计、竣工备案完成，工程尾款已支付，项目结项完成，已交付投入使用；【7】所幼儿园（唐家、大川、草科、烟竹、民建、石龙、碧峰峡）竣工验收，已交付投入使用，决算审计阶段，项目结项阶段；【2】所幼儿园（枣林、大坪乡）正在主体施工建设中，施工正常；【2】所幼儿园（永和乡、乌斯河）已完成竣工验收，2019 年秋开园准备阶段；【2】所幼儿园（安顺乡、草坝新区）开始招标程序，开工前准备阶段，【2】所幼儿园第二期设计费已完成付款申请。幼儿园技术顾问完成总结报告，付款申请完成，项目结项。乡村幼儿园教师能力建设培训项目，6 月 13 日—15 日完成儿童绘本阅读培训，至此该项目培训活动内容基本完成，进入项目验收总结阶段。

雅安第五期减灾示范校园项目基本完成。雅安芦山减灾可持续发展项目立项完成，目前正在积极准备前期工作的协调中。6 月 11 日，北京师范大学风险治理创新研究中心、雅安市群团组织社会服务中心、芦山县应急管理局、雅安市益联减灾服务中心、雅安市社会组织联合会及壹基金等多方在雅安市群团组织社会服务中心召开项目协调推进会。

（二）主要项目活动进展

1.天全一小数字化教学培训

（1）天全一小数字化教学“示范课展示暨教改研讨会”开展

6 月 18 日，由四川师范大学主持的天全一小数字化教学“示范课展示暨教改研讨会”在天全一小 IPAD 教室举行，“天全一小数字化教学培训”项目是由苹果公司资助和壹基金共同发起，旨在为天全一小提供技术咨询服务和教学支持的公益活动。该项目以 IPAD 数字化教学的活动为主要活动内容，项目计划在 7 月底完成培训内容及结项工作。

2.雅安重建 16 所乡村幼儿园项目

（1）各园开展六一儿童节庆祝活动

5 月 30 日-6 月 1 日，已交付投入使用的各个幼儿园开展不同形式的“六一儿童节”庆祝活动，这也是援建幼儿园投入使用后，迎来的第一个毕业季（3 年周期节点），各园的发展改变巨大。

（2）乡村幼儿园教师能力提升培训

6 月 13 日-15 日，壹基金援建雅安乡村幼儿园教师能力提升项目“儿童绘本阅读”培训活动在雅安市碧海云天酒店如期举行，各园教师积极参与认真学习。该项目是由壹基金出资委托北京圃蕾社会工作服务中心执行，旨在通过开展能力建设活动、支持幼儿园活动改进等系列干预措施，提高雅安乡村幼儿园学前教育质量和保育质量。截止目前，该项目已完成培训活动内容，进入项目验收结项总结阶段。

（3）幼儿园毕业季

6 月的激情伴着丝丝感动，六月的收获带来满满喜悦。不知不觉援建的雅安乡村幼儿园第一批小朋友迎来了毕业季，从刚入园的吁吁细语，羞涩懵懂到如今笑容满面，自信阳光，各个园的大班孩子即将告别幼儿园步入小学。感谢老师的坚持和努力，感谢家长的理解和支持，感恩教育局领导的关怀和努力，我们坚信每个人付出一点点，世界将变得更美好。

3. 雅安市减灾与可持续发展项目

6 月 11 日，北京师范大学风险治理创新研究中心、雅安市群团组织社会服务中心、芦山县应急管理局、雅安市益联减灾服务中心、雅安市社会组织联合会及壹基金等多方在雅安市群团组织社会服务中心召开项目协调推进会，各方代表分别分享了本项目的研究与评估部分、安全农家、减灾示范校园、儿童平安训练营等子项目的实施方案，就各子项目间的协同推进、共同达成韧性城市创建目标展开了研讨，最终确定了本项目未来一年半的整体推动时间计划表。预计 7 月开始本项目的安全农家子项目

即将开始正式落地实施。

二.鲁甸灾后重建项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

学校建设项目，建设完成。6 月持续与鲁甸县教育局沟通，再次发函给鲁甸教育局，督促结项事宜。

安全农家项目，持续与云南众益沟通中，云南众益重新安排工作人员处理结项事宜。

三.九寨沟灾后重建项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

九寨沟第四幼儿园援建项目，由于当地建设主管部门要求进行初步设计评审，6 月 6 日评审初步审计，初设评审提出审查意见，要求补充地勘资料。6 月 17 日，地勘单位补偿资料。

九寨沟安全农家项目完成项目活动，进行结项准备。

项目精彩故事及图片、视频

1.雅安重建学校项目

乡村幼教，将从这里拉开新的序幕，天全县学前教育集团化管理试点将迸发新的生命力，开始起航远行！”重读新场幼儿园的这篇开园简报，仿佛还在昨天，然而时光飞逝，转瞬间已过三年，当年刚入园的第一批小朋友也不知不觉间在新建的幼儿园里度过了 3 年快乐的童年时光，伴随毕业季的到来，即将步入小学时代生活。三年，见证了幼儿园从零开始，逐步完善，教师队伍逐渐稳定；三年，见证了家长的理解和支持，老师的付出和努力；三年，说长不长，说短的确一点不短。孩子的改变，家长的转变，教师队伍的成长，当地农村学前教育环境的转变都在这短短的三年里实现；孩子是未来，孩子是希望，正是老师、家长、社会的爱心付出才会有新场幼儿园今天的收获！再见，新场幼儿园毕业的第一届小朋友们，愿你们做好了步入小学的准备，祝愿你们的明天更美好！

2.陕西省宝鸡市新渭路社区应急演练

“赶快，这栋楼二楼有人被倒下的柜子砸中了，志愿者迅速上楼救援！”6 月 19 日下午，在新渭路社区一小区内，三名志愿者排成一列，后边志愿者手搭在前一位肩膀上，准备上楼救援。这是模拟遭遇了一次地震后，社区志愿者救援队迅速集结，进入漆黑的楼道，救援一位“被困伤员”。

新渭路社区书记杜雪丽介绍说，社区多为老旧小区，大多数没有物业公司，存在安全隐患；此外，辖区老年人也相对较多，一旦发生意外，救援、疏散都比较困难，成立社区志愿者救援队非常必要。

队伍由辖区居民和志愿者组成，承担辖区各种灾害的第一响应，包括地震、火灾等，还将定期为居民开展各种减灾知识培训，让居民掌握基本自救技能。杜雪丽说：“居民如果出现用电、用气方面失误，极可能造成火灾。初期他们如果懂了这些安全知识，就可以把灾难损失降到最低。让居民自己增强防范意识，掌握安全知识，让居民自我教育、自我管理和自我服务，这非常的重要。”

3.陕西省略阳县安全农家项目点综合应急演练

6 月 22 日-23 日，陕西省红凤工程志愿者协会在略阳开展社区志愿服务应急培训和应急演练。

模拟演练背景是近期略阳县连降大雨，兴州街道办磨坝村监测人在监测中发现磨坝沟沟水暴涨，磨坝村中坝安置点后滑坡点和侧沟有发生山洪灾害的危险,严重威胁磨坝沟中坝以下磨坝村村委会和 60 余户村民，吴家营村委会、小学和沟口 70 余户村民，共 700 余人的生命财产安全。目前险情仍在进一步扩大，需启动镇级突发山洪灾害防御四级应急预案，紧急撤离山洪灾害威胁区域群众。县防汛指挥部接到报告，立即下达启动三级防汛演练命令。

本次演练共分四个阶段，分别是“险情报告”、“抢险启动”、“紧急撤离”、“险情解除”。演练设协调组、应急抢险组、疏散安置组、治安保卫组、救援组、医疗卫生组、伤员扮演组等七个组。

随着警报响起，救灾抢险启动了，磨坝村、吴家营村、南街社区、北街社区的应急救援队立即进入村委会现场进行救援演练，担任扮演受灾群众任务的南街、吴家营村的志愿者很快进入状态，分别模拟老人、孕妇、儿童等受伤人群，为了逼真再现灾区现场，放设了烟雾、进行了伤口化妆，搽上红

色液体，并用纸条写上各自的受伤部位，等待救援人员的到来。

应急抢险救援人员迅速评估灾情后作出判断，启动紧急搜救、疏散和伤情处置程序，奔赴农户家中进行搜救，对受伤群众伤口进行包扎处理、采用自制担架、椅子抬等就地取材办法，迅速将受伤村民撤离灾害现场，将所有受灾群众全部疏散转移到指定的临时安置点，进行检伤，分类，登记，伺机进行二次转移……整个演练过程紧张有序，应急反应快速到位，人员撤离井然有序，真实模拟了地震灾情应急反应的全过程，对广大村民起到了宣传教育作用，为今后的防灾减灾、应急避险工作积累了宝贵的经验。

随后四支应急志愿者队伍，参与了毛家沟口中坝因连续强降雨诱发山体滑坡，村民疏散转移安置和张家沟地质灾点塌方，需要施救被困人员的演练。作为 2018 年“7.11-7.12”略阳县特大山洪受灾最严重的磨坝村、吴家营村的志愿者们，感受最深，投入最认真，他们和南街、北街社区的志愿者们一起运用学到的搜救、救护知识和技能，进行指挥和采取疏散、安置等措施，做到心中有数，指挥有方，行动有力，受到了演练指挥部的肯定和表扬。

壹基金安全农家项目是陕西省红风工程志愿者协会在省妇联组织带领下，开展对深度贫困县的一个扶贫攻坚行动，汇集了壹基金等社会组织的力量，在防止因灾返贫，因灾致贫的节点上，通过“建队伍，配物资、抓培训，定预案、搞演练”来协助地方党委和政府，建立一支有人员、有装备、有自救和互救的知识和技能，通过演练提高志愿者应对各种突发灾害的能力，从而在基层构建一支第一时间能够赶到灾害现场，进行防灾、减灾任务的志愿者队伍。项目通过自筹加上壹基金配捐，共计 24 万元，支持略阳县的“安全农家”项目，包括为每一名志愿者购买保险。

磨坝村党支部书记、志愿服务队长白桦说：去年我们村遭受了特大洪灾，党委政府为我们灾后重建工作给予极大的支持，修了道路、安置点的房屋，我们非常感谢！想把村里的减灾防灾工作做得更好来回报党委政府对我们的关怀。壹基金、红凤协会“安全农家”项目，帮我们建立培训了这支志愿服务队，我们村的党员、组长、都参加了志愿服务队，我们一定要坚持演练，把灾害的损失降到最小，才对得起党和政府，社会各界对我们灾后重建支持和厚爱。

4.自制家庭备灾包（附视频）

2019 年 6 月 17 日，四川宜宾长宁县 6.0 地震，西昌震感强烈。24 日西昌市童灵小学宋老师听家长说孩子在家门口放了一个小包，里面装了很多东西，地震的时候孩子就把包拿着就往外跑，之前还不知道是什么，问了孩子才说在学校老师教的。25 日早上 9 点，凉山州生辉残疾人互助发展中心项目专职到童灵学校给这个同学奖励了儿童平安小超人的徽章，了解得知这个同学是参加了地震主题活动，回家自制的家庭备灾包，同时还有另一个同学也做了家庭备灾包。项目在即将结束的时候收到这个信息，我们非常开心，我们看到了项目带给家庭和学校的改变，不间断地努力和付出，项目的内容和意义在学校的老师和学生身上得到了体现，我们相信，还有其他孩子和老师也做了同样的事，我们相信孩子有保护自己的能力，我们更相信这些安全知识和技能通过老师、学生和家长，能传递给更多人！

5.爸爸记得带头盔！

周帅的爸爸每天骑摩托车上班。天冷的时候，他一直戴着头盔。现在天气热了，觉得太憋闷，就不戴了。周帅在学校平安小课堂上了解到头盔的重要保护作用后，每天都提醒爸爸要戴头盔。这不，周帅看爸爸又想溜，赶紧把头盔拿来给爸爸戴上，爸爸看到儿子的懂事，只好乖乖投降了。为小周帅的懂事点赞！也希望所有的人都能提高安全防范意识，一生平安！