壹基金
One Foundation

2019 年 8 月联合公益计划月报

零废弃联盟发展项目

一、项目整体进展

（一）项目总体情况

2019 年 8 月，共有【16】家伙伴机构，在【56】个社区开展了【90】场垃圾分类壹起分活动，垃圾减量【5211.5kg】，活动累计参与人数共【3858】人次，共有【500】名志愿者参与其中。

（二）网络秘书处主要工作进展

1、资助与赋能

壹起分社区计划小额资助项目顺利进行。秘书处与入选的 13 家伙伴沟通项目计划书，修改计划书并签订协议。伙伴们已经如期开展活动，稳步进行。

3w资助伙伴名单

序号	机构名称	申请项目名称
1	南宁市绿生活社会工作服务中心	邕有绿生活——南宁市新竹小区垃圾分类示范项目
2	成都高新区爱生活家社区合作社	“一点绿”垃圾微循环的搭建
3	合肥市善水环境保护发展中心	家家景园社区资源回收再利用项目
4	昆山市鹿城环保志愿者服务社	生态康泾湾 美丽新时尚
5	陕西绿色原点环保宣教中心	西安居民家庭垃圾分类处理及绿色生活倡导计划
6	上海灌涟环保科技有限公司	凉州绿色生活生态小区建设项目
7	天津市西青区绿邻居社区服务中心	新北街社区春泥行动
8	广州市海珠区宜居广州生环境保护中心	广州市越秀区光塔街杏花巷社区垃圾分类促进项目
9	中山市邻舍社会工作服务中心	壹起分-万科城市风景试点计划
10	成都市温江区自然土社会工作服务中心	凉水社区“美院共创-壹起垃圾减量”项目
11	福州市巾帼环保志愿者协会	福州市鼓西街道湖滨邮电小区垃圾分类
12	青岛李沧咏年楼日间照料中心	菜果果的新生——社区生厨余垃圾源头回收与利用项目

6w资助伙伴

序号	机构名称	申请项目名称
13	武汉市江汉区花仙子社区公益服务中心	社区绿色根据地计划

2019 年 8 月 5 日，壹起分线上课 004 已开讲，邀请了复旦大学环境科学与工程系博士后——李长军博士，为大家讲解理论与实践结合的“社区垃圾分类实效评估方法及其应用”。

2、、壹起分产品

2019 年 8 月 15 日，我们召开家庭汞泄漏急救处置箱提交评议会，壹起分-家庭汞泄漏急救处置箱首次亮相，获得好评连连。主创白大杰在现场将处置箱内的物品一一进行展示说明，并现场演示如何覆盖污染点和物料的收集和处理。参会者现场体验穿防护用具，并用 1 分零 3 秒全部穿戴完毕。与会专家对急救箱给与了肯定，并提出许多建设性的建议。

本月壹起分-厨余公开课已筹备完毕，将在 9 月初上线，内容有：化作春泥更护花、波卡西堆肥法、落叶归何处。

本月，壹起分-厨余垃圾视频出炉，同 2019 年零废弃日一同公布。

3、零废弃日倡导宣传活动

壹起分团队在零废弃日主会场西山庭院进行展出。采用长期利用的物料，配合壹起分现有的工具包进行展示。对过往居民讲解项目内容。展示了壹起分活动的风采。

（三）区域协调中心工作进展

1、华东区域协调中心工作进展：爱芬环保

对接跟进区域内壹起分合作伙伴的工作情况：为了增进机构间的了解。本月沟通了 2 家机构：自然萌（上海）教育科技有限公司、苏州工业园区湖东绿色家园环保服务中心。

和秘书处的互动情况：提交小额资助提名。

2、华中区域协调中心工作进展：绿中原

对接跟进区域内壹起分合作伙伴的工作情况：

8 月份，绿中原主要对接和沟通了 3 家壹起分伙伴机构：洛阳长乐社会工作服务中心、郑州市二七区播美社会工作服务中心、陕西绿色原点环保宣教中心。

和秘书处的互动情况：

8 月份，绿中原与零盟秘书处互动比较多。主要就是零废弃日的活动以及项目管理事务。

区域壹起分活动执行情况：

区域协调中心壹起分活动执行情况：

8 月份，绿中原正常开展壹起分深入社区的厨余堆肥工作，8 月初组织了一次社区绿课，为已经参与认桶回家活动的居民，讲解如何自制 EM 菌肥，这种深入且具有专业性的环保课程颇受居民们的欢迎和好评。8 月 17 日第二届零废弃日，在郑州市荥阳高村凤凰 Farm

农场里，绿中原携手爱牧农业，举办了“零废弃日——循善自然一起 HIGH”亲子公益活动，吸引了近 20 组家庭约 30 余人参与。活动一开始，负责人杨晓静与 3 家农牧企业的负责人签署了“绿色承诺”。企业方向社会公开发出承诺：在养殖和销售的过程中，做到废弃物生态化处理，对包装实行回收循环利用。随后，工作人员现场为大家演示了厨余堆肥的过程和步骤。生活中有哪些废弃物是可以进行堆肥的？堆肥后要怎么处理?厨房里会不会产生异味？面对大家的提问，工作人员都一一进行了认真解答。活动现场特别设置了一个“自然展台”，有鸟窝、植物种子、树叶相框……这些都是大自然的礼物，深深吸引着家长和孩子们。之后进行的“植物拓印”体验环节，小朋友们更是欣喜地拿起橡皮锤和树叶亲手制作。农场的长凳上，敲击声此起彼伏。活动的最后，家长和孩子们一起，在农场的小树林里捡拾鸡蛋，并在农场里种下绿色的种子。

3、华南区域协调中心工作进展：宜居广州

区域协调中心工作进展情况：负责珠三角地区参访活动的后勤工作和与参访企业的联系，还有参与零废弃日的工作。

区域壹起分活动执行情况：8 月华南区分别有深圳绿典，南宁绿生活，宜居广州，福建省环保志愿者协会，顺德绿地环保酵素中心，5 家机构准时提交了月报，在 12 个社区举办了 14 次活动。区域内机构也参加了零废弃日的工作。

区域协调中心壹起分活动执行情况：在壹起分杏花巷社区进行活动，这月在社区结合了零废弃日一起举办酵素制作与厨余垃圾堆肥的活动。

4、华北区域协调中心工作进展：天津绿邻居

对接跟进区域内壹起分合作伙伴的工作情况：

（1）、与壹起分项目负责人白向华沟通他们的活动情况，沟通 8.17 零废弃日活动计划；

（2）、联络自然之光洪君老师，沟通 8.17 零废弃日活动计划；

（3）、与沈阳环保志愿者协会张会长沟通活动情况，他们主要在社区和学校做壹起分垃圾分类课堂，活动效果很好，影响力较大；沟通 8.17 零废弃日活动计划；

（4）、与绿色之友项目负责人郭红叶沟通 8.17 零废弃日活动计划；

（5）、绿邻居壹起分项目活动持续推进，逐步扩大壹起分活动影响力，减塑行动在 4 个社区火热开展。

5、安徽湖北湖南区域协调中心工作进展：芜湖生态中心

区域协调中心工作进展

和区域内 4 家机构联合继续开展支付宝公益众筹劝募工作：

协调区域内伙伴机构垃圾分类工作的进展反馈及秘书处相关通知：

依托区域微信群，及时了解伙伴们的工作进展，并鼓励伙伴机构及时将活动进展反馈，同时秘书处相关的通知，也会依托微信群及时传递给到伙伴机构。

和秘书处沟通对接第二届零废弃日主题活动的相关内容主要是线上传播活动物料的对接，同时结合第二届零废弃日活动，针对本地的青年志愿者开展了关于垃圾分类的科普工作。

区域壹起分活动执行情况

8 月，协调中心结合芜湖本地垃圾分类相关政策出台的热度，受邀给团市委举办的芜湖市青年垃圾分类培训班设计了垃圾分类互动活动，通过具象的垃圾分类游戏互动，加深了参与者对垃圾四分类及如何正确进行垃圾分类的了解。同时，协调中心以“壹起分社区计划”为基础进行项目设计，申请了芜湖市民政局创投项目，目前正在评审中。

6、西南区域协调中心工作进展：成都根与芽

区域协调中心工作进展

对接跟进区域内壹起分合作伙伴的工作情况：

收集壹起分合作伙伴月报；

维护枢纽中心微信群，分享壹起分项目信息；

壹起分 2019 年项目评审会议；

组织召开成都市社会组织垃圾分类能力建设工作坊，邀请壹起分伙伴参与，参与伙伴有善为、爱生活家、温江自然土。

和秘书处的互动情况：参与壹起分 2019 年项目评审讨论。

区域壹起分活动执行情况：

郫都项目：

为了更好的开展和推动项目实施，经过前期的联络和筹备，何公路 69 号小区开展了 1 次环保小组组建会议，跟进小区垃圾收集点美化打造中。红旗社区围绕堆肥池的修建，进行了多次的讨论；石羊村在本月持续跟进垃圾分类和堆肥情况。开展工作会议及活动 3 次，影响 90 人。

图：会议现场

图：走访小区，讨论垃圾投放点改善事宜

图：堆肥池管理人员介绍目前的垃圾分类情况

郫简项目：

5 个社区工作核心都是以内部力量—社区志愿者及自主团队培育，并在此基础上营造垃圾分类的氛围，具体各个小区的工作内容为：奎星楼进行了 1 次线下环保课堂，和 1 次专场

回收活动。书院社区开展了 1 次家庭餐厨垃圾堆肥桶培训活动；1 次专场回收活动；1 次社区垃圾分类宣传及培训活动；1 次外出参访活动；蜀都新邨开展了 1 次专场回收活动；1 次成果展示活动；双柏社区龙湖 2 期的可回收物专场回收活动已趋于常态化，固定每月的 5 号和 15 号 15：00-17：00 进行回收，，本月开展了 2 次回收活动，同时跟进了小区垃圾分类收集点的装饰工作，开展了 1 次家庭餐厨垃圾堆肥桶培训活动；岷阳社区开展了 1 次社区垃圾分类培训活动；1 次专场回收活动；1 次环保课堂。共开展工作会议及活动 14 次，共计影响 470 人。

图：成都根与芽环保讲师给参与者讲解纺织品与垃圾分类的关系

图：在老师的指导下用废旧布料做手工

图：7 月 15 的专场回收成果

图：成都根与芽赵璐给居民讲解餐厨垃圾堆肥桶的使用方法

图：居民将装满的可回收物在制定的时间拿到物管门口等待回收

7、山东省协调中心工作进展：青岛你我

对接跟进区域内壹起分合作伙伴的工作情况：

组织与支持山东区域伙伴报名参与 8 月份零废弃日活动

指导山东区域伙伴加入壹起分社区网络

支持壹起分青岛新加入伙伴的社区工作

和秘书处的互动情况：

沟通山东区域壹起分伙伴加入事宜

协同零废弃日山东区域内活动

二、项目精彩故事及图片、视频

1、华东区伙伴壹起分活动执行情况

（1）合肥善水环境保护发展中心

小朋友们 8 月 22 日在庐阳佳苑小区进行落叶堆肥活动

8 月 17 日，志愿者们在市政府宿舍小区开展垃圾分类员督导工作

8 月 30 在家家景园小区，雏鹰小分队们集体做塑料瓶的创意活动

（2）福建省环保志愿者协会

8 月 10 日，名湖豪门小区

志愿者对居民拿到现场的可回收物进行称重记录

8 月 3 日，名湖豪门小区

志愿者对居民拿到现场的可回收物进行称重记录并开具相关票据用于抵扣物业费

8 月 31 日，名湖豪门小区

活动结束志愿者合影

2、华北区伙伴壹起分活动执行情况

（1）天津武清通和社会服务中心

2019 年 8 月 23 日在颐安东社区开展回收日活动，志愿者为居民讲解兑换规则。

2019 年 8 月 21 日在惠民里社区开展烂布头的华丽变身

（2）北京市西城区常青藤可持续发展研究所

小朋友分享如何带动家人参与垃圾分类

社区家庭共同参与厨余堆肥

（3）山西晋城市社会工作服务中心

志愿者向市民讲解垃圾分类相关知识

（4）山西天龙救援队

2019 年 8 月 14 日，山西天龙救援队项目部在太原市万柏林区国兴社区对辖区志愿者及居民进行主题为"为什么要开展垃圾分类"的环保培训。

2019 年 8 月 9 日，山西天龙救援队在队部开展环保酵素制作培训学习交流。

（5）天津绿邻居社区服务中心

2019 年 8 月 21 日 河北林古里社区 黑白魔法（垃圾分类）

2019 年 8 月 23 日 张家窝政府服务中心 垃圾分类讲座

2019 年 8 月 16 日 滨西社区 变废为宝

3、华南区伙伴壹起分活动执行情况

（1）洛阳市长乐社会工作服务中心

8 月 16 日，天九社区为鼓励大家进行垃圾分类，特开展送厨余换蔬菜活动，居民积极参与，在经过一周的坚持，大家都换到了新鲜的蔬菜。

8 月 20 日，在天九社区山上小区为居民开展了一场环保酵素活动，让居民学会制作酵

素，减少垃圾排放量。

8 月 31 日，在天九社区邻里中心为居民开展了一场环保酵素活动，让居民学会制作酵素，减少垃圾排放量。

（2）广州市绿色城乡生态社区发展中心

2019 年 8 月 25 日，广州市绿色城乡生态社区发展中心负责人及数名志愿者在番禺区大石镇莲芳园小区开展垃圾分类及回收的活动。有志愿者教导居民进行垃圾分类，有志愿者进行家访，了解分类情况。活动使垃圾分类知识得到普及。

（3）中山市邻舍社会工作服务中心

8 月 10 日，小榄镇维港湾小区，社区宣传活动

8 月 17 日，东区奕翠园小区，零废弃日活动

8 月 31 日，火炬开发区得能湖公园，垃圾分类宣传

（4）广州市海珠区宜居广州生态环境保护中心

零废弃日在杏花巷社区制作酵素

酵素成品

（5）深圳市绿典环保促进中心

零废弃日，我们在深圳市弘法寺图书馆开展零废弃宣讲活动。参与人员有大约 40 人，大家学习了零废弃的相关理念和减塑的必要性，受益匪浅。

零废弃日，我们在新庄社区开展了垃圾分类宣传活动，社区居民参与很积极，有很多小朋友主动参与进来，非常积极。

零废弃日当天，我们在深圳市福山社区为社区的工作人员和垃圾督导员讲解垃圾分类的相关知识，大家学习很认真，并在垃圾分类督导的专业上得到了提升。

（6）绿地环保酵素推广中心

8.17 活动零废弃活动

环保公益凉山行

4、华中区伙伴壹起分活动执行情况

(1)光盐创绿志愿者服务中心

8 月 30 日晚上，在株洲市石峰区沈家湾社区灯光球场，举行了一场玩具书籍义卖拍卖活动，小爱聚大爱，卖得的钱捐给失亲儿童。即帮助困难人群，又达到垃圾减量目的。

5、西南区伙伴壹起分活动执行情况

(1)成都市温江区自然土社会工作服务中心

2019 年 8 月 17 日，在温江柳岸锦城小区进行零废弃日，垃圾分类活动

2019 年 8 月 16 日，在温江西街社区进行厨余做环保酵素活动

2019 年 8 月 17 日，在温江鱼凫路社区做零废弃日垃圾分类活动

义仓发展网络发展项目

一、项目整体进展

（一）项目总体情况

2019 年 7 月，义仓发展网络共计【15】家成员单位报名参与联合筹款活动；义仓日联合行动统计到全国一勺米联合行动的单位共计【204】家，预计覆盖全国【24】个省【52】个城市，【237】个社区（实际数据将于 9 月份完成活动之后详细呈报）。

（二）主要项目活动进展

1、网络建设和治理

（1）秘书处

99 公益日联合筹款的文案撰写及上线，动员组织网络成员单位报名参加联合筹款，共计 15 家单位报名参与；

确定第三届义仓日联合行动方案并进行相关工作的筹备，全国将设立 1 个主会场(杭州)，5 个分会场（成都、上海、江门、沈阳、渭南）；

（2）区域支持中心相关工作

四川区域支持中心联合四川协力网络开展了一次川南游学计划活动，共计有来自 33 家公益组织的 51 位公益伙伴参与了本次游学活动。

2、传播及倡导

义仓发展网络轮值主席在 cc 讲坛上以“我们还认识我们的邻居吗？”为主题进行演讲，倡导公众关注“邻里关系问题”。

3、产品开发及推广

一勺米小程序完成初步开发，进入调试阶段，预计于 9 月份义仓日联合行动时正式上线使用。

文创集市开发探索阶段基本结束，与相关方均基本达成合作共识，将于 9 月份成都分会场启动创新义集模式进行试点尝试。

4、联合行动（部分活动信息）

广东区域活动开展情况：恩平市崇德社会工作综合服务中心

为倡导睦邻友好的新型社会主义社区文化建设，8 月 13 日下午，由广东义仓区域支持中心（江门市恒爱社会工作综合服务中心）、江门市社会治理公益创投·“平安通”服务项目主办，在江门市公益创投组委会、蓬江区民政局、蓬江区社会组织联合党支部、蓬江区社会工作协会、环市街道天福社区综合党委、环市街道天福社区新时代文明实践站和江门市爱培力社会服务发展中心的指导下，开展了党群汇聚关爱长者“一个观众的剧场”8·18 夏日嘉年华启动仪式及组织实践技巧培训，来自江门市内蓬江区、江海区、新会区、台山市、开平市和恩平市的 12 家社工机构的 16 个镇街社工项目代表及环市街道的数十名长者共同见证本次启动仪式的顺利开幕。

“一个观众的剧场”再次华丽开幕！8 月 18 日开展的江门市平安通“一个观众的剧场”夏日嘉年华活动，由市委政法委牵头，带动活跃在社会上的专业社工、义工以及热心公益的商家或企业团体，共同来到独居或空巢老人家里，“八一八”他们孤寂的情感世界，了解他们的生活现状；并通过义工提供欢乐的节目表演与深情慰问，搭建邻里关系，以社区内部的资源解决社区问题，倡导关注长者的生活和心理健康。

一个观众的剧场表演