2020 年 7 月灾后重建项目月报

一.九寨沟灾后重建项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

2020 年 7 月，九寨沟第四幼儿园援建项目中孔桩基础开挖工作仍在继续，桩基础验收、桩基础浇筑、地梁支模、平台清理等工作已完成。

2020 年 7 月，九寨沟灾后社区综合减灾项目二期，开展【6】场风险排查，发放【279】份家庭预案，【16】名社区志愿者者救援队队员参与，累计参与人次为【38】人次，村民参与人员为【150】人。

（二）主要项目活动进展

1.九寨沟第四幼儿园援建项目进展

7 月，九寨沟第四幼儿园援建项目中孔桩基础开挖工作仍在继续，桩基础验收、桩基础浇筑、

地梁支模、平台清理等工作已完成。

2.在永丰乡下寨村、中寨村、菜园村开展风险排查及家庭预案发放

7 月 1 日至 3 日，项目执行人员分别组织永丰乡下寨村、中寨村、菜园村社区志愿者救援队对山洪泥石流隐患点附近住户开展风险排查及家庭应急预案发放。排查过程中，社区志愿者救援队根据每家每户的不同情况，针对性地开展了“电气安全排查”、“储存室安全隐患”、“厨房安全隐患”等，并向家庭成员讲解雨季山洪泥石流防御应对措施及其家庭预案里的逃生路线等信息。



3.在永丰乡上寨村、新坪村开展风险排查及家庭预案发放

7 月 4 日至 6 日，项目执行人员分别组织永丰乡上寨村、新坪村社区志愿者救援队对山洪泥石流隐患点附近住户开展风险排查及家庭应急预案发放。

4.在保华乡三合村开展风险排查及家庭预案发放

7 月 14 日，项目执行人员组织保华乡三合村社区志愿者救援队对山洪泥石流隐患点附近住户开展风险排查及家庭应急预案发放。100 多份家庭预案由队员们入户发放并进行防汛排查。

二.木里县学校社区减灾项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

2020 年 7 月，各项目学校迎来暑假，项目活动暂停。

截止 2020 年 7 月，除安全标识牌暂未安装外，壹基金木里县雅砻江镇、卡拉乡社区综合减灾项目已基本完成。

（二）主要项目活动进展

1.在木里县倮波乡社区综合减灾项目进展

7 月 27 日，项目执行人员组织全乡五个村社区志愿者救援队在倮波乡瓦岗村村文化坝子开展了最后一期综合减灾应急演练，并由王立波老师、黄老师进行现场指导。演练过后，还组织召开了木里县倮波乡社区综合减灾项目总结大会。倮波乡人民政府央青乡长在总结大会上发言，表扬了社区志愿者救援队，表示乡政府会继续支持以后的工作，会继续扩大社区志愿者救援队，给予更多的支持。村两委代表黄起云、队员代表汪明方、执行机构胡学伟主任及执行人员胡子军也纷纷发言，并为在本期项目中表现突出的队员颁发荣誉证书及纪念品。

队员集结，准备开始

搜救演练

灭火演练

总结大会

队员代表发言

颁发证书

2.在俣波乡陇东村开展社区综合应急演练

7 月 28 日，项目执行人员协助社区志愿者救援队在陇东村组织部分村民共同开展了社区综合减灾应急演练。村民们对活动很感兴趣，并主动要求队员分享防灾减灾知识。演练过后，工作人员又协助队员们一起完成了安全标识标牌的安装工作。

合影留念

三.长宁地震灾后农房资助及社区综合减灾项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

2020年7月，抗震农房援助项目已完成【146】户受益户的信息及档案核实工作。

2020 年 7 月，安全家园项目经与珙泉镇主管部门及应急办多方协调沟通后，计划于 8 月上旬开展第一期消防培训、团队建设及应急预案制定工作。

（二）主要项目活动进展

1.抗震农房资助项目进展

7月，项目执行人员协助地方村委共核对146户符合资助标准受益户的信息和档案，包括自建户54户和集中安置户92户。本月验收自建户6户，截止7月28日，总计验收53户自建户，剩余1户自建户未动工。