2021 年 7 月净水计划项目月报

一.项目整体进展

（一）项目总体情况

2021 年 7 月，各地学校陆续进入暑假期间，净水计划项目主要推进项目准备工作，包括协调净水设备与儿童水杯的发货及运输，以期在学校假期阶段完成设备安装，待学校开学后可以陆续投入使用。截至月底，已完成【15】家省级机构共【261】台设备的执行协议签约，完成净水设备发货【200】台，儿童水杯已经完成发货近【13 万】个，共计【170】所项目学校的净水设备完成发货及签收，【13】个省份的项目儿童水杯完成发货。

本月内，【13】个省份项目区/县收到净水计划儿童水杯，各地公益执行伙伴完成整理与清点后，根据学校放假时间，协调学校老师、志愿者等完成接收货物，或暂时代为管理，待学校假期结束后，再发放至学校。

吉林省、陕西省、四川省、贵州省、湖南省等【170】所项目学校在本月内陆续收到净水设备，供应商后续将跟进完成设备安装与调试。同时，受到近期疫情影响，设备生产、运输，及入校安装等工作进度受各地防疫管控措施制约，各地项目执行伙伴加快与当地相关部门、学校的协调工作，项目后续也将结合各地防疫管理要求，推进设备运送及安装进展。

新疆维吾尔自治区 6 个项目县陆续收到净水计划儿童水杯，此外，新疆阿克苏地区青年志愿者协会走访【5】所项目学校，并开展了一场线下项目推进会。

吉林省延边朝鲜族自治州厚德慈善援助中心和松原市一米阳光公益组织发展中心分别组织项目县/区相关的教育局负责人员、项目学校的老师们，为学校孩子们发放儿童水杯。并再次与教育局、学校沟通净水设备安装事宜，以便于后续工作开展。

山东省潍城区远航社会发展中心工作人员走访【11】所项目学校，邀请在校托管学生与部分在家学生参与“画出我心中的净水机”活动,让孩子们用绘画的方式来描绘心目中期待的净水设

备。

（二）项目活动进展

新疆阿克苏地区青年志愿者协会走访走访项目学校及开展净水计划项目推进会

陕西省合阳县爱心飞扬公益服务中心将净水计划儿童水杯分发给项目学校

吉林省松原市一米阳光公益组织发展中心为项目学校儿童发放水杯

二、项目精彩故事及图片、视频

故事一

我心目中的净水机

“壹基金的净水机肯定能喷出可乐和汽水!”“它的外形一定很可爱，是我最喜欢的小猫咪!”“壹基金净水机肯定有复杂的管道，把脏脏的水一下子都变干净!”在高密市大牟家镇官厅小学，一群可爱的孩子们天马行空地和我们分享着心目中的净水机。

孩子们正在认真创作

山东省潍坊市潍城区远航社会组织发展中心联合高密市项目学校开展“画出我心中的净水机”绘图活动，让学生们画出自己心中的净水机。在孩子们的画笔中，净水机被赋予了新的色彩，这些净水机有的是科幻风，有的是魔幻风，还有的跟即将来到学校安装的净水计划设备竟真有几分相似。

孩子们心目中的净水设备，有的外形是一只小猫，腹部有一个出水口，孩子们轻轻捏捏小猫的爪子，就能喝到干净的水。有的是一个菠萝，因为 11 岁的小姑娘小瑶最喜欢的水果就是菠萝，壹基金的净水机在她心中最美好的样子，就是一个大大的菠萝。“长大了，我要当一名志愿者，设计出漂亮的净水机给其他孩子。”有的孩子还默默许下愿望。

净水机的到来，不光可以改善校园饮水环境，也给了孩子们一个特殊的梦。这个梦并不远，孩子们开学之后就能见到一台台崭新的壹基金净水机，它们不是灰暗的颜色，而是一个个呈现出蔚蓝的颜色，也是纯真的颜色。

看着孩子们认真地用画笔表达心目中对净水即得的期待，我们在想：不久的将来，孩子们当中也许真的会出现一个个设计师，他们会为壹基金净水机设计出更漂亮的外观，也许真的是一个大菠萝，也许真的能流淌出西瓜汁、菠萝汁……

（潍城区远航社会发展中心提供）

孩子们心目中的净水机

洗手计划

一. 项目整体进展

（一）项目总体情况

截至 7 月 31 日，洗手计划 2021 年第二季度新增项目区/县,陆续完成【95】所项目学校的设备安装工作。同时，因为学校在本月进入期末及暑假阶段，项目中的水与卫生健康知识培训活动顺延至学校下学期开学后开展。项目团队在本月主要收集与整理各区县伙伴关于设备安装及开展活动的照片。

（二）项目活动进展

甘肃省渭源县项目学校完成设备安装并投入使用

甘肃省靖远县项目学校设备使用

二．项目精彩故事及图片、视频

无