2022 年 8 月净水计划项目月报

一．项目整体进展

（一）项目总体情况

1.净水计划

2022 年 8 月，完成【349】所项目校资料审核，安装完成【71】台设备，待安装【45】台，【26】台生产中，水杯发货【13341】个。

项目团队与青岛阿迪埃脱盐中心完成【20】台捐赠设备的协议拟定及实施方案的沟通等工作。

社区净水工作试点项目展开，聚焦西北西南【2】省的农村/城乡结合社区进行调研。

2.洗手计划

2022 年 8 月，本月进入暑假，项目校未开展活动，项目伙伴结合实际情况，在社区开展【1】节洗手课堂。

（二）主要项目活动进展

1.净水计划

(1).设备发货和水杯发放

本月，2022 年净水计划项目市县开始为项目校儿童发放水杯。陕西省榆林市榆阳区签收了【14】所学校的水杯，由项目校领取完成，待开学后发放给儿童。陕西省清涧县伙伴签收了【5】台设备并且配送至学校，待开学后进行安装。

、

陕西榆林市榆阳区的项目校正在领取儿童水杯

(2).项目走访与调研

本月，陕西省四叶草公益中心在佛坪县【7】所学校和宜君县【5】所农村小学进行了走访调研，对学校情况进行了收集与整理；白河县红十字会组织【3】名志愿者到【7】镇【12】所农村小学进行了走访调研，了解学校的基本情况。江西寻乌县义心公益服务中心走访调研了【3】所农村小学。

江西和陕西伙伴走访项目校

(3).净水设备的水质检测、回访和滤芯更换

本月江西德兴市执行伙伴协助供应商对【3】所学校的设备更换了滤芯；江西赣州市赣县区执行伙伴协助【1】所学校更换了滤芯；

黑龙江大庆市大同区执行伙伴对【5】所学校净水设备进行水质检测前期采样工作；

黑龙江大庆的伙伴水质检测采样

(4).项目结项

本月，2021 年净水计划的伙伴陆续进入结项。

2.洗手计划

(1).开展水与卫生健康课堂

由于暑假期间，无法在校园里开展水与卫生健康课堂，重庆市万州区江城公益慈善发展中心利用社区公共空间，组织社区及其周边儿童开展了一次洗手课堂，通过卫生健康课堂教会孩子们如何正确的洗手。

重庆万州区伙伴在社区开展水与卫生健康课堂

二.项目精彩故事及图片、视频

无