2026 年 9 月乡村图书馆项目月报

一. 项目整体进展

（一） 项目总体情况

项目进展综述

乡村图书馆项目，2026 年计划建成【10】座图书馆，改造【10】间乡村图书室，并为项目校提供日常管理和阅读活动支持。2026 年 1-9 月，项目共建设【7】座图书馆、改造【2】间乡村图书室。本月，【2】所学校的图书馆持续施工建设。味美图书馆项目在湖北枣阳、陕西延安等地区开展【9】场“书香润丰收，阅读启新程”开学第一课主题活动。

乡村儿童阅读包项目，2026 年计划落地【250】所乡村学校儿童阅读包。2026 年 1-9 月，共为【124】所学校落地阅读包。本月，26 所学校发货书籍及书架。在山西新绛、河南荥阳等地区开展了【51】场阅读活动。

（二） 主要项目活动进展

1. 乡村图书馆项目

（1）味美乡村图书馆建设

9 月，乡村图书馆完成 3 所学校硬件建设，有 2 所学校持续施工建设中，其中 1 所学校完成平整地基、地基铺设混凝土等。1 所学校完成图书馆主体梁柱、屋面板及木结构梁柱的制作与安装，稳固搭建校园建筑主体框架。



项目学校图书馆施工图

（2）湖北枣阳、陕西延安等地区：开展“书香润丰收，阅读启新程”开学第一课主题活动

9 月，湖北枣阳、陕西延安等地区的 9 所学校联动开展活动。开学季正值第九届中国农民丰收节（秋分），“味美乡村图书馆”项目发起“书香润丰收，阅读启新程”开学第一课主题活动，将“丰收”与“阅读”相融合，落实五育并举，引导儿童在阅读中感知农耕文化、厚植家国情怀、共建书香校园。在湖北枣阳市、陕西延安市等地区的 9 所学校联动开展活动，项目学校按学段分层设计活动，低年级“绘丰收·读故事”，中年级“写丰收·品书味”，高年级“话丰收·传书香”；丰收节当日，各校集中开展阅读成果展示。










项目学校的活动图片

2. 乡村儿童阅读包项目

（1）阅读书籍和书架的发货

9 月，重庆巫山、云南南涧的 26 所项目校的完成了阅读包物资配送，包括适配不同学段的课外图书、班级图书架等阅读活动配套物资。物资抵达后，各校组织教师与学生志愿者清点、分类、上架，按照低年级绘本、中高年级文学与科普读物的分层原则，把书籍配齐到班级图书角；

书架同步安放于教室后方或走廊阅读区，方便学生课间取阅。随着新书与书架到位，一批此前图书资源相对薄弱的乡村学校补齐了阅读阵地，为后续常态化阅读课程和主题活动的开展奠定了基础。





项目学校精心布置阅读角

（2）山西新绛、河南荥阳：开展【51】场主题阅读活动

9 月，山西新绛、河南荥等地区项目校开展了【51】场阅读活动。在日常阅读方面，各校坚持每日晨读，午间与课后开放班级图书角；按年级分层配书，低年级以绘本、拼音读物为主，中高年级补充红色故事、科普与文学读物；寄宿制学校固定晚间集体阅读时段，幼儿园依托绘本角开展师幼共读，并普遍开展图书角“小管家”培训。主题活动方面，河南项目校以“品读红色经典”为主线开展诵读展示；贵州雷山项目校围绕“我读西游”举办读书分享会，累计上百名学生登台讲述；山西项目校结合迎国庆开展经典诵读综合展示，幼儿园推出绘本剧、书签制作与好书推荐墙；各校同步启动亲子阅读打卡，引导学生把图书带回家。






中班故事分享会




我很喜欢这四本书
《非洲民间故事》《欧洲民间故事》《中国民间故事》《列那狐的故事》
《中国民间故事》
《非洲民间故事》
《欧洲民间故事》
《列那狐的故事》


世界神话
女娲
女娲补天
盘古
盘古开天地
神话与传说
宇宙比较
宇宙比较
普罗米修斯
传说

项目学校的活动图片