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2024 年 2 月乡村儿童操场项目月报 

一．项目整体进展 

（一）项目总体情况 

2020 年 9 月，美团乡村儿童操场由美团联合壹基金等发起，带动公益商家、爱心用户一起

为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题

培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操

场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。 

截至 2024 年 2 月底，项目累计筹款【1392】座运动场，其中含合作园【16】座，累计建成

【1392】座。本月应建【82】座运动场，已完成【82】座，本月新增受益儿童 11755 名。 

 

（二）主要项目活动进展 

1. 项目概况 

2024 年 2 月，乡村儿童操场项目完成在河南省【24 所】、四川省【22 所】、山东省【10 所】、

甘肃省【6 所】、山西省【5 所】、广西壮族自治区【3 所】、陕西省【3 所】、云南省【3 所】、

福建省【1 所】、青海省【1 所】、重庆市【1 所】、湖北省【1 所】、安徽省【1 所】、辽宁省【1

所】共 82 所项目园所场地铺设及验收工作。 

2. 项目进展 

（1）项目常规执行： 

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项

目园所匹配。项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等。

与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。 

本月，项目主要在河南省、四川省、山东省、甘肃省、山西省、广西壮族自治区、陕西省、

云南省、福建省、青海省、重庆市、湖北省、安徽省、辽宁省等 14 个省市自治区园所场地设计、
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现场铺设、现场验收工作。82 所施工园所的素材收集整理、项目传播素材收集，并于 2 月底将所

有项目园所验收资料将通过美团公益平台进行反馈。 

（2）项目园所库存与储备： 

为满足项目库存园所需求，项目一线选点团队开启全国选点，陆续在河南省、广东省、海南

省、四川省、云南省、山西省等 6 个省市自治区开展全国项目园所选点工作。已经完成选点 63 所

幼儿园选点工作，以备库存，满足 3 月拟建场地分配工作。 

（3）项目合作园： 

2024 年 2 月，项目计划执行合作园所 16 所，已完成 16 所合作园所完成施工、验收； 

企业合作园所（6 所）信息如下： 

-平昌县驷马镇第二幼儿园、隆安县那桐镇中心幼儿园、隆安县城厢镇敏阳中心小学附属幼儿

园、修武县七贤镇第二中心幼儿园、修武县王屯乡中心幼儿园、新民市三道岗子镇中心幼儿园。 

家乡捐合作园所（10 所）信息如下： 

-【福建省】松溪县花桥中心幼儿园、【云南省】隆阳区西邑乡大庄幼儿园、【山东省】安丘

市凌河街道中心幼儿园樱花园校区、【陕西省】蒲城县罕井镇中心幼儿园、【甘肃省】靖远县三

滩镇中二学校附属幼儿园、【青海省】玉树市德吉岭幼儿园、【山西省】永济市蒲州镇文学幼儿

园、【重庆市】巫溪县峰灵镇龙王小学附属幼儿园、【四川省】通川区梓桐镇中心学校附属幼儿

园、【河南省】汝阳县十八盘乡中心幼儿园。 

（4）项目发展性内容： 

1）教师培训：2024 年 2 月，美团乡村儿童操场项目结合园所放假时间，拟在 3 月开展

2 期共 4 场教师培训，2 月主要做训前筹备沟通工作。培训拟邀请四川师范大学鄢超云教授、

成都文理学院朱海鸣教授、北京幼儿体育协会门晓坤老师、贵州师范大学杨川教授，结合户

外游戏活动设计、幼儿动作发展特点、实现游戏器材一物多玩、幼儿园足球活动教学与实际

演练、幼儿操节动作设计、幼儿观察与评价等内容对项目园所开展教师培训活动。 

2）游戏手册：2 月已完成贵州省六盘水市 44 所项目园所共 132 本游戏手册发放。 
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3）器材包迭代升级：2 月按照迭代的器材包进行发货，并收集项目园所对于器材包的反

馈与意见。 

4）成效性评估：完成2023 年度成效评估报告初稿审阅和修订，等待相关方确认和验收。 

5）影响力评估：1.完成供应商审批确认；2.召开了影响力评估-北师大评估团队的年度工

作启动会。 

 

二、项目精彩故事及图片、视频 

  
图：新民市三道岗子镇中心幼儿园-铺设前后航拍图 

 

图：隆阳区瓦窑镇中心幼儿园-铺设前后航拍图 
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左：隆阳区西邑乡大庄幼儿园-场地铺设照片   右：巫溪县峰灵镇龙王小学附属幼儿园-场地铺设照片 

 

左：荥阳市高山镇中心幼儿园-铺设全景照片  右：马山县古零镇中心幼儿园-铺设全景照片 

 

左：东明县武胜桥镇中心幼儿园-铭牌场景照片 右：张家川回族自治县恭门镇中心幼儿园-铭牌场景照片 
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左：郓城县双桥镇丁庄小学幼儿园-铺设后幼儿场地活动图 右：蒲城县上王幼儿园-铺设后幼儿场地活动图 
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