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2022 年 9 月乡村儿童操场项目月报 

一．项目整体进展 

（一）项目总体情况 

2020 年 9 月，美团公益携手壹基金发起“乡村儿童操场”公益计划，带动公益商家、爱心用

户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通

过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在更好地促进乡村学龄前在园儿童

健康、快乐成长。 

截至 2022 年 9 月底，项目累计筹款【336】座运动场，累计建成【336】座。本月应建【27】

座运动场，已完成【27】座，本月新增受益儿童 4041 名。 

 

（二）主要项目活动进展 

1. 项目概况 

    9 月，乡村儿童操场项目完成在贵州省黔南州都匀市【8 所】、福泉市【6 所】、荔波县【7 所】、

平塘县【6 所】共计【27 所】项目园所场地铺设及验收工作。 

项目团队在前往黔南布依族苗族自治州进行常规项目园选点工作，项目合作园选点工作顺利

推进中，制定项目推进计划。 

2. 项目进展 

（1）项目常规执行： 

项目根据美团公益平台上公益酒店、公益餐厅、爱心用户、公益企业等捐赠进账进行项目园

所匹配。由项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等，并

通过与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。 

本月，项目主要集中在贵州省黔南布依族苗族自治州、合作园的前期资料整理，素材收集等

相关工作，以及完成黔南布依族苗族自治州县都匀市、福泉市、荔波县、平塘县的 27 所项目设计、

铺设工作。预计会在 10 月初对 9 月铺设 27 所进行验收，所有验收资料将通过美团公益平台进行

反馈至捐赠者。 
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（2）黔南布依族苗族自治州项目推进： 

完成 27 所黔南州铺设工作的同时，项目组与黔南州州委统战部、黔南州教育局积极沟通，了

解黔南州项目学校需求，收集并整理黔南州瓮安县、都匀市、福泉市、三都县等市县项目园所名

单，项目选点进行再次现场评估工作，预计 10 月会执行贵定县、福泉市、平塘县、惠水县等储备

园实际场地铺设工作。 

（3）项目合作园： 

在本月内，项目团队前往河南省淅川县大石桥乡中心幼儿园、湖北省神农架林区大九湖镇九

湖中心幼儿园进行现场选点工作， 

-广东省潮州市潮安区文祠镇中心幼儿园：9 月 1 日广东省潮安区文祠镇中心幼儿园开展地板

启用仪式。 

-青海贵德县河东乡百灵鸟幼儿园：9 月已经开始建设教学楼，幼儿园预计会在国庆节后开园，

跟进学校修建进度，预计 10 月底入场进行施工铺设。 

-新疆喀什地区疏附县布拉克苏乡村级幼儿园：上线筹款并完成。因疫情原因，场地安装工作

延缓，目前执行时间暂未确定。 

-陕西省商洛市山阳县兴年小学附属幼儿园：因陕西省疫情防控，学校暂未上线筹款。 

-河南省南阳市淅川县大石桥乡中心幼儿园：9 月底完成学校选点素材收集工作，进行项目储

备园。 

-湖北省神农架林区大九湖镇九湖中心幼儿园：9 月完成学校选点素材收集工作，进入项目储

备园。（园所场地是异形，捐赠由 C 端用户+国家电网组成） 

-湖南怀化林冲镇中心幼儿园：本月完成了前期素材收集、供应商备货、执行准备等，预计国

庆假期后完成安装及验收。 

（4）其他事项： 

    1）毕节园收官活动：9 月 2 日贵州省黔西市中建彝族苗族乡中心幼儿园作为美团乡村儿童操

场项目收官幼儿园，邀请毕节市相关领导、黔南州相关领导，共同参与项目收官仪式。 
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2）教师培训：因 9 月贵州省各地疫情爆发，所有集体活动暂停，项目区县受疫情波及，全县

静默状态，后续培训日期暂无法确定。与培训师团队进行培训课件及内容沟通，优化培训框架和

内容，以更好地促进培训参与教师汲取培训知识。 

3）“乡村儿童滑梯”项目：织金县少普镇菜林幼儿园大型玩具已经筹满，因织金县疫情，外

省人员以及物流等暂时无法运抵，落地执行暂停。织金县中寨镇普作山村幼儿园大型玩具上线筹

款。 

4）-自主游戏：自主游戏活动的情况，提出研发主题器材包计划，9 月多次沟通会议之后，确

定幼儿园球类游戏器材包内容。 

5）-项目监测与研究和评估：壹基金研究部门支持项目评估研究计划，与贵州师范大学杨川

老师团队合作，搭建方案框架，后续跟进项目进展适时推动。 

二．项目精彩故事及图片、视频 

 
图：都匀市富溪镇毛尖幼儿园 

          
图：都匀市匀东镇王司中心幼儿园 
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左：都匀市墨冲镇良亩中心幼儿园-场地施工照  右：都匀市平浪镇平坝幼儿园-场地施工照 

 
左:都匀市匀东镇联芒中心幼儿园-场地施工照     右：都匀市匀东镇王司中心幼儿园-场地施工照 

 
左：平塘县通州幼儿园-全景照片               右：都匀市平浪镇中心幼儿园-全景照片 
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左：都匀市富溪镇毛尖幼儿园-幼儿场地活动照  右：都匀市平浪镇凯口幼儿园-幼儿场地活动照 
 
9 月 1 日广东省潮州市潮安区文祠镇中心幼儿园地板使用启动仪式活动现场 

 
 
9 月 2 日美团乡村儿童操场公益项目毕节市收官暨黔南州启动活动现场 
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            图：黔西市中建苗族彝族乡中心幼儿园-幼儿场地活动照片 
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