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2025 年 9 月净水计划项目月报

（一）项目总体情况

1. 净水计划：

截至 2025 年 9 月，2025 年项目已完成【58】个项目县【210】所学校的资料审核，已完成【236】

台设备的执行准备，其中：设备发货【235】台，完成安装【178】台，待安装【57】台；累计发

放儿童水杯【98289】个，覆盖【210】校。

2025 年 9 月，项目审核确认【89】所项目学校申请资料，设备发货【119】台，完成安装【71】

台。

2025 年 9 月，项目为进一步提升项目管理效率、规范结项环节操作，针对净水计划的结项流

程展开全面梳理与优化。后续将应用于结项管理工作，助力项目收尾环节更高效、合规地推进。

2025 年 9 月，项目完成关键物资结算与协议签署工作，保障净水计划物资供应的连续性与项

目推进的时效性，与合作供应商完成新一批净水设备及水杯的采购协议签署，并按协议约定及时

完成首款支付。

2. 洗手计划：

截至 2025 年 9 月，2025 年项目已完成【12】个项目县【55】所学校的资料审核，已完成【55】

所学校的【330】台洗手设备的发货，完成安装【171】台。

2025 年 9 月，设备发货【323】台，完成安装【164】台。

2025 年 9 月，壹基金洗手计划携手舒肤佳与大润发团队，走进广西柳州市柳城县六塘镇中心

小学，开展了“壹”路同行·“手”护你我主题探访活动。此次活动内容丰富，形式多样。活动

现场举行了爱心捐赠仪式。志愿者们还带来了生动的“水与卫生健康”课程。此外，校园卫生健

康主题游园活动也同步开展。通过课堂互动问答和趣味卫生游戏，孩子们不仅学习了“七步洗手

法”的正确步骤，还深刻理解了养成良好卫生习惯的重要性。整个活动寓教于乐，让孩子们在欢

乐中巩固了健康知识。
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（二）主要项目活动进展

1. 项目概况

（1）项目校实地调研走访

2025 年 9 月，净水计划项目的合作伙伴调研回访了 30 所学校。安徽桐城市合作伙伴完成了

10 所学校选校实地调研，回访了 6 所学校，进行设备日常管理维护并协助更换滤芯；江西寻乌县

合作伙伴完成了 3 所学校选校实地调研；新疆察布查尔锡伯自治县、温宿县合作伙伴回访了 3 所

学校，进行设备日常管理维护并协助处理设备故障报修；河南辉县合作伙伴回访了 8 所学校，进

行设备日常管理维护并协助更换滤芯。

河南辉县项目校回访

新疆温宿县项目校回访

（2）净水设备的安装

2025 年 9 月，净水计划项目完成了 71 台净水设备的安装。河北张家口市合作伙伴协助安装

了 5 台净水设备；湖北襄阳市、孝感市、荆州市合作伙伴协助安装了 13 台净水设备；江西上饶市、
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赣州市合作伙伴协助安装了14台净水设备；内蒙古鄂尔多斯市合作伙伴协助安装了3台净水设备；

山西晋中市合作伙伴协助安装了 9 台净水设备；四川成都市、广元市合作伙伴协助安装了 17 台净

水设备；云南文山壮族苗族自治州、临沧市合作伙伴协助安装了 10 台净水设备。

湖北襄阳市项目校设备安装照片

江西赣州市项目校设备安装照片

（3）水质检测

2025 年 9 月，净水计划项目完成 15 台净水设备的水质检测取样。湖北孝感市、襄阳市合作

伙伴完成 15 台净水设备的水质检测取样。
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湖北孝感市项目校水质检测

（4）项目校水杯发放

2025 年 9 月，净水计划项目为 14 所学校发放了 6940 个水杯。江西大余县合作伙伴为 2 所项

目学校发放了 1369 个水杯；安徽桐城市合作伙伴为 2 所学校发放了 1271 个水杯；湖北松滋市、

襄阳市合作伙伴为 10 所学校发放了 4300 个水杯。

湖北襄阳市项目校发放水杯

江西大余县项目校发放水杯
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（5）水与卫生健康活动

2025 年 9 月，净水计划项目在项目学校开展了 6 节水宝课。湖北襄阳市合作伙伴前往 3 所学

校开展了 5 节水宝课；新疆吉木萨尔县合作伙伴前往 1 所学校开展了 1 节水宝课；

2025 年 9 月，净水计划项目在项目学校开展了 4 场健康同行校园游园活动。新疆吉木萨尔县、

温宿县合作伙伴前往 4 所学校开展了 4 场游园活动；

湖北襄阳市项目校开展水与卫生健康课程

新疆温宿县项目校开展健康同行校园游园活动

3. 洗手计划

（1）洗手设备的安装

2025 年 9 月，洗手计划计划项目完成了 164 台洗手设备的安装。安徽淮北市合作伙伴协助安

装了 25 台洗手设备；广西柳州市合作伙伴协助安装了 54 台洗手设备；湖南岳阳市合作伙伴协助
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安装了 32 台洗手设备；山西新绛县合作伙伴协助安装了 53 台洗手设备。

广西柳州市项目校安装照片

湖南岳阳市项目校安装照片

（2）项目校探访活动

2025 年 9 月，壹基金洗手计划携手舒肤佳与大润发团队，走进广西省柳州市柳城县六塘镇中

心小学，开展了“壹”路同行·“手”护你我主题探访活动。此次活动内容丰富，形式多样。活

动现场举行了爱心捐赠仪式。志愿者们还带来了生动的“水与卫生健康”课程。此外，校园卫生

健康主题游园活动也同步开展。通过课堂互动问答和趣味卫生游戏，孩子们不仅学习了“七步洗

手法”的正确步骤，还深刻理解了养成良好卫生习惯的重要性。整个活动寓教于乐，让孩子们在

欢乐中巩固了健康知识。



深圳壹基金公益基金会 www.onefoundation.cn7

探访活动现场照片

探访活动现场照片
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