

2019 年 10 月净水计划项目月报

净水计划

一.项目整体进展

(一) 项目总体情况

截止 10 月 31 日已收到并审核【39】个项目县水检报告，其中黑龙江省林甸县、甘肃省庄浪县、吉林省通化县、山西省新绛县、山西省临猗县、甘肃省秦安县、云南省腾冲市、云南省曲靖市、云南省梁河县、江西省石城县、湖南省桑植县、四川省喜德县、新疆生产建设兵团第十四师昆玉市、新疆生产建设兵团第三师图木舒克市、重庆市梁平区、重庆市忠县、陕西略阳县、陕西扶风县、陕西米脂县、四川阆中市、贵州石阡县 39 个项目县完成水质检测并且符合净水设备安装条件。

第一批甘肃省秦安县、庄浪县、吉林省通化县，云南省马龙区、梁河县等 99 所学校已经在 7 月底完成设备发货 101 台并在 8 月完成设备安装。第二批安徽省砀山县、黑龙江林甸县、嫩江县、四川省喜德县、新疆昆玉市、重庆梁平区、忠县、云南省梁河县等 128 所学校 8 月份完成设备发货 148 台，并在 9 月设备安装完成，第三批安徽巢湖市、广东乐昌市、兴宁市、湖北大悟县、孝感市、江西瑞金市等 192 所学校完成设备发货 221 台，第四批宁夏固原县、甘肃金昌市、贵州遵义市等 123 所学校完成设备发货 135 台。10 月提交的甘肃省庄浪县、甘肃省秦安县、吉林省通化县、云南省马龙区、云南保山市等 39 个项目县水杯已分六批发货。

宁夏平罗县多次沟通后仍无法实现水检报告要求，故更换为宁夏中卫市沙坡头区，目前正在进行第一次水检。

2016、2017 年安徽宿州结项资料审核通过，2018 年云南兰坪县、甘肃华池县、吉林通榆县、辽宁喀左县、宁夏中宁县、广东湛江市等 20 个项目县已提交结项资料，审核通过 12 个，已反馈 8 个项目县对财务资料进行整改补充。

(二) 项目活动进展

1. 项目活动



吉林省通化县项目启动仪式



吉林省通化县项目学校开展了“水与健康”为主题的课堂和净水小实验



甘肃省秦安县陇右环境保育协会的志愿者老师们来到秦安县五营镇马川小学开展净水小课堂



甘肃省庄浪县项目学校儿童收到健康水杯



广东省乐昌市孩子们期待设备尽快安装，早点喝上干净的水



10月15日吉林省乾安县净水计划项目启动仪式后松原市爱心志愿者协会负责人向教育局领导介绍设备



四川省绵阳市安州区设备正在安装，课间孩子们好奇的围观



10月16日山西省临猗县净水计划项目启动仪式



10月25日辽宁省东港市设备安装完毕后组织20个项目学校教师进行设备使用与日常维护培训

二. 项目精彩故事及图片、视频

故事 1

小凯与净水设备的故事

小凯，这个看起来与其他小朋友没什么不同，但细心发现，他有点不一样。

我们和安装师傅去兴宁市水口镇中心小学安装的时候，正是上课时间，但他却从课室跑了出来，而且老师也不会管他，后来听教导主任介绍，他叫小凯，有多动症，成绩超级不好，老师平时根本管不住他，但他对净水设备却是十分喜欢，还主动让我们帮他拍照，安装完了还主动去拿一次性杯子去装水喝（因为目前学生水杯还没到），然后感慨说“好好喝啊”，就是这么一个开心的孩子，在照片下留下了他

那么多灿烂笑容。随后李社工也和小恺细心交流，并和他约定了，小恺要在今后的时间里学着专心坐在教室，不乱走、不乱动、不影响别的同学上课，这是对老师的尊重，小恺答应了社工，后期我们的志愿者也会和老师沟通，过一段时间看看下小



恺有没有做到这个要求。

从小凯身上，我们发现净水计划带给孩子们的不仅是干净的水和有趣的饮水与个人卫生课堂，还把志愿精神和专业技能带到他们身边，让他们的世界更广阔，而身为志愿者的我们很开心也很自豪，可以在孩子们成长的路上带给他们点点希望。

故事 2

10月23日，在石城县坝口中小学，一群小朋友围着一台正在安装的净水机叽叽喳喳的议论着，

小明疑惑的问：“这是什么呀？”

阿强：“我觉得是游戏机！”

大壮：“看这个样子肯定不是游戏机！”

小美：“说不定是冰淇淋！”

小丽：“那应该是牛奶机！”

小明：“看它有 4 个出口，我觉得应该是出可乐的！”

小丽：“有 4 个口，肯定是出不一样的！”

大壮：“那应该还有奶茶。”

这时，一个眼尖的小朋友看到机器上的文字以后说：“这应该是净水机，上面都有壹基金净水计划的字。”



一群小朋友围着一台正在安装的净水机叽叽喳喳的议论着

洗手计划

一.项目整体进展

(1) 项目总体情况

1. 项目进展总述:

2019 年洗手计划预计为 17 个项目县的 240 所学校安装 2130 个室内洗手台。包括 16-18 年洗手计划的 12 个项目县，因部分学校设备损耗需要更新一批新的可供室内使用的洗手台，目前已经提交项目申请书能确定的项目县有以下 16 个：重庆市忠县、安徽省宿州市埇桥区、安徽省宿州市砀山县、甘肃省白银市靖远县、甘肃平凉市庄浪县、辽宁省喀左县、辽宁省东港市、云南省曲靖市马龙区、云南省大理市弥渡县、云南省景洪市、吉林省洮南市、新疆特克斯、新疆阿克苏、新疆伽师县、新疆巴楚县、四川省南充市嘉陵区。目前收到 16 个区县的 231 所项目学校选点表，现有 2000 个室内洗手台已经全部分配完毕。另外，17-18 年洗手计划江西省遂川县执行伙伴申请 19 年洗手计划项目，项目组根据往年壹基金项目结项情况计划分配剩余 130 个洗手台至江西省遂川县。

经过实地调研与问卷调查，2019 年洗手台设计在试用版洗手台的基础上做了优化改进，目前公开招标已完成，洗手台进入生产环节，12 月开始发货。

(2) 项目活动进展

洗手计划项目学校选点工作仍在继续，设备尚未开始安装。

1. 项目选点照片



图 1：伽师县江巴孜乡克其克鲁胡其小学现有洗手设备



图 2：巴楚县阿纳库勒乡曲许尔盖小学现有洗手设备

2. 室内洗手台设计优化



室内洗手台试用版

C-4 改进反馈1



- 洗手槽过小（洗手槽后部空间浪费）没有实用价值，
- 洗手槽过浅

- 建议：充分利用空间，换成大盆，盆的高度加深

C-4 改进反馈3



- 脚踏板触地沾水易损坏

- 建议：踏板换成塑料制品

优化后的洗手台和样品



厕所革命项目

一.项目整体进展

(一) 项目总体情况

10月壹基金厕所革命项目进展顺利，支持改造的遵义市播州区5所厕所全是验收完成投入使用，并在10月29日举行厕所革命项目示范点落成仪式。石阡县厕所的改造属于重建类型的厕所，其中的2所学校厕所已经投入使用，1所学校由于幼儿园厕所修建及化粪池还没有投入使用。

(二) 项目活动进展

一、壹基金九牧“厕所革命”专项计划校园卫生健康公益项目遵义市示范点落成仪式

2019年9月底，遵义市播州区改造的5所厕所全部投入使用。10月29日，助力教育脱贫攻坚——九牧&壹基金“厕所革命”专项计划校园卫生健康公益项目贵州省示范点落成仪式在遵义市乌江镇乌江小学举行，遵义市慈善总会换届筹委会主任罗灵霞、播州区社会救助局局长朱鹏、播州区青少年活动中心主任韩毅、深圳壹基金公益基金会助理秘书长沙磊、九牧副总裁林晓伟、九牧副总裁严桢等出席仪式，共同见证干净、明亮卫生的厕所落成。

启动仪式期间，参与启动仪式领导一起参观了改造完成的厕所，与孩子们一起制作肥皂、绘制卫生健康画报。







二、石阡县厕所革命，2所学校已经开始使用厕所，另外1所还没有投入使用

石阡县厕所属于重建的厕所，其中第一所投入使用的厕所白沙镇柿坪小学。第二所为河坝镇高王小学，现在剩余花桥镇北坪小学厕所还未正式启动。

9月底，高王小学厕所的建设已经进展到开始安装的厕所便盆及小便池及二楼洗浴设施的安装，10月当中高王小学主要进行外观、外部排水设施及内部设施的安装。10月底经过教育局验收，开始投入使用。

花桥镇北坪小学厕所10月中旬全部施工完成的，由于北坪小学厕所改造和幼儿园建设施工同期，两个厕所公用一个化粪池，目前小学厕所施工已经完成，幼儿园施工还在进行中，化粪池接口位置还

没有施工完成，所以造成北坪小学厕所暂时还不能使用。教育局为了节省成本，为了小学厕所的窗户与幼儿园的窗户一起安装，小学厕所的窗户还没有完成安装，经过和教育局基建办领导确认，北坪小学厕所将在11月底完成竣工，开始投入使用。

北坪小学厕所：



高王小学厕所:

