

2019 年 10 月温暖包计划月报


一. 项目整体工作

2019 年 10 月，温暖包项目工作正有序开展。10 月中旬，备灾救灾部及各省公益伙伴前往温暖包供应商厂家进行了验货。新疆、黑龙江、吉林、辽宁和陕西等北方省份已陆续发货，其中，新疆伙伴已经收到了第一批温暖包。

二. 项目活动进展

1. 验厂

2019 年 10 月 12 日至 18 日期间，壹基金工作人员、服装专家顾问与各省公益伙伴共计 20 人分成四个小组，分别前往辽宁丹东、浙江杭州、江西赣州、广东佛山及山东潍坊等多地进行温暖包质检。质检小组按照严格要求要求进行测量，并参照样品比对成品，每批次以不低于 3% 的比例进行抽样调查。结果表明，本次检验的棉衣、棉鞋、书包、袋鼠玩偶、围巾、帽子、袜子等均符合生产要求，可以出厂。



左图：壹基金工作人员检验棉衣；右图：山东伙伴测量比对袋鼠玩偶

2. 发货

2019 年 10 月 25 日，新疆第一批 9,690 个温暖包运抵乌鲁木齐市；10 月 27 日，3,270 个温暖包运抵喀什市。在收货后，新疆伙伴迅速招募志愿者进行了卸货并组织了分装活动。



左图：志愿者们正从车上卸货；右图：温暖包分装活动现场