

## 2019 年 12 月 净水计划项目月报

### 净水计划

#### 一.项目整体进展

##### (一) 项目总体情况

截至 2019 年 12 月 31 日,【65】个项目县共计【875】所学校净水设备安装完成,各项目校净水课堂及相关活动正在持续推进。

##### (二) 项目活动进展

###### 1. 项目活动



12 月 12 日,黑龙江省大庆市让胡路区志愿者协会陈学春老师为林甸县红旗镇中心小学的孩子开展软件课堂



12月17日“水杯来了”，广东省韶关市乐山义工会在广东省乐昌市为孩子们发放儿童健康水杯，成为孩子们饮水健康路上的伙伴



12月23日，吉林通化县项目学校开展了“水与健康”为主题的课堂



12月26日，山东省单县项目学校开展净水计划水与卫生小课堂，促进孩子们对饮水安全的认识与良好习惯的养成



12月31日，陕西省扶风县第二小学开展净水小课堂



## 二. 项目精彩故事及图片、视频

孩子们能够这样开心的大口喝水，是我们最幸福的事

——广东省韶关市乐善义工会

“那位叔叔在安装什么呀？”

小锋专注地站在壹基金净水器安装师傅旁边，正看得出神。

“这个就是之前大货车运过来的蓝色机器呀，它叫做壹基金净水器，是一个能够将浑浊的水过滤成干净水的蓝柜子，通过它喝到的水还有回甜哟！”我笑着对小锋说。

“真的吗？那我们什么时候可以喝到呀？”小锋半信半疑地问道。

“当然是真的，等叔叔安装好了，就可以喝到了！”

不一会儿，净水器安装好了，小锋早已拿着杯子等在一旁，按捺不住地大踏跨到净水器跟前，左摸摸、右看看，按下出水按钮接满了水，咕噜咕噜喝了几大口，不住的发出感叹“哇，姐姐，这个水真的是甜的！”。

此时，我看到净水器旁边，孩子们日常接水处，一只生锈的水龙头里正滴滴答答的流出水来……心里不禁感叹，如果没有壹基金净水器的出现，也许这些孩子依旧喝着锈迹斑斑的水龙头里放出来的充满杂质的水。看着小锋开心得大口大口喝水，我的心里也是美美的。



**皓皓：我们再也不怕水不够喝了！**

——广东省梅州市客都社工服务中心

梅州市客都社工服务中心的社工们 12 月，来到兴宁市罗岗镇霞光小学发放儿童健康水杯时，皓皓和小雄（化名）这两兄弟给人留下了深刻的印象。皓皓很外向，小雄相对内向，我们在教室发完水杯后，小雄跟着皓皓主动找到社工聊天。从与他们的对话中了解到，皓皓和小雄的家距离学校 2 公里，每天走路 30 分钟来到学校，以前没有安装净水设备，学校只有一个水管，他们口渴时只能喝生水。一般情况下，他们会把水杯从家里装满拿到学校喝，但由于水杯水量不足，两个人到学校早已喝完一半的水，剩下一半，也只能在学校省着喝。如果遇到当天有体育课，杯里的水还得多留些，这样才可以保证他们在上完课后有水喝，而一瓶水根本满足不了孩子一天的饮水量。

“后来学校安装了净水设备，一下课就可以去接水喝，再也不怕水不够喝了。现在冬天装的水还是温温的，喝起来也甜甜的。”皓皓开心的对社工们说。听到这里，社工们心里都暖暖的，其实这就是净水项目的意义所在，期待净水计划可以让更多的孩子“有水喝、足够喝、放心喝”，也拥有一份健康、快乐的校园生活回忆！



## 洗手计划

### 一.项目整体进展

#### (1) 项目总体情况

##### 1. 项目进展总述:

2019 年洗手计划项目区县洗手台【2000】台全部到货，进入安装阶段，部分项目执行伙伴开展洗手课堂。时值期末，大部分项目执行伙伴计划新学期项目活动。12 月，项目组收到洗手台签收单 16 份，与 7 家项目执行伙伴签署 2019 年洗手计划项目协议并完成第一期项目款的拨付。

#### (2) 项目活动进展

##### 1. 洗手台收货照片



图组 1：安徽省宿州市埇桥区项目学校洗手台到货、洗手台使用场景





图组 2：辽宁省东港市爱心义工协会项目学校洗手台安装、洗手台使用场景



图组 3：甘肃省平凉市庄浪县大爱无疆协会项目学校洗手台安装、洗手课堂



图组 4：阿克苏市爱在阿克苏志愿者服务协会洗手台到货



图组 5：四川省南充新影响社会工作服务中心洗手台到货、洗手课堂



## 厕所革命项目

### 一.项目整体进展

#### (一) 项目总体情况

12月壹基金厕所革命项目进展顺利，主要完成了厕所修建工作结束后的电话回访和厕所内饰装饰的制作和支持工作，12月27日在石阡县大沙坝九年制学校举行了壹基金支持石阡县项目的启动仪式。

#### (二) 项目活动进展

1、11月，贵阳市众益志愿者服务发展中心项目人员卢少鹏、代大昌对厕所革命项目点进行走访，其中石阡县柿坪小学厕所已投入使用；高王小学进入收尾阶段，预计12月开始使用；北坪小学因工程附属工程未完工，还需要继续跟进；播州区大兴小学厕所经教育局和镇教育督导办提出整改要求，需要后续完成改造；播州区其余3所学校，即龙坪小学、兴隆小学、乌江小学，已投入使用。

2、截至12月底，经贵阳市众益志愿者服务发展中心项目人员卢少鹏反馈，石阡县高王小学在12月上旬投入使用，北坪小学在12月中旬开始使用，大兴小学整改在11月下旬完成整改，投入使用，综上，厕所计划中在贵州石阡县、播州区投入的7所学校，全部已经投入正常使用。

3、12月26日，儿童发展部杨建、曾敏、张娟，与项目组、贵州合作伙伴前往石阡县白沙镇柿坪小学回访，查看厕所项目使用情况，并与校方座谈，了解项目实施情况及学校受益改变。



贵州省石阡县柿坪小学厕所革命项目探访