

2020 年 2 月净水计划项目月报

净水计划

一.项目整体进展

（一）项目总体情况

截至 2020 年 2 月 29 日，因新型冠状病毒肺炎疫情影响，净水计划各项目校净水课堂及相关活动暂停，执行机构督促学校放假期间做好排水、防冻工作，并计划根据不同地区学校开学时间推动培训活动。

（二）项目活动进展

1. 项目活动

因新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国各项目学校延迟开学时间，伙伴本月未开展项目活动。

二. 项目精彩故事及图片、视频

这个冬天，隔离不隔爱

——重庆市忠县宗赐社会工作服务中心

2 月初始，随着武汉新型冠状病毒肺炎的突然爆发，重庆市忠县宗赐社会工作服务中心社工针对显周小学、永丰小学的学生们成立了“净水计划寒假爱心专访小组”，以学校为单位，通过对学校 QQ 群、微信、电话的方式关注孩子们在假期内的动态，并每日定时在群内发送和疫情相关的各种防护知识，督促大家做好病毒防疫的相关卫生工作，养成科学健康的卫生习惯。对因父母防疫需要而被隔离在湖北省内或其它地方的留守儿童也会通过电话、微信聊天的方式进行情感安抚和心理支持。对于出于防疫需要而不能外出学生，社工鼓励他们在家从事自己的爱好，如画画、看书、帮家人做家务、做水中开花实验等趣味小实验来使自己的寒假变得更有意义，还可以关注线上净水知识课堂。

作为净水计划的项目的执行者，在关注每个孩子饮水健康的同时也要及时了解他们在每个生

命成长环节中的身体健康和心理健康，这也是项目的使命。尤其是在这个寒冷而漫长的寒假里，病毒无情人有情，而人与人之间的隔离也依然不能阻挡爱与爱的传递。相信冬将尽，春已来，待山花又开，绿叶再亮枝头的时候，再让那缕缕笑声、朗朗读书声响彻于蓝天之下……

洗手计划

一. 项目整体进展

(1) 项目总体情况

1. 项目进展总述:

项目学校正处寒假，再加受新型冠状病毒疫情影响，大部分执行机构无法正常开展活动。

(2) 项目活动进展

洗手计划在疫情期间，动员企业捐赠防疫物资免洗洗手液，用于社区防疫活动物品的发放。

1. 从 2020 年 2 月 14 日开始，南充市新影响社工开展“社区防疫 守护你我”洗手液发放活动，为战斗在一线的社区防疫工作人员及居民、出租车司机、菜市场小贩发放免洗手液，方便大家及时完成洗手，保护自我，守护大家。活动期间，总共为【7】社区发放免洗洗手液 1440 支，活动得到了【15】位由公务员、人民警察、大学生、宝妈、儿童及退休职工构成的志愿者队伍支持。

2. 2020 年 2 月 19 日，靖远春风雨露环境与社会发展中心开展“洗手计划再启航、助力儿童防病毒”洗手液发放活动，为新城社区、东街社区、东关社区有需要的儿童家庭发放洗手液【288】支，有【7】位志愿者参与此次活动，受益儿童【67】人。

二. 项目精彩故事及图片、视频



2020年2月14日，四川省南充市新影响社工开展“社区防疫 守护你我”洗手液发放活动



2020年2月19日，靖远春风雨露开展“洗手计划再启航、助力儿童防病毒”活动

厕所革命项目

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

截至2019年3月10日，伙伴与当地教育局沟通项目结项事宜，石阡县项目学校已提交结项资料，播州区已提交财务结项资料至伙伴，待伙伴审核完成后，推进后续事宜。