
2020 年 2 月灾后重建项目月报

一.4.20 芦山地震灾后重建项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

2 月，受新型冠状病毒肺炎疫情持续影响，日常项目工作暂时停滞。在雅安市委群团组织社会服务中心领导下，雨城区普乐同行青年公益服务中心、芦山县友好家园、芦山县爱之家等多家本地社会组织迅速响应，陆续支持雅安市的【50】多支社区志愿者救援队配合地方政府开展社区防疫行动，包括防疫宣传、社区排查、居家隔离人群关怀、公共场所消杀、交通检查点值守等工作，为地方防疫工作作出了积极贡献。

（二）主要项目活动进展

1. 雅安市减灾与可持续发展项目-安全家园

（1）芦山县爱之家项目进展

2 月，芦山县爱之家社会工作服务中心协同四川省芦山县芦阳街道城西、城东等 5 个社区 69 名志愿者救援队队员，与社区两委配合，成立了社区防疫巡查小队，对社区居民排查登记，宣传防疫信息，为隔离观察户采购生活物资。疫情期间志愿者救援队的防疫工作得到了居民们的积极

响应和配合，爱之家的工作人员也为队员们多方筹措采购消毒液等物资，累积 29949 人受益。



(2) 芦山县友好家园项目进展

2月，芦山县友好家园协同四川省芦山县芦阳街道、双石镇、宝盛乡等地 12 个村的 185 名社区志愿者救援队队员，在各自的村组、街道内展开公共区域的全面消杀，悬挂警示横幅和张贴警示标语，在主干道设立卡点进行 24 小时执勤；还根据各自村组的实际情况，为特需用户发放口罩，对养殖户和垃圾堆放点进行重点消杀，为居家隔离户采购生活用品，深入村组宣传防疫知识，发动村民签订防疫承诺书，入村进行巡逻和劝导，对出入村的车辆人员进行体温监测，清理垃圾，保证环境卫生。另外，芦山县友好家园工作人员也积极协调，为社区志愿者救援队采购并配送所需的医用酒精、消毒液、喷雾器、洗手液、一次性口罩、一次性手套等防疫物资，累积

28675 人受益。



(3) 雨城区普乐同行青年公益发展中心项目进展

2月，雅安市雨城区普乐同行青年公益服务中心支持雅安市芦山县、雨城区、汉源县、石棉县等多地的27支社区志愿者救援队405名队员积极响应，配合有关部门，参与防疫宣传，开展社区排查，对公共场所进行消杀处理，累积66420人受益。

普乐同行协助各项目点完善工作记录、数据统计等在线工作，以芦山县飞仙关镇飞仙村为例，据他们统计，该村队伍从1月29日至2月6日期间，在该村入户排查涉及到4125户次15509人；发放防疫宣传资料3980余份；张贴标语4处、公文5份；进行宣传广播20余

小时；全村范围消杀 2 次；从 2 月 7 日至 2 月 20 日，队伍主要轮流在卡点值守，限制人员流动，共登记排查车辆 319 辆，劝返 31 辆，消毒车辆 142 辆，基本到达了限流的目标。

除此，普乐同行的工作人员还积极协助各项目点队伍采购防护物资，累计向多个项目点发放口罩 4000 只、手套 500 双、消毒酒精 10700ml、洗手液 50 瓶、体温枪 8 把。



(4) 宝兴县心理志愿者协会项目进展

宝兴县心理志愿者协会支持芦山县思延乡 4 个社区的志愿者救援队 73 名队员参与社区防疫工作，包括疫情宣传、入户排查、设立关卡、为宅家居民购买生活用品等内容，每天轮流值守。协会工作人员在队员微信群里与大家及时沟通交流，包括个人防护办法、心理疫情干预的倡导书、心理防护手册等内容。



(5) 荣经县熊猫部落青少年公益发展中心的项目进展

荣经县熊猫部落青少年公益发展中心主要协助芦山县芦阳街道黎明社区、金花社区、苗溪社区、火炬社区社 4 支社区愿者救援队，协助社区开展新冠肺炎疫情防控工作，包括环境消杀、防护宣传及排查活动等。

(6) 芦山县源众社会工作综合服务中心的项目进展

芦山县源众社会工作综合服务中心主要协助芦山县太平镇胜利村、春光村、祥和村、钟灵村、兴林村等项目点的社区志愿者救援队 75 人，积极参与到疫情宣传、消毒、排查等工作中。



(7) 雅安市雅义公益服务中心的项目进展

雅安市雅义公益服务中心主要协助芦山县龙门镇的社区志愿者救援队 75 人，参与到疫情宣传、消毒、排查等工作，为疫情防疫工作献出自己的一份力量。

二.鲁甸灾后重建项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

2 月，学校建设项目审计结项暂无进展；安全家园项目结项工作暂无进展。

三.九寨沟灾后重建项目整体进展

(一) 项目总体情况

项目进展总述

2 月，九寨沟第四幼儿园援建项目，已经完成招标。

九寨沟第二期安全家园项目启动后，将继续与九寨沟县民政局合作，在九寨沟县的漳扎镇、

永乐镇、永丰乡、保华乡四个乡镇实施。项目继续秉承支持在地伙伴，孵化本地组织，支持民间公益的发展理念，为九寨沟县持续开展防灾减灾公益活动提供支持。2月期间，九寨沟县志愿者救援队积极响应抗击新型冠状病毒工作，【15】支队伍进行【80】次行动，参与队员【1073】人次，覆盖九寨沟县【100547】人次。

（二）主要项目活动进展

1.南坪镇防疫应急演练

为快速、有效的应对新型冠状病毒感染肺炎疫情，提高处置新型冠状病毒感染肺炎疫情的能力。2日，南坪镇组织开展新型冠状病毒肺炎疫情防控应急演练。此次演练场景包括生活社区发现疑似患者、发热患者到社区卫生院就诊所后一系列疫情防控工作。行动中，各队员们还重点加强了对自身个人防护、疑似病人信息追踪和终端消毒流程等训练。



2.大岭村社区志愿者救援队防疫行动

在疫情高发期,张村长组织志愿者救援队 16 名成员进入在村内做入户大岭村和拔拉沟村排查宣传共计完成 158 户,村内设立劝返点志愿者救援队已持续执勤 31 天由村委及志愿者救援队成员排班值勤形成消杀组,全返组,入户宣传劝聚组三个行动小组进行分工制。常态开展疫情防治宣传外来人口排查,重点监控,体温检测并积极配合村干部设卡查验进出人员车辆等志愿服务对村民进行多渠宣传确保辖区内人人知晓,人人防控,使疫情不留死角,全覆盖。



3. 和平二村社区志愿者救援队防疫行动

在村两委组织下志愿者救援队 18 人参与开展义务消毒、小喇叭宣传防疫、张贴宣传资料等，累积有 14000 余人受益。队员们连续 21 天值守九寨沟县城重点劝返卡点，化身为勇当战“疫”中的“哨岗兵”“小巷管家”“小喇叭”“安全卫士”，主动参与到社区应急行动当中，协助社区开展疫情防控，配合公安民警，医护人员做好车辆登记，体温检测严守九寨沟大门，县内巡查返村人员居住点，重点关注当前身体、假期外出、与湖北人员或与其他地区确诊病例、疑似病例密切接触情况等信息，每日报送跟踪返村人员。不放过任何一个疫情隐患。



4.保华乡和永丰片社区志愿者救援队防疫行动

2月，保华乡和南坪镇永丰片的部分社区志愿者救援队们分别开展了防疫行动，加强村民教育引导，当好疫情防控“宣传员”。组织志愿者运用网络平台、明白纸、宣传单、广播喇叭、村居宣传栏等载体，开展疫情防控知识宣传教育，树立群众的健康理念和自我保护意识；营造有利于疫情防控工作平稳有序开展的社会环境。

社区志愿服务队在防控指挥部的统一调配下，深入社区、村街为无物业小区楼道、垃圾桶等公共设施喷洒消毒液进行消毒杀菌，并按时上报消杀实施情况信息。严防扩散蔓延，当好疫情防控“守门员”。积极帮助疑似人员家庭以及集中医疗隔离人员家庭解决生活困难、提供精神抚慰；围绕空巢老人等特困群体开展生活帮办、心理疏导等常态服务。积极开展关爱帮扶，当好疫情防

控“保障员”。



四.木里县学校社区减灾项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

2月，因寒假及疫情影响，各项目学校未开学，所以日常安全教育授课暂停。原计划与木里县教体局对接的年后实施儿童平安训练营及校园减灾主题活动的时间和方案，也因疫情延迟。项目工作人员在这一期间，准备儿童平安训练营、校园减灾主题活动方案，并组织参加了线上中期总结会。

2月，壹基金木里县雅砻江镇、卡拉乡社区综合减灾项目部分社区志愿者救援队参与疫情防

控工作， 平均每天【36】名社区志愿者救援队队员参与，累计【1000】人次社区志愿者救援队队员参与，组织【1】次线上中期总结会，修改确认【60】份社区家庭预案图，绘制【3】份风险资源图等。

（二）主要项目活动进展

1.宣传疫情、防控措施，引导村两委进行安全防控部署，成立疫情防控小组

3日-7日，项目工作人员与社区志愿者救援队队员成立了疫情防控工作小组，并协助村两委进行了社区安全防控部署，携带手提喇叭在村里宣传疫情和防控措施。上门走访，了解和掌握村民动向，并做好救援队及村民排查登记。发现疑似感染新型冠状病毒病例，应及时逐级报告项目组及政府相关部门，结合社会工作服务方法了解及梳理村民突发疫情烦躁情绪，运用微信、电话、短信等方式梳理疫情对村民的心理压力和焦虑，释放村民对疫情的恐慌感、正确引导村民进行心理疏导，建立良好的友爱、互动、和谐服务先锋队伍，带动村民共同防控疫情。





2.筹备并参加线上中期总结会议

29日，壹基金、协调机构及各项目执行机构工作人员均参加壹基金木里县学校社区综合减灾项目中期线上总结会。会上，各执行机构项目人员分别分享总结了项目开始至今开展情况以及成效等，讨论下一阶段项目工作计划。各项目执行机构应该了解乡镇疫情应对情况，与当地充分沟通后再进行后续项目开展。疫情重灾区不要外出工作，建议在家办公，后期复工后，协调机构要为工作人员准备足够的防疫物资。

五.长宁地震灾后农房资助及社区综合减灾项目整体进展

（一）项目总体情况

项目进展总述

2月，在农房资助项目上，除了【2】组集中安置点在继续施工外，新增开工的集中安置点【2】个，分别为四组和五组安置点，其中四组安置点暂时完成了场地平整工作，五组已经完成了房屋地基浇筑工作。

2月，在安全家园项目活动中，【5】个村社区志愿救援队伍中的党员干部在当地支部村委的统一安排下，均加入了当地的抗击新型冠状病毒防控工作，累计有【120】人次参与卡点值守、入户排查及社区消毒工作。

（二）主要项目活动进展

1. 抗震农房项目进展

执行机构工作人员走访了2户新增自建户，村民均按照灾后房屋重建统一设计规划要求修建，均采用框架结构，提高房屋的抗震性。村民表示，目前工人不好找，而且材料也不好买，工人工钱和材料价格都很高，打乱了原来的重建计划。走访自建户的过程，项目社工提醒村民和工人做好防疫工作，注意配套口罩，做好必要的个人防疫措施，不仅



为了保护自己和家人，也是为了保护他人。

2.安全家园项目进展

月末，武汉新型肺炎疫情恶化，举国上下开始投入到疫情防控工作当中，5个村社区志愿救援队伍中的党员干部在当地支部村委的统一安排下，均加入了当地的防控工作，累计有120人次参与卡点值守、入户排查及社区消毒工作。

六.项目精彩故事及图片、视频



故事 1:

芦山芦阳街道城北社区的救援队队长竹彤带领全社区核心救援队队员与社区干部，挨家挨户上门宣传防疫知识，反复提醒村民不集聚、不外出、不扎堆、勤通风、勤洗手，注意卫生。

在做好广泛宣传的同时，竹彤还带队上门开展疫区返乡人员摸排登记，每到一户，便仔细询问群众出行轨迹，详细摸排记录。

“某某家一把面条、一斤蔬菜、一盒鸡蛋……”频繁的接到居家观察户的需求来电，竹彤每天都拿笔记下居家观察户的需求，他骑着自已的摩托车当起了“跑腿代购员”，风雨无阻。他说：“我们要关心、照顾居家观察户，要尽量满足他们生活上的需求，隔离病毒，不隔离服务，不隔离温情，大家一起努力，共渡难关！”

为号召、动员党员、群众力量，竹彤带头对全村进行日常巡查、消杀。他说：“关键时刻，党员就要冲锋在前，年轻人就要多干事，多为老百姓做好事、做实事的接力棒，就是要这样一代一代的传下去。”



故事 2:

芦阳街道城北社区志愿者救援队王岩英和她的婆婆彭淑玉组成抗疫“婆媳联盟”，奔走在“防疫一线”，成为了最佳拍档。

疫情突袭，她立刻告知婆婆彭淑玉请她照顾 5 岁的小儿子，安排妥当后第一时间返回社区，随即与支部书记商讨安排社区防疫工作。不久，她的婆婆彭淑玉也气喘吁吁地赶到了社区。大家都问：“彭嬢，还在过年的哇，你咋又跑来了？”彭淑玉回答：“我是一名党员的嘛，要给我的儿媳妇一起战斗”。便转过头对儿媳妇王岩英说道：“放心，娃娃些都安排好了，他爷爷在家照顾他们，我就跟你一起‘抗疫’”。

王岩英和彭淑玉齐心协力奋战在“抗疫”一线。白天，走街串巷劝离集聚群众，入户宣传，叮嘱群众不串门、不扎堆，勤通风、勤洗手，注意居家卫生。登记核实武汉、湖北及其他地区返乡人员信息，协助卫生院医护人员为居家隔离群众测量体温。哪家居家隔离群众缺了什么，一个电话，她们又化身“采购员”跑去菜市场、超市、日用品小商铺采买日常生活用品，大包小包往

群众家里搬。晚上，先到人群易集聚的广场巡逻一圈，到居家隔离群众家了解生活情况后，又回到社区与社区关注人员共同汇总数据，录信息，一晃夜又深了。王岩英骑着“小马儿”载着婆婆彭淑玉，婆媳俩伴着路灯回到了家。

他们是共产党员，是社区志愿者救援队队员，是防疫路上的最佳拍档，可同时也是父母，是子女，也有家人需要陪伴，有家庭需要照顾。可是他们在关键时候却义无反顾的冲在一线，用实际行动诠释党员干部的初心和使命，用坚韧的勇气和团结一致的力量为群众筑起生命健康安全的“防火墙”，他们用自己的平凡成就了伟大。