

2022 年 12 月安全家园计划项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

12 月, 山东淄博、陕西渭南、四川广元、广东清远、湖北武汉、河南周口、河南平顶山、河南信阳等地不少于 10 家社会组织伙伴协同地方应急管理局开展了物资捐赠、社区志愿者救援队培训、社区防疫行动等 20 多场活动。项目团队为全国伙伴提供在线答疑督导 5 场, 完成第二批次项目应急物资采购工作, 供应商开始备货生产。

(二) 主要项目活动进展

1. 支付宝公益壹基金安全家园项目

2022 年在支付宝公益爱心网友支持下, 壹基金安全家园项目新增推动 10 家社会组织计划在全国 7 省 11 县落地 24 个项目点。12 月完成了本年度第三批次项目应急物资采购工作, 多地伙伴协同社区志愿者救援队积极参与社区防疫行动。

(1) 淄博市城际救援队负责项目进展

12 月初, 淄博市城际社区志愿者救援总队联合淄博市城际救援队积极参与社区防疫工作, 对 9 个壹基金安全家园项目社区进行防疫消杀。



开展防疫消杀

2. 温暖家园项目-社区志愿者救援队专项行动

(1) 渭南市社会工作发展服务中心负责项目进展

12 月, 渭南市社会工作发展服务中心在临渭区东风社区推动社区志愿者救援队开展了风险图

绘制和应急预案修订活动。



风险排查及应急预案制修订

(2) 合阳县爱心飞扬公益服务中心负责项目进展

12月2日，合阳县爱心飞扬公益服务中心在合阳县城关镇街道办泰山社区为社区志愿者救援队开展了灾难医疗培训，培训内容主要包括检伤分类、开放气道、伤情从头到脚评估、伤情处置等。



开展灾难医疗培训

12月29日，合阳县爱心飞扬公益服务中心在合阳县城关镇街道办泰山社区为社区志愿者救援队开展了常见灾害应对培训与应急预案制订培训。



常见灾害应对培训与应急预案制订

(3) 博山城际救援队负责项目进展

12月16日, 博山城际救援队在古窑社区与税务街社区为社区志愿者救援队开展了应急预案制订培训。



社区风险地图绘制



家具固定学习

3. 阿里巴巴公益项目

2022年在阿里巴巴公益爱心商家及爱心用户支持下, 壹基金安全家园项目计划新增推动177个项目点。截止12月已完成伙伴招募、在线培训及第三批次项目应急物资采购工作。

(1) 苍溪县聚爱救援协会负责项目进展

12月8日, “阿里巴巴公益&壹基金安全家园项目”灾难医疗培训会在苍溪县云峰镇狮岭村举行。



开展灾难医疗培训

12月27日，“阿里巴巴公益&壹基金安全家园项目”狮岭村项目点社区志愿者救援队十余名队员在辖区内开展了常见灾害应对培训与应急预案制订工作。



制订应急预案及实地勘察

4. 腾讯公益项目

2022年在腾讯公益爱心网友支持下，壹基金安全家园项目新增推动35个项目点。截止12月已完成伙伴招募、在线培训及第三批次项目应急物资采购工作。

(1) 清远市水松应急救援中心负责项目进展

11月28日，由横荷街道大有村委会牵头，大有村志愿者救援队联合27条村村长组织各村村民开展全民清洁行动。



开展全民清洁行动

5. 安全家园·社区有招项目

12月2日，天兴花园社区联合谏家矶街道社会工作服务站、武汉万帮社工、社区社会组织、社区志愿者，为社区的环境进行全面消杀。作为此次消杀的“主力”志愿服务组织——天兴花园社区朱一龙粉丝志愿服务救援队，在完成了社区消杀工作的同时，还对社区进行了冬季安全巡查。



开展防疫消杀

6. 河南省及周边洪涝灾害灾后安全家园项目

12月，老牛基金会支持的老牛生命学堂·安全家园项目在濮阳市启动，由当地红十字会培训中心为社区志愿者救援队提供救护员培训考证。



老牛生命学堂·安全家园培训在濮阳开启

12月11日，周口市青昱社会工作服务中心组织举行项目应急物资捐赠仪式和技能培训。项城市应急管理局、郑郭镇、周口市青昱社会工作服务中心相关负责人及村志愿者50余人参加了本次活动。



举行物资捐赠仪式并进行物资交接

12月16日，平顶山市鲁山县团城乡辣菜沟村志愿者救援队培训会在辣菜沟村综合会议室举行。辣菜沟村社区志愿者救援队20名队员参加本次培训。



讲解风险灾害类型



队员学习使用灭火器

12月28-29日，信阳市平桥区益心缘志愿者协会推动新县戴湾、李寺、邱堂3个项目点完成安全家园项目防灾减灾物资签收和交接工作，项目组与各村进一步完善了应急预案和风险图。



项目点接收物资



绘制风险图

二. 项目精彩故事及图片、视频

壹基金“温暖家园”项目——泰山社区志愿者救援队灾难医疗培训	https://mp.weixin.qq.com/s/p_bQAjXAUps2RbdcFylldA
“阿里巴巴公益&壹基金安全家园项目”灾难医疗培训会在云峰镇狮岭村举行	https://mp.weixin.qq.com/s/8YHjTxCsM0SkOh0Xw05b5A
东风社区志愿者救援队防灾减灾知识培训——风险图绘制和风险预案修订	https://mp.weixin.qq.com/s/hORB6KvHT9Y2PX5kF2T3Cg
狮岭村社区志愿者救援队开展常见灾害应对培训与应急预案制定	https://mp.weixin.qq.com/s/301ERP_mSAG9ikydj761gA