

# 2023 年 9 月乡村儿童操场项目月报

## 一. 项目整体进展

### (一) 项目总体情况

2020 年 9 月，美团公益携手壹基金发起“乡村儿童操场”公益计划，带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在更好地促进乡村学龄前在园儿童健康、快乐成长。

截至 2023 年 9 月底，项目累计筹款【989】座运动场，其中合作园【11】座，累计建成【989】座。本月应建【97】座运动场，已完成【97】座，本月新增受益儿童 14805 名。

### (二) 主要项目活动进展

#### 1. 项目概况

2023 年 9 月，乡村儿童操场项目完成在贵州省遵义市【68 所】，贵州省铜仁市【16 所】、贵州省安顺市【1 所】、陕西省安康市【2 所】、河南省洛阳市【1 所】、四川省泸州市【1 所】、福建省南平市【2 所】、河北省承德市【1 所】、河北省邢台市【1 所】、广西壮族自治区南宁市【1 所】、西藏自治区日喀则市【1 所】、甘肃省定西市【1 所】、山东省枣庄市【1 所】共 97 所项目园所场地铺设及验收工作。

#### 2. 项目进展

##### (1) 项目常规执行：

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配。项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等，并通过与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。

本月，项目主要集中在贵州省遵义市、贵州省铜仁市等园所施工，项目合作园所施工及素材的收集整理、项目传播素材收集等相关工作。完成贵州省遵义市播州区、凤冈县、务川仡佬族苗族自治县、桐梓县、正安县、赤水市、铜仁市石阡县、松桃县、万山区、玉屏侗族自治县等区市

县共计 97 所幼儿园场地设计、现场铺设、现场验收工作。并于 9 月底将所有项目学校验收资料将通过美团公益平台进行反馈。

(2) 贵州省贵阳市推进：

根据前期与贵阳市当地统战部门沟通，并于 9 月上旬完成贵州省贵阳市下辖区市县进行幼儿园实地选点工作，共收集 30 所库存园所信息及素材，并纳入库存园所清单。

(3) 项目合作园：

根据项目发展需要，面向国内有需求园所进行选点工作，目前已经库存 82 所。

截止 2023 年 9 月，项目总共计划执行合作 11 所；已完成 11 所，合作园信息如下：

-玉屏侗族自治县杨柳山村幼儿园、松桃苗族自治县寨英上寨幼儿园、浦城县濠村中心幼儿园、安顺市平坝区乐平镇架布幼儿园、萨迦县赛乡幼儿园、汝阳县内埠镇第二幼儿园、播州区龙坪镇兴隆幼儿园、习水县同民镇新合幼儿园、渭源县田家河乡元古堆村幼儿园：完成施工、验收

(4) 其他事项：

1) 游戏手册：游戏手册完成剪辑、以及印刷材质的确认；手册印刷采购协议。

2) 教师培训：针对贵州省毕节市纳雍县、大方县、毕节市开展 3 场项目园所教师培训活动市县共计 3 场。邀请门晓坤老师团队、贵州师范大学杨川老师对项目园所开展教师培训活动。

## 二、项目精彩故事及图片、视频



图：遵义市湄潭县新南镇凉井幼儿园-铺设前后对比照片



图：铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡清塘山村幼儿园-铺设前后对比图



左图：石家庄市辛集市新城民族幼儿园-幼儿场地活动照片；右图：南平市松溪县祖墩中心幼儿园-幼儿场地活动照片



左图：播州区石板镇乐意村幼儿园-场地施工照片 右图：湄潭县新南镇凉进幼儿园-场地施工照片



左图：习水县三岔河镇中心幼儿园-场地全景照片 右图：石阡县龙井侗族侗族乡第二幼儿-场地全景照片



左图：石阡县聚凤侗族侗族乡幼儿园-铭牌场景照片 右图：桐梓县松坎镇幼儿园-铭牌场景照片



左图：古蔺县白泥镇中心幼儿园-幼儿场地活动照片 右图：渭源县田家河乡元古堆村幼儿园-幼儿场地活动照片