

2023 年 11 月净水计划月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

净水计划:

截至 2023 年 11 月, 2023-2024 年项目已完成 83 个项目县 559 所学校的资料审核, 已完成 528 台设备的执行准备, 其中: 设备发货 528 台, 完成安装 451 台, 待安装 77 台; 儿童水杯发货了 523 校的 314194 个。

2023 年 11 月, 审核确认 132 所项目学校的资料, 设备发货 193 台, 完成安装 223 台。

11 月, 壹基金为爱同行·2023 安吉余村公益健行活动顺利举办。此次活动由壹基金主办、可口可乐中国联合发起, 近千名队员、志愿者参与。活动中队员所筹集善款, 将用于支持壹基金净水计划, 帮助乡村儿童喝上足量、干净的饮用水。

11 月, 项目完成浙江安吉市、甘肃环县等 6 个社区项目的走访调研工作, 并完成 6 个社区 8 台净水设备的安装工作。

11 月, 项目完成 2019-2020 年净水设备回访的阶段性小结。

11 月, 项目举行了 2023 年度净水计划传播线上擂台赛, 本次活动主要是净水计划执行伙伴投稿文件参与比赛, 包括优秀视频、图片和故事等, 由项目团队进行评比和打分, 本次擂台赛一共有 17 家执行伙伴获得奖项。

洗手计划:

截至 2023 年 11 月, 2023-2024 年项目已完成 21 个项目县 248 所学校的资料审核, 已完成 248 所学校的 1217 台洗手设备的发货, 其中已安装 1217 台。已完成 12 个执行伙伴的执行协议签署。

（二）主要项目活动进展

净水计划：

（1）项目校走访

2023年11月，全国执行伙伴陆续对净水计划项目校进行回访。甘肃省宕昌县执行伙伴到10所学校回访了净水设备的使用情况；甘肃省庆阳市执行伙伴完成了10所项目学校的回访；贵州省开阳县执行伙伴到5所学校进行走访；湖北省汉川市执行伙伴到6所学校实地调研，并初步确定净水机的安装位置；江西省寻乌县和重庆黔江区执行伙伴共计走访了12所学校了解设备使用情况；山东省滕州市执行伙伴对5所学校的设备进行安全检查。安徽省桐城市执行伙伴走访2所学校，完成了调节水温和更换滤芯；



甘肃省宕昌县项目校净水设备使用情况



甘肃省庆阳市执行伙伴回访项目校



江西省寻乌县执行伙伴走访

(2) 设备的安装维护与水质检测

2023年11月，全国执行伙伴陆续展开了净水设备安装工作。甘肃省成县和甘肃省庆阳市执行伙伴协助安装了10台净水设备；广西省三江县协助完成3所学校的净水设备的安装工作；贵州省开阳县执行伙伴协助安装完成8所学校的净水设备；河南省兰考县和河南省洛阳市执行伙伴协助安装了15台净水设备；黑龙江省肇源县执行伙伴前往4所学校协助安装净水设备；吉林省大安市执行伙伴协助安装了8台净水设备；江西省德兴市协助安装了10台净水设备；山东省潍坊市、山东省五莲县和山东省枣庄市执行伙伴协助安装了28台净水设备；山西省壶关县和山西省临朐县执行伙伴协助安装了11台净水设备；山西省洪洞县协助5所学校安装了净水设备；陕西省白河县执行伙伴协助安装了10台净水设备；陕西省西安市和陕西省榆阳区执行伙伴到36所学校协助完成了净水设备的安装工作；新疆吐鲁番市、阿克苏等地区执行伙伴协助完成安装了20台净水设备；重庆市巴南区执行伙伴到10所学校协助安装净水设备。



河南省兰考县执行伙伴安装净水设备



河南省洛阳市执行伙伴安装净水设备



江西省德兴市执行伙伴安装净水设备



山东省枣庄市执行伙伴安装净水设备

2023年11月，全国执行伙伴在净水设备安装后开展了水质采样工作。甘肃省庆阳市执行伙伴到5所学校开展水质取样工作；广西省马山县和广西省三江县执行伙伴完成了8所学校开展水质取样工作；河南省兰考县和河南省洛阳市执行伙伴到15所学校开展水质取样工作；吉林省大安市执行伙伴对8台设备进行水质取样工作；江西省全南县执行伙伴到4所项目校开展水质取样工作并为3所学校更换滤芯；江西省寻乌县执行伙伴到10所项目校开展水质取样工作，并到1所学校更换滤芯；山东省潍坊市执行伙伴对16台设备开展了水质取样工作；山西省离石区执行伙伴到5所学校开展水质取样工作；



甘肃省庆阳市执行伙伴开展水质取样工作



广西省马山县执行伙伴开展水质取样工作



山西省吕梁市执行伙伴开展水质取样工作

(3) 水杯的发放

2023年11月，甘肃省成县执行伙伴为5所学校发放水杯4496个；甘肃省庆阳市执行伙伴为5所学校发放水杯；新疆吐鲁番和阿克苏等地区执行伙伴发放水杯4302个；重庆市巫山县执行伙伴发放了10所学校的7486个水杯；重庆市潼南区执行伙伴为10所学校发放水杯7486个。



甘肃省成县项目校发放水杯



左：甘肃省庆阳市执行伙伴发放水杯



右：新疆疏勒县执行伙伴发放水杯



重庆市潼南区执行伙伴发放水杯

(4) 水与卫生健康课堂

2023年11月，执行伙伴陆续入校开展水与卫生健康课堂。安徽省桐城市执行伙伴到2所学校开展了水与卫生健康课堂；甘肃省宕昌县执行伙伴为10所学校开展了水与卫生健康课堂；河南省洛阳市执行伙伴开展了1节水与卫生健康课堂；山东省滕州市执行伙伴到3所学校开展了水与卫生健康课堂；新疆吐鲁番、阿克苏等地区执行伙伴到5所学校开展了水与卫生健康课堂；重庆市潼南区和重庆市黔江区执行伙伴一共为4所学校开展了水与卫生健康课堂。



安徽省桐城市项目校水与卫生健康课堂



河南省洛阳市项目校水与卫生健康课堂



山东省滕州市项目校水与卫生健康课堂

(5) 其他项目活动

2023年11月11日，壹基金为爱同行·2023安吉余村公益健行活动鸣枪开走。此次活动由壹基金主办、可口可乐中国联合发起，近千名队员、志愿者参与。活动中队员所筹集善款，将用于支持壹基金净水计划，帮助乡村儿童喝上足量、干净的饮用水。



为爱同行徒步活动

2023年11月14日，吉林省大安市“壹基金净水计划”捐赠活动启动仪式顺利举行，由执行伙伴介绍净水计划的背景及意义。学生代表也表达了感谢和感受：“我们冬天能喝上热乎乎的纯净水，我们一定饮水思源，怀着一颗感恩的心铭记这份馈赠。”



吉林省大安市捐赠活动启动仪式

2023年11月15日，重庆市潼南区净水计划捐赠暨启动仪式顺利举行，10所乡村学校代表接受捐赠，净水设备已经在崇龛九年一贯制学校安装使用，学校的孩子对设备非常满意，对项目伙伴说：“感谢爱心的叔叔阿姨为我们送来了饮水设备和水杯，让我们喝上安全干净的饮用水，我们以后一定节约用水，爱护水资源。”



重庆市潼南区净水计划捐赠暨启动仪式

2023年11月16日，重庆市巫山县净水计划捐赠暨启动仪式在巫山县朝云小学顺利开展，巫山教育委员会领导、巫山教育基金会领导、以及10所项目学校代表全部到场参加仪式。仪式上，相关领导向10所巫山县乡村小学代表进行授捐赠牌和赠水杯，净水计划项目的落地，为重庆巫山县10所乡村学校解决了饮水困境，后续的卫生健康课程也会提高乡村儿童的卫生健康意识。



重庆市巫山县净水计划捐赠暨启动仪式

2023年11月23日，项目举行了2023年度净水计划传播线上擂台赛，本次活动主要是净水计划执行伙伴投稿文件参与比赛，包括优秀视频、图片和故事等，由项目团队进行评比和打分，本次擂台赛一共有17家执行伙伴获得奖项。



线上擂台赛留影

2023年12月24-25日，新疆富蕴县净水计划捐赠暨启动仪式顺利举行。在捐赠仪式上，首先对壹基金“净水计划”项目进行了介绍，哈巴河库勒拜镇中心小学校长代表全体师生表达了对捐赠方的感谢，感谢了他们的善意之举给师生带来了实实在在的物质帮助，解决了乡镇学校的饮水质量问题，更为师生带来了关爱和希望。



新疆富蕴县净水计划捐赠暨启动仪式

2023年11月25日，新疆莎车县净水计划捐赠暨启动仪式顺利举行。5所项目校学生代表也在启动仪式上发表了感言，并且在现场由5家执行伙伴为项目学校的孩子们发放了水杯。



新疆莎车县净水计划捐赠暨启动仪式

洗手计划：

（1）执行伙伴的走访调研

2023 年 11 月，洗手计划选点调研工作持续进行。甘肃省宕昌县执行伙伴开展了选点调研工作；广西省马山县执行伙伴前往 15 所学校调研；河南省兰考县执行伙伴通过走访调研选定了 18 所项目校进行申请；



广西省马山县执行伙伴走访调研

（2）洗手设备的发货与安装

2023 年 11 月，全国洗手设备陆续到货，执行伙伴积极展开设备发放与安装工作。甘肃省宕昌县

执行伙伴为项目学校发放洗手台；河南省兰考县执行伙伴发放洗手设备 62 台；河南省洛阳市到 6 所学校完成了洗手设备安装工作；陕西省西安市执行伙伴到 20 所学校完成了洗手设备安装工作；重庆市黔江区执行伙伴参与 238 台洗手设备的转运与清点工作；重庆市城口县执行伙伴对 70 台洗手设备进行清点并发放；四川江油市执行伙伴完成 22 校的洗手台分装转运工作。



甘肃省宕昌县执行伙伴发放洗手台



河南省洛阳市执行伙伴安装洗手设备



重庆市城口县执行伙伴安装洗手设备

(3) 其它活动

2023年11月20日, 2023年度壹基金“健康传中国-洗手计划”兰考县设备发放仪式在兰考县民政局的支持下顺利开展。仪式上, 兰考县民政局副局长在致辞中对壹基金和舒肤佳表示感谢, 希望各学校能够按照相关要求安装和使用洗手设备, 并配合执行伙伴开展好卫生健康课程及主题活动, 持续助力儿童健康成长。



河南省兰考县洗手计划设备发放仪式

2023年11月20日, 宕昌县执行伙伴在南河小学、南河镇中心幼儿园开展了壹基金“洗手计划”项目《水与卫生健康》课程活动, 为同学们开展了非常生动有趣的水与卫生健康知识的科普活动, 现场讲解了正确洗手7步骤, 并带领孩子们亲手操作。这次的科普活动让孩子们真正地认识到了洗手的重要性, 提高了科学合理的洗手意识和习惯的养成。



甘肃宕昌县幼儿园活动照片

2023年11月20日，2023-2024年洗手计划重庆黔江区项目洗手台发放仪式在重庆黔江区正阳小学举行。活动当天，执行伙伴向40所项目学校负责人发放了共计238台洗手设备，惠及2万余名乡村儿童。后续也会有执行伙伴进入学校开展卫生健康课程及校园主题活动，学习和掌握更多卫生健康的知识，守护乡村儿童健康成长。



重庆黔江区发放仪式图片

二. 项目精彩故事及图片、视频

故事：

一定要让孩子们喝上健康的水

“我们真的是被李所长你锲而不舍的精神感动啦！把燕子小学加到净水计划名单里去！”向日葵社工中心负责人山鹰老师紧紧握住李所长的手说！

李所长是汉川市田二河镇市场监督管理局的负责人，我们是在给沉湖镇新洲小学安装净水机的时候认识的。李所长恳切的对山鹰老师说：“田二河镇是汉川市水质最差的乡镇，我们负责着学校的食品安全，我真诚的希望净水计划能有走进田二河的学校，为孩子们的健康保驾护航！”

因为我们也不确定是否还有第二批，因此也不能给一个肯定的答复。期间，李所长一直和我们保持着沟通。其实我们也有一些顾虑，那就是田二河镇的水质确实很差，水质越差，那么净水机的滤芯就会更换的越频繁，壹基金提供的三年免费滤芯，我担心他们坚持不到三年，就用完啦，这个事情怕学校不理解，又要提前沟通。



李所长说：“你们不要有顾虑，配送的滤芯坚持不了三年，我来想办法解决！”

对于这样的真诚，我们还能说些什么呢？李所长这是真的想为田二河的老百姓谋福利啊！想着让田二河镇的孩子们能喝上健康、干净的水！我们一定要帮李所长达成心愿！

第一批安装完大概一个星期，我们接到壹基金净水计划负责的曾老师的电话，曾老师对我们机构认真执行项目的态度给予了肯定，并对我们创造性的使用配电箱的方案进行了表扬，并询问我们想不想再增加几台净水机？听到曾老师这样的话，我立马高兴的说愿意！然后就开始进行意向学校的选择。我也把这个好消息第一时间告诉了李所！李所也真诚的邀请我们去田二河镇的学校考察，并推荐的几所学校，最后确定了田二河镇的燕子小学。我们在去燕子小学走访考察的过程中，李所长也是全程陪同。

当一个人信念坚定地要去干成一件事的时候，全世界都会为他让路！李所长就是这样一个平凡，朴实，而又信仰坚定的人！

——汉川市向日葵社会工作服务中心