

2023 年 11 月乡村儿童操场项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2020 年 9 月，美团乡村儿童操场由美团联合壹基金等发起，带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。

截至 2023 年 11 月底，项目累计筹款【1163】座运动场，其中含合作园【15】座，累计建成【1163】座。本月应建【91】座运动场，已完成【91】座，本月新增受益儿童 14307 名。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

2023 年 11 月，乡村儿童操场项目完成在贵州省贵阳市【18 所】、贵州省遵义市【12 所】、贵州省黔东南苗族侗族自治州【7 所】、贵州省毕节市【4 所】、黔西南布依族苗族自治州【2 所】、贵州省铜仁市【2 所】、陕西省安康市【7 所】、陕西省汉中市【4 所】、甘肃省庆阳市【6 所】、甘肃省定西市【4 所】、河南省郑州市【6 所】、河南省焦作市【2 所】、河南省洛阳市【1 所】、河南省平顶山市【1 所】、广西壮族自治区南宁市【5 所】、西藏自治区日喀则市【2 所】、辽宁省沈阳市【2 所】、宁夏回族自治区中卫市【2 所】、云南省保山市【1 所】、云南省楚雄彝族自治州【1 所】、浙江省丽水市【1 所】、河北省秦皇岛市【1 所】共 91 所项目园所场地铺设及验收工作。

2. 项目进展

(1) 项目常规执行：

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配。项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等。与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。

本月，项目主要集中在贵州省遵义市、贵州省贵阳市、陕西省、甘肃省、河南省等 11 个省市自治区园所场地设计、现场铺设、现场验收工作。91 所施工园所的素材收集整理、项目传播素材收集，并于 11 月底将所有项目园所验收资料将通过美团公益平台进行反馈。

(2) 项目园所库存与储备：

为满足项目库存园所需求，项目一线选点团队开启全国选点，陆续在河南省、四川省、山西省、江西省、山东省、云南省、福建省、青海省等 10 余个省市自治区开展全国项目园所选点工作。已经完成选点 198 所幼儿园选点工作，以备库存，满足 12 月拟建场地分配工作。

(3) 项目合作园：

截止 2023 年 11 月，项目计划执行合作 15 所；已完成 15 所，合作园信息如下：

-播州区三岔镇红旗村级幼儿园、兴仁市巴铃镇林家田幼儿园、马山县古零镇石丰小学附属幼儿园、新民市红旗乡中心幼儿园、新民市陶家屯镇中心幼儿园、汝阳县上店镇中心幼儿园、汝州市陵头镇庙湾幼儿园、登封市大金店镇直属第一幼儿园、新密市大隗镇第二幼儿园、新密市大隗镇第三幼儿园、新密市来集镇中心幼儿园、焦作市第五中学附属幼儿园、焦作市中站区店后学校附属幼儿园、登封市徐庄镇镇直幼儿园、登封市白坪乡实验幼儿园以上 15 所合作园所完成施工、验收

(3) 教师培训：

1) 教师培训：2023 年 11 月，美团乡村儿童操场项目-结合园所需求，针对贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市开展 4 场针对项目园所教师培训活动，共计 207 名项目园所教师参与。培训邀请北京幼儿体育协会门晓坤老师、成都文理学院朱海鸣教授、贵州师范大学杨川教授成都体育学院王迪老师团队，结合户外游戏活动设计、幼儿动作发展、游戏器材一物多玩、幼儿操节动作设计、幼儿观察与评价等内容对项目园所开展教师培训活动。

2) 园长培训：11 月，完成园长培训班参训人员招募工作，在已经执行的 1048 所项目园所中招募 100 名幼儿园园长参与到园长培训的活动中，并由首都师范大学组织开展此次园长培训，邀请北京市内专业的学前教育-健康领域的专家参与到此次培训活动当中，首都师范大学作为园长培训活动的组织方，积极对接专家老师，实训参访园所的沟通对接，尽可能的丰富培训内容。

(4) 其他事项:

- 1) 游戏手册: 已经完成游戏手册的最终定稿, 与印刷公司进行对接, 完成游戏手册的前期准备工作。
- 2) 器材包迭代升级: 11月按照10月已经进行迭代的器材包进行发货, 并收集项目园所对于器材包的反馈与意见。

二、项目精彩故事及图片、视频



图: 安龙县普坪镇戈塘幼儿园大坝分园-铺设前后航拍图



图: 播州区茅栗镇中心幼儿园-铺设前后航拍图



图: 清镇市犁倭镇幼儿园右拾分园-铺设前后航拍图



左图：开阳县双流镇三合幼儿园-场地施工照片 右图：正安县班竹镇上坝幼儿园-场地施工照片



左图：乌当区百宜镇中心幼儿园-铭牌场景照片 右图：从江县洛香镇中心幼儿园-铭牌场景照片



左图：萨迦县麻布加乡幼儿园-场地全景照片 右图：武定县九厂中心幼儿园-场地全景照片

11月黔东南州凯里市教师培训素材：

