

## 2023 年 12 月净水计划月报

### 一. 项目整体进展

#### (一) 项目总体情况

##### 净水计划：

截至 2023 年 12 月，2023-2024 年项目已完成 102 个项目县 650 所学校的资料审核，已完成 651 台设备的执行准备，其中：设备发货 651 台，完成安装 631 台，待安装 20 台；儿童水杯发货了 608 校的 377338 个。

2023 年 12 月，审核确认 92 所项目学校的资料，设备发货 123 台，完成安装 180 台。社区净水项目已完成发货 1 台，完成安装 6 台，为 11 个社区一共发货了 2000 个水桶。

2023 年 12 月 18-22 日，净水项目团队实地走访了重庆与四川的 5 家机构和 8 所学校，并与伙伴一起回访了项目校设备，对 5 家执行机构伙伴分别进行了交流沟通，了解到执行伙伴在项目执行期间的困惑和疑问，团队进行现场答疑与指导，根据伙伴反馈继续优化项目流程和支持，增强与伙伴交流。

##### 洗手计划：

截至 2023 年 12 月，2023-2024 年项目已完成 21 个项目县 256 所学校的资料审核，已完成 256 所学校的 1359 台洗手设备的发货，其中已安装 1359 台。已完成 13 个执行伙伴的执行协议签署。

#### (二) 主要项目活动进展

##### 净水计划：

##### (1) 项目校走访

2023 年 12 月，全国执行伙伴陆续对净水计划项目校进行回访。甘肃省宕昌县执行伙伴到 10 所学校回访了净水设备的使用情况；甘肃省成县执行伙伴完成了 5 所项目学校的回访，完成设备的常规安全检查；贵州省开阳县执行伙伴到 5 所学校进行回访，检查设备使用情况；江西省寻乌县执行伙伴到 8 所学校实地调研，并初步确定净水机的安装位置；辽宁省建平县执行伙伴的实地调研

走访 1 所学校；山东省滕州市执行伙伴实地调研了 3 所学校，并对已安装的 5 所学校的设备进行了常规安全检查；重庆市潼南区执行伙伴回访了 2 所学校，查看设备的使用情况。



甘肃省宕昌县项目校净水设备使用情况



甘肃省成县执行伙伴回访项目校，设备正常使用



贵州省开阳县执行伙伴走访学校



山东省滕州市执行伙伴走访学校

## (2) 设备的安装维护与水质检测

2023年12月，全国执行伙伴陆续展开了净水设备安装工作。安徽省桐城市执行伙伴协助安装了10所学校的12台净水设备；四川省内江市执行伙伴协助完成6所学校的7台净水设备的安装工作；甘肃省庆阳市执行伙伴协助安装完成6所学校的净水设备；广西壮族自治区马山县执行伙伴协助安装了4台净水设备；黑龙江省杜蒙县执行伙伴前往8所学校协助安装净水设备；湖北省汉川市执行伙伴协助7所学校安装了10台净水设备；江西省德兴市执行伙伴协助安装了6台净水设备，并且更换了4台往年净水设备的滤芯；山东省烟台市和枣庄市执行伙伴协助安装了8所学校的净水设备；山西省壶关县、吕梁市和洪洞县执行伙伴协助安装了13所学校的15台设备；新疆地区执行伙伴协助安装了11台净水设备；云南省蒙自市执行伙伴协助安装了9台净水设备。





安徽省桐城市执行伙伴安装净水设备



甘肃省庆阳市执行伙伴安装净水设备



广西壮族自治区马山县执行伙伴安装净水设备



江西省德兴市执行伙伴安装净水设备



湖北省汉川市执行伙伴安装净水设备

2023年12月，全国执行伙伴在净水设备安装后开展了水质采样工作。安徽省桐城市执行伙伴完成了9台设备的水质取样工作；四川省内江市执行伙伴到6所学校开展水质取样工作；甘肃省庆阳市执行伙伴到5所学校开展水质取样工作；广西壮族自治区马山县执行伙伴对4台设备开展了水质取样工作；湖北省汉川市执行伙伴对6所学校的净水设备进行水质取样工作；江西省德兴市执行伙伴到6所项目校开展水质取样工作；山东省烟台市执行伙伴进行了6台净水设备的水质取样；山西省壶关县和洪洞县执行伙伴完成了8台净水设备的水质取样工作；云南省蒙自市执行伙伴完成了10台净水设备的取样。





安徽省桐城市执行伙伴开展水质取样工作



四川省内江市执行伙伴开展水质取样工作



湖北省汉川市执行伙伴开展水质取样工作



江西省德兴市执行伙伴安装净水设备

### (3) 水杯的发放

2023年12月，净水计划执行伙伴陆续为项目校儿童送去了水杯。四川省南充市执行伙伴为14所学校发放4525个水杯；四川省内江市执行伙伴为项目学校发放4506个水杯；甘肃省庆阳市执行伙伴发放了5所学校的水杯；贵州省开阳县执行伙伴为6所学校发放水杯；黑龙江省肇源县和杜蒙县执行伙伴为11所学校发放了水杯；江西省德兴市执行伙伴前往5所学校发放了1600个水杯；山东省烟台市和临朐县执行伙伴为4所学校发放了水杯；陕西省富县为7所学校发放了水杯；新疆地区执行伙伴为10所学校发放了水杯；云南省蒙自市执行伙伴为10所学校发放了4739个水杯。



左：四川省内江市执行伙伴发放水杯



右：江西省德兴市执行伙伴发放水杯





甘肃省庆阳市执行伙伴为项目校儿童发放水杯



贵州省开阳县执行伙伴为项目校儿童发放水杯



陕西省富县执行伙伴为项目校儿童发放水杯

#### (4) 水与卫生健康课堂



2023年12月，执行伙伴陆续入校开展水与卫生健康课堂。安徽省桐城市执行伙伴开展了1节水与卫生健康课堂；甘肃省庆阳市县执行伙伴为1所学校开展了水与卫生健康课堂；甘肃省宕昌县执行伙伴为10所学校开展了水与卫生健康课堂；广西壮族自治区三江侗族自治县执行伙伴到3所学校开展了6节水与卫生健康课堂；河南省兰考县执行伙伴一共为项目校开展了8节水与卫生健康课堂；河南省洛阳市执行伙伴一共为2所学校开展了12节水与卫生健康课堂；吉林省大安市执行伙伴在10所学校开展水与卫生健康课堂；山东省烟台市执行伙伴为3所学校开展了18节水与卫生健康课堂；山东省五莲县执行伙伴前往4所学校开展水与卫生健康课堂；陕西省榆林市执行伙伴为3所学校开展了6节水与卫生健康课堂；新疆地区执行伙伴开展了5节水与卫生健康课堂；重庆市执行伙伴开展了15节水与卫生健康课堂。



安徽省桐城市项目校水与卫生健康课堂



甘肃省庆阳市项目校水与卫生健康课堂



甘肃省宕昌县项目校水与卫生健康课堂



广西壮族自治区三江县的水与卫生健康课堂





河南省洛阳市的水与卫生健康课堂

(5) 其他项目活动

2023年12月1日，2023年壹基金净水计划山西省洪洞县项目捐赠暨启动仪式在洪洞县广胜寺镇马头学校举行。此次活动有洪洞县委县政府，洪洞县教育局、山西天龙救援队、尧都区志愿者联合会的参与。“走出教室，就可以喝到洁净、适温的饮用水，真的是太方便了。”洪洞县广胜寺镇马头学校六年级学生张淑涵说，“净水设备的安装，让我们感受到了来自社会的关爱和温暖，更激发了我们努力学习、奋发向上的动力。”



山西省洪洞县净水计划项目捐赠活动启动仪式

2023年12月1日，在温宿县吐木秀克镇第一小学举行壹基金净水计划阿克苏地区的启动仪式，温宿县教科局，温宿县民政局，阿珂地区指尖微爱公益协会以及各项目学校的代表出席启动仪式，启动仪式上还该校的学生发放水杯。启动仪式结束后，温宿县教科局和民政局的领导以及参加启动仪式的嘉宾参观了净水设备，当地执行伙伴详细为各位领导和嘉宾介绍了净水设备的各项功能和后期维护情况。



新疆维吾尔自治区阿克苏地区净水计划项目捐赠活动启动仪式

2023年12月21日，四川省内江市净水计划项目捐赠暨启动仪式在史家中心小学顺利举行。仪式上，共青团内江市市中区委书记、内江市市中区教育和体育团工委书记、内江灵犀社会工作服务

中心以及全校师生一同参加此次活动，并且给全校儿童发放了水杯。



四川省内江市净水计划项目捐赠暨启动仪式

2023年12月22日，河南省洛阳市净水计划项目捐赠暨启动仪式在洛阳市丰李军屯小学顺利开展，全校师生参加仪式。仪式后，孩子们有序的排队接水喝，他们开心的告诉志愿者们：“我们也有热水喝啦！”，后续的卫生健康课程也会提高乡村儿童的卫生健康意识。



河南省洛阳市净水计划项目捐赠暨启动仪式


2023年12月23日，在麦盖提县民政局的大力支持下，麦盖提县红枣树社会工作服务中心联合疏勒县蒲公英公益联合会在麦盖提县第七小学开展了2023年壹基金净水计划项目启动仪式。





新疆维吾尔自治区麦盖提县净水计划项目捐赠暨启动仪式

2023年12月25日，壹基金净水计划兰考县项目捐赠暨启动仪式在惠安街道范楼小学顺利开展，县民政局、县教体局、惠安街道办领导及10所项目学校代表参与捐赠仪式。仪式上，县教体局副局长、惠安街道办副主任分别致辞，并向10所项目捐赠学校授捐赠牌，向学生代表发放捐赠水杯。捐赠仪式结束后，兰考正心社工还向范楼学校学生们讲授了水与卫生健康课堂，让学生进一步了解饮水安全知识，提高孩子们的饮水安全认知。



河南兰考县净水计划项目捐赠暨启动仪式

2023年12月26日，黑龙江省杜蒙县捐赠仪式在杜蒙县教育局举行，杜蒙县特统战部部长、杜蒙县特统战部副部长、杜蒙县教育局局长、杜蒙手牵手爱心志愿者协会、哈尔滨市松北区阳光社会工作服务中心代表、省级协调机构黑龙江省同心公益组织发展促进中心代表以及8所学校校长，部分教师学生代表出席本次捐赠活动。



黑龙江省杜蒙县净水计划项目捐赠仪式

2023年12月28日，壹基金净水计划项目捐赠暨启动仪式在刘家隔镇金鼓城小学隆重举行。汉川市人民检察院、汉川市民政局、共青团汉川市委、汉川市妇联、汉川市疾控中心、汉川市未保中心等相关部门领导，以及汉川市向日葵社工中心志愿者，以及来自14所项目学校的代表参加了启动仪式。



湖北省汉川市净水计划项目捐赠暨启动仪式

### (5) 社区净水计划项目活动

2023年12月，江西省德兴市畈大乡畈大村村委会和畈大乡畈大村村委会安装了2台社区直饮水设备并完成水质取样；江西省吉安市永丰县刘家墩社区和七都乡黄家村社区安装了2台社区直饮水设备并完成水质取样；江西省赣州市赣县区韩坊镇迳里村和赣州市赣县区韩坊镇韩坊村安装了2台社区直饮水设备；





江西省德兴市皈大乡皈大村村委会安装设备



江西省永丰县七都乡黄家村委会安装设备

洗手计划：

### （1）洗手设备的安装和回访

2023年12月，洗手台安装完成之后，执行伙伴持续入校回访洗手设备的使用情况。河南省兰考县执行伙伴通过线上走访和线上沟通的形式定期向学校了解洗手设备的使用情况；四川省内江市执行伙伴完成6所学校38台洗手设备的分装转运工作；四川省江油市执行伙伴回访了洗手设备安装完成的学校，洗手设备运转正常。



河南省兰考县执行伙伴回访设备使用情况



四川省内江市执行伙伴分装转运洗手设备



四川省江油市执行伙伴回访洗手设备的使用情况



## (2) 洗手教育课程的开展

2023年12月，全国执行伙伴积极展开洗手相关的课程活动。河南省兰考县执行伙伴开展了4节洗手课程；河南省洛阳市执行伙伴为2所学校开展了4节洗手课程；山西省洪洞县执行伙伴在7所学校开展了别开生面的卫生健康活动，通过开展活动让孩子们在轻松愉快的氛围中，掌握正确的洗手方法，进一步了解并掌握丰富的卫生健康知识。



河南省兰考县的洗手活动



河南省洛阳市执行伙伴的洗手课程



山西省洪洞县执行伙伴开展的洗手主题的卫生健康活动



山西省洪洞县项目校儿童的手抄报作品

### (3) 项目县启动仪式

2023年12月1日，壹基金洗手计划甘肃省宕昌县项目在哈达铺小学举行捐赠暨启动仪式，政府副县长出席仪式并致辞。仪式上，益民社会工作服务中心负责人介绍了壹基金“洗手计划”项目背景及实施情况；宕昌县教育党工委书记马永红为受赠学校代表颁发捐赠牌等。执行伙伴宕昌益民社工的志愿者还将给孩子们带去水与卫生健康的课堂教学，促进孩子们养成对洗手安全的认知与习惯，改善农村地区校园的洗手环境，促进儿童养成良好的卫生习惯，从而健康成长。





甘肃省宕昌县洗手计划项目启动仪式

## 二. 项目精彩故事及图片、视频

故事：

### 一份来自远方的彩色礼物

在一个阳光明媚的清晨，宁静的乡村小学被一阵阵欢声笑语打破。这一天，对于学校里的孩子们来说，是一个特别的日子。他们即将收到一份来自远方的特殊礼物——壹基金捐赠的水杯。

豪豪是这个学校的一名五年级学生，他的家离学校有几公里远，每天需要步行上学。由于家庭条件有限，他一直使用的是一只饮料瓶喝水。尽管如此，他总是乐观开朗，热爱学习。

当志愿者与老师们带着一箱箱崭新的水杯走进校园时，孩子们的眼神中充满了好奇和期待。豪豪和其他同学们围在志愿者身边，兴奋地指着箱子里一个个色彩鲜艳的礼物。

当豪豪接过属于自己的水杯时，他小心翼翼地抚摸着光滑的杯身，眼中闪烁着惊喜和感激的光芒。他轻轻打开杯盖，迫不及待地跑去饮水机那里接下一杯温水，他把杯子凑到嘴边，喝下了一口无尽的暖暖，那一刻，他仿佛品尝到了生活的甜美和希望。

从那天起，豪豪和他的同学们每天都会带着他们的新水杯来到学校。他们在课间休息时，会一起分享水杯中的清水，谈论着学习和生活中的点滴。这些水杯不仅满足了他们的饮水需求，更成为了他们友谊和成长的见证。

每当豪豪看到手中的水杯，他都会想起那些善良的志愿者们，他们用自己的行动传递着爱和关怀。这份礼物让他深深感受到，虽然生活在乡村，但他们并不孤单，有人关心他们的健康，有人愿意为他们的未来付出努力。



——成都高新区支点公益发展中心