

2024 年 3 月净水计划月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

净水计划:

截至 2024 年 3 月, 2023-2024 年项目已完成 112 个项目县 816 所学校的资料审核, 已完成 739 台设备的执行准备, 其中: 设备发货 739 台, 完成安装 713 台, 待安装 26 台; 儿童水杯发放 406231 个, 覆盖 652 校。

2024 年 3 月, 项目审核确认 10 所项目学校的资料, 设备发货 50 台, 完成安装 63 台。

3 月, 项目团队完成 2024 年项目水杯及净水设备的评标会。

3 月, 项目团队完成 2024 年项目的立项资料的整理和撰写, 以及可口可乐中国的资金申请方案。

3 月 20 日, 项目团队组织开展了公益项目直播分享会, 联合有经验的执行机构对净水项目所有的伙伴进行直播经验分享, 本次分享会一共有 35 名伙伴参与。

3 月 22 日, 为响应国家号召, 关注乡村儿童饮水安全和卫生健康议题, 壹基金净水计划连续第 11 年在世界水日启动“壹起净水”公益倡导活动。项目希望联动互联网公开募捐信息平台、爱心企业、爱心倡议人、媒体和社会组织, 共同关注和支持乡村学校改善饮水条件, 开展水与卫生健康教育, 保障乡村儿童享有足量、安全、负担得起的饮用水, 促进乡村学校儿童养成良好的饮水和卫生习惯。

本次倡导活动, 项目层面共计 68 个执行伙伴及学校参与, 一共发布图文/视频等倡导文章 208 篇。

3 月 27-28 日, 项目组织开展了示范县伙伴工作坊, 通过与 8 家示范县伙伴回顾 2023 年项目执行过程及成长, 并且对项目未来发展的展望做了行动策略和规划。同时共创 2024 年项目培训框架, 针对参与环节进行了认领和试讲等。

洗手计划:

截至 2024 年 3 月, 2023-2024 年项目已完成 21 个项目县 256 所学校的资料审核, 已完成 256 所学校的 1359 台洗手设备的发货及安装。

(二) 主要项目活动进展

净水计划:

(1) 项目校走访和水杯发放

2024年3月,全国执行伙伴陆续对净水计划项目校进行实地调研和回访。安徽省桐城市执行伙伴实地走访了7所项目学校,了解学校的饮水方面的需求情况;贵州省开阳县执行伙伴到2所学校进行回访,检查设备使用情况;湖北省汉川市执行伙伴回访了6所学校,查看设备的使用情况;山东省滕州市执行伙伴到8所学校回访,查看了净水设备的使用情况;山东省文水县执行伙伴完成了10所学校的实地调研;陕西省白河县执行伙伴完成了2所学校的回访,协助学校完成设备的常规检查;重庆市酉阳县执行伙伴完成了7所学校的实地调研;重庆市潼南区和黔江区执行伙伴回访了13所项目学校,查看设备的使用情况;江西省寻乌县执行伙伴走访调研了13所学校。



安徽省桐城市项目学校净水设备正常使用



湖北省汉川市执行伙伴走访学校,进行检查设备的常规检查



山东省滕州市执行伙伴回访净水设备



重庆市潼南区项目学校净水设备正常使用

2024年3月，山东省潍坊市执行伙伴前往2所学校发放儿童水杯；陕西省白河县为2所学校发放水杯；江西省玉山县执行伙伴发放了657个儿童水杯；江西省寻乌县执行伙伴为4所学校的儿童发放了水杯。



陕西省白河县项目学校发放水杯图



山东省潍坊市执行伙伴发放水杯



江西省寻乌县执行伙伴发放水杯

(2) 设备的安装维护与水质检测取样

2024年3月，全国执行伙伴持续展开了净水设备安装和水质检测的取样工作。安徽省桐城市执行伙伴协助安装了10台净水设备；甘肃省成县执行伙伴协助安装了5台净水设备；甘肃省宕昌县执行伙伴协助安装了10台净水设备；河南省宜阳县执行伙伴协助安装了10台净水设备；山东省临朐县执行伙伴协助安装了3台净水设备；山东省枣庄市执行伙伴协助安装了2台净水设备；江西省寻乌县执行伙伴协助安装了8台净水设备；重庆市潼南区执行伙伴协助安装了10台净水设备；黑龙江省大庆市执行伙伴协助安装了5台净水设备。



山东省临朐县项目学校设备安装后投入使用



河南省宜阳县执行伙伴协助安装完成净水设备



甘肃省成县项目校设备正在安装

2024年3月，山东省潍坊市执行伙伴完成了3台净水设备的水质取样；甘肃省成县执行伙伴完成了4台净水设备的水质取样；河南省宜阳县执行伙伴完成了8台净水设备的水质取样；河南省鲁山县执行伙伴完成了7台净水设备的水质取样；山东省临朐县执行伙伴完成了3台净水设备的水质取样；江西省玉山县执行伙伴完成2台净水设备的水质取样。



河南省鲁山县项目校设备水质取样现场



甘肃省成县项目校设备水质取样现场



江西省寻乌县项目校设备水质取样现场

(3) 水与卫生健康课堂

2024年3月，执行伙伴陆续入校开展了254节水与卫生健康课堂。安徽省桐城市执行伙伴为2所学校开展了2节水与卫生健康课堂；甘肃省庆城县执行伙伴开展了1节水与卫生健康课堂；甘肃省宕昌县执行伙伴为1所学校开展了2节水与卫生健康课堂；广西壮族自治区三江侗族自治县执行伙伴为3所学校开展了6节水与卫生健康课堂；河南省兰考县执行伙伴组织5所项目学校开展水与卫生健康课堂；河南省鲁山县执行伙伴开展了1节水与卫生健康课堂；贵州省开阳县执行伙伴为1所学校开展了6节水与卫生健康课堂；山东省烟台市执行伙伴为3所学校开展了6节水与卫生健康课堂；山东省滕州市执行伙伴为2所学校开展了3节水与卫生健康课堂；山东省潍坊市执行伙伴为2所学校开展了12节水与卫生健康课堂；山东省临朐县执行伙伴为3所学校开展了18节水与卫生健康课堂；山东省五莲县执行伙伴为4所学校开展了5节水与卫生健康课堂；山东省枣庄市执行伙伴开展了1节水与卫生健康课堂；山西省临猗县、洪洞县和吕梁市执行伙伴开展了18节水与卫生健康课堂；陕西省富县为6所学校开展了校园水与卫生健康教育活动；陕西省白河县和榆林市为5所学校开展水与卫生健康课堂；新疆地区的执行伙伴在33所学校开展了146节水与卫生健康课堂；重庆市潼南区为3所学校开展了8节水与卫生健康课堂；江西省玉山县执行伙伴为1所学校开展了3节水与卫生健康课堂。



安徽省桐城市项目校水与卫生健康课堂



河南省鲁山县项目校水与卫生健康课堂



山东省烟台市项目校水与卫生健康课堂



山西省洪洞县项目校水与卫生健康课堂



陕西省富县项目校水与卫生健康课堂

(4) 社区净水计划项目活动

2024年3月4日，执行伙伴回访在七都乡黄家村社区的净水设备，目前设备运行正常，村民排队有序的取水。



七都乡黄家村村民正在排队取水

2024年3月10日，执行伙伴在佐龙乡刘家墩村开展植树节活动，引导村民及孩子利用废水箱里的水给树苗浇水，于是孩子们行动了起来，将废水再利用。



佐龙乡刘家墩村村民利用废水给树苗浇水

2024年3月22日，执行伙伴在佐龙乡浪田小学开展“世界水日”水过滤小实验，老师通过PPT中节约用水小窍门的问题，引导孩子们思考在日常生活中有哪些节水小妙招，孩子们积极思考，踊跃举手，乐在其中。之后在老师的指导下，孩子们亲自动手进行了水的净化实验，正确组装污水净化装置，将污水倒入净化装置，观察水由浑浊变清澈的过程，让孩子们切身实践，体会水资源的珍贵。



佐龙乡浪田小学开展水过滤小实验活动

2024年3月30日，执行伙伴在安吉余村游客中心开展气候变化与水资源保护的倡导活动，向游客介绍景区特设的净水设备，倡导大家从身边小事出发，保护水资源。活动还设置了访谈与竞猜环节，大家通过挑选自己感兴趣的关于气候变化和水资源保护的问题卡片，讨论分析相关知识，争相回答卡片设置的问题，热情的互动带动了现场氛围，越来越多的人参与到本次活动中来。



安吉县余村的公益倡导宣传活动

(5) 其他项目活动

2024年3月11-15日，净水计划宜阳县项目捐赠仪式分别在宜秀县董王庄乡中心小学等10所项目学校举行。仪式上，项目学校负责人向实施项目以来，为此努力付出的工作人员表示了诚挚的敬意和衷心的感谢。执行机构洛阳市阳光社会工作服务中心负责人希望通过这个项目，让每位同学都明白饮水的重要性，并养成良好的卫生习惯。这些习惯将伴随每一位孩子的一生，为他们的茁壮成长保驾护航。



河南省宜秀县项目学校捐赠仪式

2024年3月13日，壹基金净水计划项目富县启动仪式暨校园水与卫生健康教育活动在富县张村驿九年制学校开展。共青团富县委员会、富县教育科技体育局、张村驿镇团委、西安市莲湖区赢在生存公益服务中心以及8所项目学校相关负责人等50余人参加活动。



陕西省富县项目学校捐赠仪式

2024年3月24日，壹基金净水计划项目会昌县捐赠仪式在会昌县第九小学举行。学校通过丰富多彩的活动表达对字节跳动公益和壹基金的感谢，倡导大家保护水资源、关注乡村学校饮水安全。会昌县教科体局教育体育事业发展中心主任代表教科体局致辞，感谢字节跳动公益及爱心人士的大爱。校长表示，将充分利用净水设备，确保它能够发挥最大的效益。同时，全校师生一定会把这份爱心与善良传递下去，让世界变得更好。



江西省会昌县项目学校捐赠仪式

洗手计划：

(1) 洗手设备的回访

2024年3月，执行伙伴持续入校回访洗手设备的使用情况。河南省兰考县执行伙伴回访15所项目学校，项目校设备均正常使用；山西省洪洞县执行伙伴督促20所学校做好设备的日常管理维护；重庆市城口县和黔江区执行伙伴对2所项目学校进行回访，并粘贴宣传海报。



河南省兰考县执行伙伴回访设备使用情况



山西省洪洞县项目学校日常维护检查设备零件



重庆市黔江区和城口县执行伙伴回访洗手设备并张贴宣传海报

(2) 洗手教育课程的开展

2024年3月，全国执行伙伴积极展开洗手相关的课程活动。山西省洪洞县执行伙伴在前往2所项目学校开展洗手主题的课程活动，通过水与卫生健康课堂以及户外的小游戏让学生了解洗手的重要性；重庆市黔江区和城口县执行伙伴前往5所学校开展了9节卫生健康主题的课程；甘肃省宕昌县执行伙伴开展了1次卫生健康活动；四川省江油市执行伙伴在5所学校开展了卫生健康课程活动。



山西省洪洞县项目学校的洗手主题活动



重庆黔江区项目学校的卫生健康课堂



重庆市城口县的卫生健康课程活动



四川省江油市的卫生健康课程活动



二. 项目精彩故事及图片、视频

故事---潼南同城爱心志愿者协会

执行伙伴再次来到柏梓小学校，志愿者老师们在做好净水设备日常检查和滤芯的更换后，在经过教室时一个男孩看到我们的到来，高兴地叫道：“阿姨阿姨你们又来了呀？快过来快过来跟你讲一个事情，想找你帮一个忙。”男孩很有礼貌地为志愿者们介绍他（俊霖）和他的同桌（东泽），

在男孩的热情讲解下我们了解了情况，原来他的同桌也是他的好朋友，不过他的好朋友有一个坏习惯，那就是到学校后一整天都不喝一口水，俊霖偷偷告诉志愿者他发现东泽的嘴巴老是起皮还干巴，还有就是尿尿时也是黄的，因为俊霖是一个爱喝水的孩子，他一直想帮助他的好朋友改掉这个坏习惯，让他养成每天都要喝水的习惯。志愿者阿姨陪俊霖耐心地帮着一起引导东泽，告诉他喝水带给我们身体的好处和长期不喝水会带来的危害，同时也告诉他好朋友俊霖对他的担心，东泽听后很害羞的摸着脑袋，很诚恳地告诉俊霖他会慢慢改掉这个不好的习惯，那我们从现在开始一起改变吧，两个孩子拿着杯子一起去接了水喝了起来，东泽对俊霖保证他每天都会喝上 2 杯水，看着他们开心的笑脸，志愿者们心里别提多开心了，在离开的时候叮嘱东泽记得每天都要喝水哦，俊霖你和同学们也一起监督东泽吧，希望下次来时能看到东泽改变。



三.项目面临的挑战/问题

(一) 项目整体层面

无

(二) 项目具体活动

无

四. 对策建议

无

五. 下月工作计划

净水计划：

- 1、完成 2024 年儿童水杯设计方案沟通和打样等事宜；
- 2、完成 2024 年第一批次的的项目启动事宜；
- 3、第二章水与卫生健康课程手册初稿完成；

洗手计划：

- 1、完成广西省北海市项目的落地及项目学校选点；
- 2、持续推进项目执行伙伴完成项目校的 2024 年洗手主题的校园活动计划；