

# 2024年3月乡村儿童操场项目月报

## 一. 项目整体进展

### (一) 项目总体情况

2020年9月，美团乡村儿童操场由美团联合壹基金等发起，带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。

截至2024年3月底，项目累计筹款【1467】座运动场，其中含合作园【41】座，累计建成【1467】座。本月应建【75】座运动场，已完成【75】座，本月新增受益儿童11848名。

### (二) 主要项目活动进展

#### 1. 项目概况

2024年3月，乡村儿童操场项目完成在河南省【15所】、山东省【8所】、黑龙江省【5所】、四川省【5所】、甘肃省【4所】、广西壮族自治区【4所】、云南省【4所】、新疆维吾尔自治区【3所】、山西省【2所】、西藏自治区【2所】、海南省【2所】、天津市【2所】、青海省【2所】、贵州省【2所】、辽宁省【2所】、广东省【1所】、湖南省【1所】、江西省【1所】、内蒙古自治区【1所】、陕西省【1所】、宁夏回族自治区【1所】、重庆市【1所】、福建省【1所】、河北省【1所】、湖北省【1所】、吉林省【1所】、安徽省【1所】、江苏省【1所】共75所项目园所场地铺设及验收工作。

#### 2. 项目进展

##### (1) 项目常规执行:

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配。项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等。与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。

本月，项目主要在河南省、山东省、黑龙江省、四川省、甘肃省、广西壮族自治区、云南省、新疆维吾尔自治区、山西省、西藏自治区、海南省、天津市、青海省、贵州省、辽宁省等 28 个省市自治区园所场地设计、现场铺设、现场验收工作。75 所施工园所的素材收集整理、项目传播素材收集，并于 3 月底将所有项目园所验收资料将通过美团公益平台进行反馈。

### **(2) 项目园所库存与储备：**

为满足项目库存园所需求，项目一线选点团队开启全国选点，陆续在新疆维吾尔自治区、西藏自治区、山西省、河北省、陕西省、宁夏回族自治区、福建省、湖北省、四川省、云南省等 10 个省市自治区开展全国项目园所选点工作。已经完成选点 183 所幼儿园选点工作，以备库存，满足 4 月拟建场地分配工作。

### **(3) 项目合作园：**

2024 年 3 月，项目计划执行合作园所 41 所，已完成 41 所合作园所完成施工、验收；

企业/个人合作园所（13 所）信息如下：

-隆阳区瓦房乡浪戛幼儿园、浪卡子县多却乡揉扎村幼儿园、定安县定城镇中心幼儿园、尖扎县马克唐镇麦什扎村幼儿园、和田市吉亚乡幼儿园、和田市阿克恰勒乡光辉幼儿园、巴彦县天增镇中心幼儿园、郟城县双桥镇安庄幼儿园、建安区蒋李集镇第一中心幼儿园李庄分园、广南县珠琳镇新寨小学附属幼儿园、禹州市顺店镇第三中心幼儿园、建安区张潘镇中心小学附属幼儿园、广南县八宝镇杨柳树小学附属幼儿园。

家乡捐合作园所（28 所）信息如下：

-【山西省】永济市张营镇丰乐庄幼儿园、【云南省】隆阳区瓦渡乡中心幼儿园、【四川省】达川区南岳镇中心小学附属幼儿园、【陕西省】蒲城县桥陵镇十里铺幼儿园、【河南省】汝阳县小店镇第一幼儿园、【青海省】治多县城南幼儿园、【山东省】安丘市柘山镇中心幼儿园、【重

庆市)巫溪县白鹿小学附属幼儿园、【甘肃省】靖远县北湾镇富坪幼儿园、【福建省】浦城县富岭镇前洋八一小学附属幼儿园、【湖南省】醴陵市李畋镇富里公办中心幼儿园、【吉林省】浑江区镇江小学幼儿园、【广西壮族自治区】马山县永州镇州圩中心小学附设幼儿园、【新疆维吾尔自治区】皮山县藏桂乡中心幼儿园、【内蒙古自治区】科尔沁右翼前旗俄体中心幼儿园、【安徽省】埇桥区顺河镇顺河小学附属幼儿园、【宁夏回族自治区】平罗县庙庙湖幼儿园、【贵州省】凤冈县蜂岩镇幼儿园、【天津市】蓟州区侯家营镇中心幼儿园、【河北省】张北县第四幼儿园、【黑龙江省】郊区大来镇中心幼儿园、【辽宁省】北票市小塔子乡中心幼儿园、【广东省】饶平县上饶镇埔坪小学附属幼儿园、【海南省】定安县翰林镇中心幼儿园、【湖北省】咸丰县唐崖镇燕朝小学附属幼儿园、【西藏自治区】加查县加查镇幼儿园、【江西省】莲花县坊楼镇中心幼儿园、【江苏省】灌云县四队中心幼儿园。

#### (4) 项目发展性内容:

1) 教师培训: 2024年3月, 美团乡村儿童操场项目在贵州省遵义市开展1期共2场教师培训, 培训邀请四川师范大学鄢超云教授、成都文理学院朱海鸣教授、北京幼儿体育协会门晓坤老师、贵州师范大学杨川教授, 结合户外游戏活动设计、幼儿动作发展特点、实现游戏器材一物多玩、幼儿园足球活动教学与实际演练、幼儿操节动作设计、幼儿观察与评价等内容对项目园所开展教师培训活动。

2) 游戏手册: 3月已完成贵州省黔东南州114所项目园所共342本游戏手册发放, 贵州省黔西南州102所共306册、毕节市278所共834册陆续发放中。

3) 器材包迭代升级: 3月按照迭代的器材包进行发货, 并收集项目园所对于器材包的反馈与意见。

4) 成效性评估: 1.完成美团公益侧的意见收集与反馈, 并由北师大进行报告修订。

5) 影响力评估: 1.召开了影响力评估-陕师大评估团队的年度工作启动会; 2.基本完成实施省份确认: 其中北师大负责河南与贵州省的评估项目、陕师大负责山东与四川省的评估项目。


## 二、项目精彩故事及图片、视频



图：北票市小塔子乡中心幼儿园-铺设前后航拍图



图：浪卡子县多却乡揉扎村幼儿园-铺设前后航拍图



左：治多县城南幼儿园-场地铺设照片

右：科尔沁右翼前旗俄体中心幼儿园-场地铺设照片



左：城子河区晨兴幼儿园-铺设全景照片



右：和田市吉亚乡中心幼儿园-铺设全景照片



左：古浪县西靖阳光社区第二幼儿园-铭牌场景照片



右：新密市平陌镇兴平幼儿园-铭牌场景照片



左：饶平县上饶镇埔坪小学附属幼儿园-铺设后幼儿场地活动图



右：巴彦县天增镇中心幼儿园-铺设后幼儿场地活动图



左：学员针对项目材料展开讨论（一班）



右：学员利用项目材料开展活动（一班）



左：学员参与集中授课（二班）



右：学员参与实践教学（二班）



左：学员户外课程合影（一班）



右：结训合影（二班）

### 传播素材

[\[巴中市教育局\]美团公益助力巴中乡村儿童快乐奔跑、健康成长\(jjj.cnbz.gov.cn\)](http://jjj.cnbz.gov.cn)

[\[平昌县人民政府\]我县 13 个美团“乡村儿童操场”落成投用\(www.scpc.gov.cn\)](http://www.scpc.gov.cn)

[\[新华网\]闽菜徐小燕公益账本：2 年参与捐建 427 座乡村儿童操场\(www.xinhuanet.com\)](http://www.xinhuanet.com)

[\[搜狐\]三米粥铺携手美团公益，共筑乡村儿童操场梦\(www.sohu.com\)](http://www.sohu.com)