

2025 年 6 月温暖包项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2025 年 6 月，壹基金温暖包物资采购小组进行相关物资采购，对 2025 年度壹基金温暖包项目供应商进行评选。

(二) 主要项目活动进展

1、相关物资采购与供应商评选

2025 年 6 月 23 日至 6 月 24 日，壹基金温暖包物资采购小组先后组织开展温暖包相关物资的采购与供应商评选，总计有 25 家供应商参与评选。由机构法务、财务、项目同事、采购同事组成此次评选的评审团。评审团根据供应商的样品材质、报价等维度对供应商进行评选。截至目前，评选工作仍在进行中，相关评估结果待下月完成。



上图：壹基金温暖包物资采购小组工作人员检查样品材质