

2025 年 6 月乡村儿童操场项目月报

一、项目整体进展

（一）项目总体情况

2020 年 9 月，美团乡村儿童操场由美团联合壹基金等发起，带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。

截至 2025 年 6 月底，项目累计筹款【3557】座运动场，其中含合作园【44】座，累计建成【3557】座。本月应建【167】座运动场，已完成【167】座，本月新增受益儿童 19651 名。

（二）主要项目活动进展

1. 项目概况

2025 年 6 月，乡村儿童操场项目完成在河南省【25 所】、西藏自治区【19 所】、四川省【18 所】、云南省【14 所】、广西壮族自治区【13 所】、新疆维吾尔自治区【12 所】、河北省【12 所】、重庆市【9 所】、福建省【7 所】、辽宁省【4 所】、安徽省【4 所】、青海省【3 所】、内蒙古自治区【3 所】、湖北省【3 所】、广东省【3 所】、甘肃省【3 所】、山西省【2 所】、山东省【2 所】、黑龙江省【2 所】、贵州省【2 所】、天津市【1 所】、陕西省【1 所】、宁夏回族自治区【1 所】、江西省【1 所】、江苏省【1 所】、湖南省【1 所】、海南省【1 所】共 167 所项目园所场地铺设及验收工作。

2. 项目进展

（1）项目常规执行：

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配。项目团队协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等。与项目幼儿园进行确认，以回应园所使用需求。

本月，项目主要在河南省、西藏自治区、四川省、云南省、广西壮族自治区、新疆维吾尔自治区、河北省、重庆市等 27 个省市自治区 167 所园所开展场地设计、现场铺设、现场验收工作。完成了 167 所园所的施工素材与传播素材的收集与整理，并于 6 月底将所有项目园所验收资料通过美团公益平台进行反馈。

（2）项目园所库存与储备：

为满足项目库存园所需求，项目一线选点团队开启全国选点，陆续在山东省、吉林省、山西省、甘肃省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、云南省、四川省等 18 个省市自治区开展全国项目园所选点工作。完成 305 所幼儿园选点工作，已备库存，现有储备满足 7 月拟建场地分配工作。

（3）项目合作园：

2025 年 6 月，项目计划执行合作园所 44 所，已完成 44 所合作园所完成施工、验收；

企业合作园所（19 所）信息如下：

-航空港区大马中心幼儿园、定日县岗嘎镇恩巴村幼儿园、定日县曲当乡帕薪村幼儿园、江孜县江热乡加堆村幼儿园、江孜县紫金乡帮玉村幼儿园、定日县岗嘎镇查孜村幼儿园、全州县蕉江瑶族乡中心幼儿园、秭归县水田坝乡中心幼儿园、当雄县宁中乡第二幼儿园、万州区白土中心幼儿园、青河县阿热勒托别镇中心幼儿园、定日县克玛乡完小附设幼儿园、榕江县忠诚镇王岭幼儿园、漠河市阿木尔樱花幼儿园、叶城县阿克塔什镇幼儿园、隆阳区瓦房乡油房幼儿园、辽阳县隆昌镇中心幼儿园、江孜县藏改乡幼儿园、石林彝族自治县长湖镇中心幼儿园。

家乡捐合作园所（25 所）信息如下：

-【四川省】简阳市三合幼儿园、【陕西省】城固县原公镇幼儿园、【河南省】郸城县汲水镇第二中心幼儿园、【云南省】富宁县剥隘镇中心幼儿园、【河北省】威县高公庄学区草楼小学附属幼儿园、【甘肃省】秦安县陇城镇第一幼儿园、【宁夏回族自治区】西吉县红耀乡幼儿园、【青海省】玉树市哈秀乡中心幼儿园、【广东省】廉江市安铺镇第二幼儿园、【湖北省】房县大木厂镇中心幼儿园、【内蒙古自治区】科尔沁右翼前旗跃进马场幼儿园、【西藏自治区】达孜区雪乡雪普村幼儿园、【新疆维吾尔自治区】托克逊县伊拉湖镇中心幼儿园依提帕克村第一分园、【山

东省】巨野县陶庙镇水寺张社区幼儿园、【江苏省】宿迁市宿豫区丁嘴中心幼儿园、【天津市】宁河区造甲城镇造甲中心幼儿园、【江西省】柴桑区新合镇中心小学幼儿园、【广西壮族自治区】兴宾区石牙镇中心幼儿园、【湖南省】平江县童市镇中心幼儿园、【福建省】宁化县湖村中心幼儿园、【重庆市】秀山土家族苗族自治县石堤镇中心幼儿园、【辽宁省】辽阳县河栏镇中心幼儿园、【黑龙江省】呼玛县第二幼儿园、【安徽省】颍泉区四九幼儿园、【海南省】三亚市天涯区过岭幼儿园。

（4）项目软件发展内容：

- 1) 影响力评估：评估团队甲完成了后测线下调研，开始数据分析、撰写评估报告。评估团队乙与被调研园所沟通收集幼儿相关信息，本月已完成大部分园所的信息收集。
- 2) 成效评估：评估团队根据各方反馈对评估报告做了修改。
- 3) 彭水营养健康项目评估：6月评估团队前往彭水苗族土家族自治县开展了预调研，后续将根据调研结果调整评估方案。
- 4) 教师培训：6月，美团乡村儿童操场公益计划教师培训在广西壮族自治区南宁市、云南省昆明市、河南省郑州市、陕西省西安市共开展5场教师培训，通过体验式、参与式的方式，为来自广西壮族自治区、云南省、河南省、陕西省等地共235所项目幼儿园的453名老师带来幼儿动作发展、幼儿园户外活动设计、组织及开展等方面的理论与实践教学。其中，昆明场教师培训邀请来自前期教师运营过程中表现积极、优秀的两名“种子”园长参与授课，分享其通过参与项目培训后的实践案例。授课内容收到来自参训学员的好评；从学员到“讲师”的角色转变，也给来自乡村的“种子”园长带来自信与肯定。
- 5) 乡村幼儿园教育本土专家“种子”计划培训者培训：乡村幼儿园教育本土专家“种子”计划培训者培训于6月26日正式启动，通过高校团队发掘、园所主动报名等方式，39位来自项目幼儿园的园长/老师们参与为期10天的阶段性线上培训。该培训旨在发挥高校的专业力量优势、调动行业优势资源，从理念层面、知识层面、技能层面分小组定向

指导支持其成为乡村幼儿园户外教育“本土专家”，并反哺到未来教师培训中进行专题授课，期望未来可以实现乡村幼儿园互助支持网络的搭建与稳固。

6) 贵州省乡村幼儿园高质量发展研究项目：

①安顺市体育游戏案例比赛活动：6月13日，在安顺市教育局、安顺市教科所、普定县教育局的支持下，项目在普定县白岩镇中心幼儿园举行安顺市体育游戏案例比赛总结活动暨颁奖仪式，为获奖游戏案例主创教师颁发奖项证书。安顺市67所项目园的游戏案例主创教师现场参与，与贵师大教育学院杨川副教授、成都文理学院朱海鸣老师等专家共同回顾参赛历程，并收听了6位一等奖获得者带来的精彩游戏案例分享。

②贵阳市、铜仁市乡村幼儿园主题教研活动：

a.6月4日，铜仁市44位种子教研员开展线下教研活动，各区县种子教研员汇报了阶段性教研进展和教研方案，贵师大教育学院杨川副教授、贵州省教科院杨先好老师、铜仁市教育局学前教研室张纯华主任等专家给予点评和指导意见，并共同研讨了后续教研行动计划。

b.6月9日，贵师大教育学院杨川副教授团队面向贵阳市、铜仁市项目幼儿园启动了以“表演游戏”为主题的云教研活动，带领项目幼儿园教师共读表演游戏相关经典专著、论文和优秀案例。

c.6月10日，贵阳市种子教研团队开展线上教研活动，回顾总结了各小组5月教研情况。

7) 器材包迭代：为进一步提升项目内容的专业性、更好地回应乡村幼儿园对玩教具配备与使用的真实需求，项目联合北师大行为健康研究中心、首都大学前教育学院专家团队开展项目器材包迭代研究。6月，在梳理各地区玩教具配备标准、了解项目园需求、分析项目现有器材包内容的基础上，专家团队提出优化建议，研制新版器材包清单，并制定了后续园所试用及调研计划。

8) 萌娃村运会：2025年5月1日，美团乡村儿童操场公益计划萌娃村运会专项活动面向全国范围内项目幼儿园开放报名。截至6月30日，共有491所项目幼儿园报名参与。同时，本月开展了以幼儿体育教育实施路径、幼儿基本动作和游戏为主题的四场线上教

研活动，累计 1644 人次幼儿园老师参与。经过专家指导团队实地走访后，拟定广东、广西、贵州、河南、山东、陕西、四川、新疆等省（区）共 27 所重点指导的体育特色幼儿园名单，并初步完成了其中 15 所幼儿园的体育特色创建方案。

（5）捐赠人服务：

6 月，项目开展捐赠人操场回访活动 6 场。

6 月 5 日，小象超市团队赴其公益支持的定日县扎西宗乡托桑林村幼儿园进行操场回访活动，为孩子们带来了一场特别的绘画课，并与孩子们互动游戏。绘画课中孩子们创作出了一系列《高原伙伴》主题水彩画，小象超市将这些古灵精怪的创意作品变成有爱的公益周边。

6 月 24 日，中国教育电视台代表赴其支持捐赠落地的天水市张家川回族自治县恭门镇中心幼儿园进行回访活动，共同开展趣味运动会，与孩子们互动游戏。

二、项目精彩故事及图片、视频



图：扶沟县练寺镇周桥小学附属幼儿园-铺设前后航拍图



图：丘北县八道哨乡大勒哨幼儿园-铺设前后航拍图



左：江孜县江热乡加堆村幼儿园-场地铺设照片 右：辽阳县八会镇中心幼儿园-场地铺设照片



左：定日县岗嘎镇云琼村幼儿园-铺设全景照片 右：青河县阿热勒托别镇中心幼儿园-铺设全景照片



左：榆次区东阳镇第一幼儿园-铭牌场景照片 右：白朗县洛江镇彭国村幼儿园-铭牌场景照片



左：宿迁市宿豫区丁嘴中心幼儿园-儿童玩耍图 右：定日县岗嘎镇古热村幼儿园-儿童玩耍图



图：6月26日-6月28日西安场教师培训精彩掠影



图：6月萌娃村运会精彩掠影



图：6月萌娃村运会线上教研精彩掠影



图：6月5日小象超市操场回访精彩掠影