

2025 年 12 月净水计划项目月报

（一）项目总体情况

1. 净水计划：

截至 2025 年 12 月，2025 年项目已完成【102】个项目县【417】所学校的资料审核，已完成【466】台设备的执行准备，其中：设备发货【457】台，完成安装【349】台，待安装【108】台；累计发放儿童水杯【191676】个，覆盖【408】校。

2025 年 12 月，项目审核确认【75】所项目学校申请资料，设备发货【76】台，完成安装【55】台。

2025 年 12 月，空气产品公司健康饮水行动五周年·走进左权暨壹基金净水计划探访活动顺利举办。此次活动除了开展水与卫生健康课堂以外，空气产品公司的员工志愿者代表们也为当地孩子们带去了一堂有趣的液氮大使进校园科技活动。通过公益捐赠与科技科普相结合的方式，为乡村儿童的成长之路增添了温暖与光亮。

2025 年 12 月，净水计划团队完成广西合作伙伴机构执行实地督导，规范执行流程，筑牢项目质量屏障。对执行流程合规性、三方协同效率等多维度进行督导，强化实效保障，提升项目质量。

2025 年 12 月，完成净水计划设备供货商业务升级测试，赋能项目供应链提质增效。

2. 洗手计划：

截至 2025 年 12 月，2025 年项目已完成【12】个项目县【55】所学校的资料审核，已完成【55】所学校的【330】台洗手设备的发货，完成安装【330】台。

（二）主要项目活动进展

1. 项目概况

（1）净水设备的安装

2025 年 12 月，净水计划项目完成了 55 台净水设备的安装。广西罗城仫佬族自治县合作伙伴协助安装了 2 台净水设备；江西德兴市、广信区合作伙伴协助安装了 8 台净水设备；山东昌乐县、

临朐县、蓬莱区、平邑县等合作伙伴协助安装了 31 台净水设备；山西新绛县、临猗县、武乡县、屯留区合作伙伴协助安装了 8 台净水设备；四川昭化区合作伙伴协助安装了 1 台净水设备；新疆尼勒克县、巩留县、霍城县合作伙伴协助安装了 5 台净水设备。



广西罗城仫族自治县项目校设备安装照片



山西武乡县项目校设备安装照片

(2) 水质检测

2025 年 12 月，净水计划项目完成 7 台净水设备的水质检测取样。新疆拜城县、阿克苏市、温宿县合作伙伴完成了 7 台净水设备的水质检测取样。



新疆阿克苏市项目校水质检测

（3）项目校水杯发放

2025 年 12 月，净水计划项目为 6 所学校发放了 3190 个水杯。新疆吐鲁番市、巩留县合作伙伴为 6 所项目学校发放了 3190 个水杯。



新疆吐鲁番市项目校发放水杯

（4）水与卫生健康活动

2025 年 12 月，净水计划项目在项目学校开展了 38 节水宝课。湖北松滋市、孝感市、广水市襄阳市合作伙伴前往 6 所学校开展了 9 节水宝课；河南兰考县合作伙伴前往 2 所学校开展了 2 节水宝课；山西左权县合作伙伴前往 1 所学校开展了 1 节水宝课；新疆吉木萨尔县、胡杨河市等合作伙伴前往 10 所学校开展了 26 节水宝课。

2025 年 12 月，净水计划项目在项目学校开展了 10 场健康同行校园游园活动。湖北襄阳市合作伙伴前往 1 所学校开展了 4 场游园活动；河南兰考县合作伙伴前往 2 所学校开展了 2 场游园活动；新疆胡杨河市合作伙伴前往 4 所学校开展了 4 场游园活动。



湖北襄阳市项目校开展水与卫生健康课程



湖北襄阳市项目校开展健康同行校园游园活动

(5) 探访活动

2025 年 12 月，空气产品公司健康饮水行动五周年·走进左权暨壹基金净水计划探访活动顺利举办。此次活动除了开展水与卫生健康课堂以外，空气产品公司的员工志愿者代表们也为当地孩子们带去了一堂有趣的液氮大使进校园科技活动。通过公益捐赠与科技科普相结合的方式，为乡村儿童的成长之路增添了温暖与光亮。



探访活动照片