

## 2025 年 12 月乡村儿童操场项目月报

### 一、项目整体进展

#### (一) 项目总体情况

2020 年 8 月，美团联合壹基金等发起美团乡村儿童操场公益计划，通过带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。

截至 2025 年 12 月底，项目累计筹款【4499】座运动场，其中含合作园【52】座，累计建成【4499】座(全国已建成乡村儿童操场 4535 座，其中 36 座为其他机构承担执行)。本月应建【149】座运动场，已完成【149】座，本月新增受益儿童 16935 名。

#### (二) 主要项目活动进展

##### 1. 项目概况

2025 年 12 月，乡村儿童操场项目完成共 149 所项目园所场地铺设及验收工作。

地区	完成数量(所)	地区	完成数量(所)
新疆维吾尔自治区	23	云南省	18
广东省	13	河南省	9
湖南省	9	贵州省	7
湖北省	7	山西省	7
四川省	6	安徽省	5
甘肃省	5	河北省	5
广西壮族自治区	4	江西省	4
山东省	4	陕西省	4

地区	完成数量（所）	地区	完成数量（所）
福建省	3	辽宁省	3
西藏自治区	3	吉林省	2
海南省	1	黑龙江省	1
江苏省	1	内蒙古自治区	1
宁夏回族自治区	1	青海省	1
天津市	1	重庆市	1
合计	149		

## 2. 项目进展

### （1）项目常规执行：

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配，协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等并与项目幼儿园进行沟通确认，以回应园所使用需求。

本月，项目在新疆维吾尔自治区、云南省、广东省、河南省、湖南省、贵州省、湖北省、山西省、四川省等 28 个省市自治区 149 所园所开展场地设计、现场铺设、现场验收工作，并完成上述操场施工素材与传播素材的收集与整理，并于 12 月底将所有项目园所验收资料将通过美团公益平台进行反馈。

### （2）项目园所库存与储备：

为满足项目库存园所需求，项目团队在河北省、内蒙古自治区、青海省、江西省、重庆市、云南省、海南省、安徽省等 11 个省市自治区开展选点工作。完成 72 所幼儿园选点工作，保障储备满足 2026 年 1 月拟建场地分配工作。

### （3）项目合作园：

2025 年 12 月，项目计划执行合作园所 52 所，并全部完成施工、验收；

企业合作园所（23 所）信息如下：

序号	幼儿园名称	序号	幼儿园名称
1	伊宁县温亚尔镇中心幼儿园布力开村分园	13	永善县大兴镇幼儿园
2	阿克陶县玉麦镇中心幼儿园库尼萨克村分园	14	商河县龙桑寺镇中心幼儿园房家分园
3	威宁彝族回族苗族自治县牛棚镇中心幼儿园	15	景德镇市珠山区竟成第一幼儿园
4	金沙县岩孔街道上山幼儿园	16	荣县来牟镇学校幼儿园
5	大方县东关乡实验幼儿园	17	龙川县贝岭镇中心幼儿园
6	登封市少林实验幼儿园	18	那坡县坡荷乡中心幼儿园
7	鹿寨县江口乡中心幼儿园	19	临泉县姜寨镇中心幼儿园
8	渠县三汇镇第三小学附属幼儿园	20	东乡族自治县坪庄幼儿园
9	新县潢河幼儿园	21	会宁县郭城驿镇第二幼儿园
10	偃师区府店镇第二中心幼儿园	22	商河县白桥镇中心幼儿园白桥分园
11	香格里拉市金江镇车轴村幼儿园	23	都安瑶族自治县百旺镇中心幼儿园
12	永善县红光幼儿园	-	-

家乡捐合作园所（28 所）信息如下：

序号	所属地区	幼儿园名称	序号	所属地区	幼儿园名称
----	------	-------	----	------	-------

序号	所属地区	幼儿园名称	序号	所属地区	幼儿园名称
1	湖北省	随县安居镇第二幼儿园	15	陕西省	白水县史官中心幼儿园
2	江西省	东乡区杨桥殿镇中心幼儿园	16	福建省	古田县杉洋镇岭里小学附属幼儿园
3	海南省	澄迈县加乐中心幼儿园	17	重庆市	潼南区五桂镇中心幼儿园
4	云南省	洱源县源胜中心完小附属幼儿园	18	宁夏回族自治区	红寺堡区红寺堡朝阳幼儿园
5	河南省	宜阳县高村镇中心幼儿园	19	山东省	商河县龙桑寺镇史家庙幼儿园
6	西藏自治区	拉孜县柳乡中心幼儿园	20	新疆维吾尔自治区	疏附县辽阳镇艾日克贝西(3)村幼儿园
7	河北省	清苑区张登镇吕家屯幼儿园	21	内蒙古自治区	科尔沁左翼后旗散都苏木中心幼儿园
8	贵州省	黔西市重新镇龙塘幼儿园	22	江苏省	邳州市港上镇中心幼儿园
9	湖南省	宜章县栗源镇第二幼儿园	23	辽宁省	瓦房店市永宁镇中心幼儿园
10	天津市	静海区王口镇第一中心幼儿园	24	青海省	共和县恰卜恰镇索尔加村幼儿园
11	吉林省	梨树县小城子镇第一小学校幼儿园	25	广西壮族自治区	东兰县三石镇纳合幼儿园
12	广东省	东源县漳溪畲族乡中心幼儿园	26	山西省	襄垣县侯堡镇欣新幼儿园
13	安徽省	颍东区口孜镇曹庄幼儿园	27	甘肃省	肃州区丰乐中心幼儿园
14	四川省	昭觉县城北镇普提村幼教点	28	黑龙江省	明水县滨泉幼儿园



冠军家乡公益专项合作园所（1所）信息如下：

序号	冠军名称	所属地区	幼儿园名称
1	林高远	广东省	紫金县瓦溪镇中心幼儿园

（4）项目软件发展内容：

1）影响力评估：评估团队甲按照各方反馈意见修改完善了评估报告。评估团队乙修改完善了影响力评估报告（简要版）。

2）教师培训：12月，项目在山西省运城市开展1场教师培训，来自山西省内共40所项目幼儿园81名老师参与培训，培训内容包含幼儿动作发展、幼儿园户外活动设计、组织及开展等方面的理论与实践教学。

3）萌娃村运会：12月，专家团队线下指导及线上主题教研活动顺利推进。8名专业指导老师深入15所示范园开展现场指导，精准助力示范园体育活动质量提升。线上教研内容聚焦幼儿园实际需求，涵盖特定项目指导与通用教学能力提升两大方向，本月累计组织2次线上教研活动，参与教师超430人次。同时，萌娃村运会在2025年累积开展线上教研20场，持续为教师提供专业成长支持，及实践思路拓展。

4）乡村儿童营养健康示范项目：12月2-3日，专家线下指导交流活动顺利开展。本次活动聚焦于由四川师范大学专家团队开发的营养健康主题游戏课程，通过实地走访、教学观摩与研讨交流，推动营养主题课程在项目园实际落地。彭水县教委及教师进修校、8所项目园骨干教师、联合国世界粮食计划署、美团乡村儿童操场公益计划项目组成员共同参与活动。同时，8所项目园16个班级于十二月中旬顺利开展“蔬菜”主题试用，部分教师在微信群中多次主动分享幼儿作品、课程实施过程图片和视频。12月18日，项目团队联合川师大专家团队组织“蔬菜”主题线上指导交流会，与彭水一线教师针对“蔬菜”主题活动开展经验、挑战及处理建议，共同梳理提炼经验，并形成课程开展常见问题Q&A资料。后续，项目幼儿园也将在此基础上继续课程实践。

5）幼儿体育专项：

- a. 幼儿软式棒垒球：12 月，幼儿软式棒垒球专项启动专家入园指导活动。12 月 17-18 日，专家团队在都江堰市 2 所专项试点幼儿园开展线下指导，带领全国教师完善园本棒垒球知识库、观摩教师软式棒垒球技能展示及游戏活动，并予以指导和示范。
  - b. 幼儿足球：12 月，幼儿足球专项入园指导跟进记录单定稿，专家指导与 15 所项目幼儿园确认入园指导意愿，明确跟进排期，拟于 1 月落实入园指导工作，并开展集中教学讲座。
  - c. 幼儿排球：12 月，幼儿排球专项共开展 4 次线上交流和指导活动，分别就幼儿排球课程的游戏化设计、幼儿排球课程的组织、幼儿排球比赛规则和手势、3V3 串联的教法等主题展开教学，累计 114 人次项目幼儿园教师参与。同时，专家老师就项目幼儿园提交的周小结与月小结中共性、个性问题组织交流和指导。
- 6) 乡村幼儿园主题教研活动：12 月 19 日，美团乡村儿童操场公益计划乡村幼儿园主题教研活动在彭州市濛阳幼儿园东星园区开启，项目团队为 18 所项目幼儿园教师提供了量身定制“干货+实践”的教研指导。整场活动包含早操观摩、集体教学、专题分享、现场研讨、专家点评等环节，各环节成效显著，此次活动紧扣乡村幼教需求，为教师专业成长搭建了优质平台，更助力教师们更新体育教育理念，提升教研活动质量，也为项目落地深化奠定了基础。

#### （5）捐赠人服务：

12 月，项目开展捐赠人操场回访活动 6 场。

12 月 16 日，中国明星足球队的领队及队员倪红、刘爱玲、梁永斌来到全国足球特色幼儿园——福建省泉州市南安市码头镇中心幼儿园，开展了一场足球主题的操场回访活动。前中国女足运动员刘爱玲和主持人梁永斌，全程参与孩子们的足球活动，还和孩子们组队进行了一场 5 人制球赛。一些已毕业的幼儿园足球队的小朋友特地过来观赛，和女足榜样一起踢球，再次点燃了孩子们的运动热情也让足球精神在传承中焕发新的活力。

12 月 26 日，团团暖心志愿者前往伊宁县温亚尔镇中心幼儿园布力开村分园进行操场回访活动，志愿者与小朋友们发挥创意，用回收材料设计制作了服装并进行时装秀，时装秀落下帷幕后，

志愿者与孩子们一同跳起当地特色舞蹈麦西来甫舞，在欢快的舞步与笑声中，为本次回访活动画上了圆满的句号。

### 3. 项目活动

12月6日，由广东省体育局、广东省教育厅、广东省妇女联合会联合指导的2025年广东省“公益体彩·快乐操场”暨体育助力“百千万工程”乡镇幼儿园粤萌筑基小小运动会启动，主会场设于广东省清远市阳山县黄坌镇中心幼儿园，伦敦奥运会跳水冠军罗玉通（冠军家乡公益专项合作冠军）和十五运会跆拳道冠军张楚玲出席了本次活动并与幼儿园小朋友展开互动。与此同时，两个分会场活动也在茂名市化州市杨梅镇中心幼儿园、汕头市潮南区成田镇中心幼儿园开启，奥运冠军张雁全（冠军家乡公益专项合作冠军）、孙淑伟（冠军家乡公益专项合作冠军）也亲临这两地，助力幼儿体育发展。

此次活动的举办是中华全国体育基金会、广东省体育局、美团与壹基金携手推进的公益合作成果，活动不仅邀请多位体育冠军亲临主分会场与乡村儿童互动，借助冠军家乡公益专项的IP效应扩大公益影响力，更以建成的美团乡村儿童操场为载体，将硬件设施转化为幼儿体育活动的实际场景，充分激活了乡村儿童操场的使用价值；此次活动既直观展现了多方合作推进粤西北地区乡村幼儿园操场捐建的阶段性成效，也进一步深化了多方联动的公益协作模式，为后续完成20座操场建设目标、开展教师培训等工作筑牢基础，助推乡村教育均衡发展。

### 二、项目精彩故事及图片、视频



图：洱源县西山乡公立中心示范幼儿园-铺设前后航拍图






图：伊宁县喀拉亚尔奇乡中心幼儿园奥依曼布拉克村分园-铺设前后航拍图



左：深泽县赵八镇中心幼儿园-场地铺设照片 右：明水县滨泉幼儿园-场地铺设照片



左：洱源县右所镇公立中心示范幼儿园-铺设全景照片 右：玉龙纳西族自治县拉市镇均良幼儿园-铺设全景照片



左：临夏回族自治州东乡族自治县坪庄幼儿园-铭牌场景照片 右：宜章县迎春镇中心幼儿园-铭牌场景照片



左：商河县白桥镇中心幼儿园白桥分园-儿童玩耍图 右：东乡族自治县坪庄幼儿园-儿童玩耍图



图：12月山西场教师培训精彩掠影





图：萌娃村运会-12月体育特色示范园线下指导精彩掠影



图：乡村儿童营养健康示范项目-专家线下指导交流精彩掠影



图：乡村幼儿园主题教研活动精彩掠影



图：12月16日中国明星足球队操场回访精彩掠影



图：12月26日团团暖心操场回访精彩掠影