

2026年4月乡村儿童操场项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2020年8月，美团联合壹基金等发起美团乡村儿童操场公益计划，通过带动公益商家、爱心用户一起为欠发达地区的乡村公办幼儿园铺设户外多功能操场，配备幼儿园体育游戏器材包，并通过主题培训支持幼儿园教师开展体育教学和户外游戏活动，旨在为欠发达地区的乡村儿童铺设多功能操场，助力乡村儿童快乐奔跑、健康成长。

截至2026年4月底，项目累计筹款【4974】座运动场，累计建成【4974】座（全国已建成乡村儿童操场5010座，其中36座为其他机构承担执行）。本月应建【133】座运动场，已完成【133】座，其中含合作园【45】座，本月新增受益儿童14757名。

(二) 主要项目活动进展

1. 项目概况

2026年4月，乡村儿童操场项目完成共133所项目园所场地铺设及验收工作。

地区	完成数量(所)	地区	完成数量(所)
新疆维吾尔自治区	19	甘肃省	18
西藏自治区	15	云南省	11
河南省	9	湖南省	9
江西省	7	陕西省	7
四川省	5	湖北省	4
山东省	3	安徽省	2
广东省	2	贵州省	2
江苏省	2	辽宁省	2
内蒙古自治区	2	宁夏回族自治区	2

地区	完成数量（所）	地区	完成数量（所）
青海省	2	重庆市	2
福建省	1	广西壮族自治区	1
海南省	1	河北省	1
黑龙江省	1	吉林省	1
山西省	1	天津市	1
合计		133	

2. 项目进展

（1）项目常规执行：

项目团队根据美团公益平台上爱心用户、公益酒店、公益餐厅、公益企业等捐赠渠道进行项目园所匹配，协调供应商根据园所实际情况，进行场地设计调整与规划、铭牌设计等并与项目幼儿园进行沟通确认，以回应园所使用需求。

本月，项目在新疆维吾尔自治区、甘肃省、西藏自治区、云南省、河南省、湖南省、江西省、陕西省、四川省、湖北省等 28 个省市自治区 133 所园所开展场地设计、现场铺设、现场验收工作，并完成上述操场施工素材与传播素材的收集与整理，并于 4 月底将所有项目园所验收资料将通过美团公益平台进行反馈。

（2）项目园所库存与储备：

为满足项目库存园所需求，项目团队在山东省、吉林省、辽宁省、新疆维吾尔自治区、江苏省等 16 个省市自治区开展选点工作。完成 157 所幼儿园选点工作，保障储备满足 2026 年 5 月拟建场地分配工作。

（3）项目合作园：

2026 年 4 月，项目计划执行合作园所 45 所，并全部完成施工、验收；

企业合作园所（17 所）信息如下：

序号	幼儿园名称
1	汝阳县刘店镇第一幼儿园
2	临夏县营滩乡营滩村幼儿园
3	舒城县舒茶镇中心幼儿园
4	宝塔区南泥湾镇中心幼儿园
5	永宁县武河幼儿园
6	临夏县营滩乡朱沟小学附属幼儿园
7	富蕴县库尔特乡达拉吾孜村幼儿园
8	辉县市南寨镇中心幼儿园
9	湟中区拦隆口镇川中幼儿园
10	临澧县第二中学中心幼儿园
11	巩留县东买里镇公尚村幼儿园
12	瑞昌市南义镇中心幼儿园
13	渠县卷硐镇中心学校附属幼儿园
14	巩留县阿尔森镇阿克塔木村幼儿园
15	衡山县白果镇中心幼儿园
16	六盘水市钟山区汪家寨镇新塘幼儿园
17	瑞金市黄柏中心幼儿园

家乡捐合作园所（28所）信息如下：

序号	省市区	学校名称	序号	省市区	学校名称
1	内蒙古自治区	科尔沁左翼后旗胜利农场中心幼儿园	2	陕西省	丹凤县峦庄镇桃坪幼儿园
3	山西省	平遥县东泉镇东泉中心幼儿园	4	吉林省	图们市幼儿园
5	广西壮族自治区	岑溪市三堡镇中心幼儿园	6	新疆维吾尔自治区	巩留县羊场幼儿园
7	宁夏回族自治区	原州区黄铎堡镇和润幼儿园	8	四川省	剑阁县义兴小学校附属幼儿园
9	福建省	南安市诗山镇第一幼儿园	10	青海省	湟中区上五庄镇华科福利幼儿园
11	重庆市	重庆市江津区珞璜幼儿园云港分园	12	云南省	镇雄县以古镇安尔幼儿园
13	安徽省	怀宁县平山镇中心幼儿园	14	湖北省	罗田县凤城幼儿园李家楼园区
15	海南省	文昌市湖山中心幼儿园	16	湖南省	南岳区南岳镇中心幼儿园
17	黑龙江省	黑龙江省农垦红兴隆管理局局直第二幼儿园	18	广东省	湘桥区磷溪第一幼儿园
19	西藏自治区	桑珠孜区曲美乡热旦林村幼儿园	20	天津市	静海区陈官屯镇第三幼儿园
21	甘肃省	通渭县碧玉镇幼儿园	22	江西省	广信区尊桥乡中心幼儿园
23	贵州省	桐梓县花秋镇中心幼儿园	24	江苏省	海门区王浩幼儿园
25	山东省	东阿县第二实验幼儿园	26	河南省	西平县人和乡中心幼儿园
27	河北省	信都区西黄村镇马河幼儿园	28	辽宁省	新民市卢家屯乡中心幼儿园

(4) 项目软件发展内容:

- 1) 成效评估: 4月, 评估团队设计调研问卷, 筛选调研样本名单, 召集园所开展线上调研说明会, 发放并回收问卷。
- 2) 教师培训: 4月23日-25日, 项目于成都开展2场教师培训, 覆盖来自西藏自治区、贵州省、四川省等地74所共115位项目幼儿园教师。培训内容围绕幼儿动作发展理论与实践、幼儿园户外体育活动的有效组织与实施、幼儿体育游戏的创编与实践、幼儿园早操的创编与实践、基于操场活动理念的观察与评价、质量评估等课程开展。特别邀请项目种子教师黔西南州晴隆县碧痕镇中心幼儿园园长龙晓琳、安顺市关岭县断桥镇扒子幼儿园保教主任李丹丹参与同台授课, 分享所在项目幼儿园在返岗后专业成长的可行经验。
- 3) 萌娃村运会: 4月13日, 2026年萌娃村运会正式开启报名。截至5月6日, 已有516所项目幼儿园申报, 其中310所已通过报名审核。本月累计开展7次线上教研活动, 参与教师共1496人次。本月围绕体育特色环境创设、晨间活动设计、优质课例及教案优化等内容持续开展线上跟踪指导, 同步安排5名指导教师进入9所示范园进行实地现场指导。针对有余力、有意向开展体育特色课题研究的幼儿园组织1次专题集中共研。
- 4) 乡村儿童营养健康示范项目: 本月初, 项目完成第三个“水”主题课程记录单收集, 并协调高校专家开展线上交流会, 共11名项目幼儿园教师上线参会, 与专家共同梳理提炼经验。同时, 项目开启第四个“水果”主题报名, 共16个班级报名参与, 本月已完成器材签收并开始试玩。同时, 项目于4月16-17日顺利开展线下指导交流活动, 依托四川师范大学鄢超云教授团队开发的营养健康主题游戏课程, 通过实地走访、教学观摩与工作坊研讨等形式, 推动营养主题课程在项目园的有效落地与经验共享, 彭水县教委及8所项目园13名骨干教师共同参与活动。
- 5) 非遗萌动计划: 4月, 50所项目幼儿园报名申领非遗主题游戏器材包。在北京师范大学社会学院的支持下, 非遗萌动计划·百所幼儿园非遗进校园主题交流与经验分享活动于4月27日顺利开展, 由非遗游戏器材包研发团队和巩留县库尔德宁镇中心幼儿园带来《活态传承·游戏赋能——非遗在幼儿教育中的理念与路径探索》《非遗游戏化方案

详解》《非遗赋能童趣·匠心共育成长——马灯与绒花在库尔德宁镇中心幼儿园的落地实践》主题分享，超过 50 所幼儿园 70 名教师线上参与。

6) 幼儿体育游戏专项:

- a. 幼儿排球: 本月完成线上一对一指导问卷调查; 各园开展排球主题活动, 共计 19 所幼儿园开展活动并提交活动资料。截至目前, 项目幼儿园已完成所有计划活动。

(5) 捐赠人服务:

4 月, 项目开展捐赠人操场回访活动 6 场。


4 月 14 日, 小象超市团队赴其与四川了文旅共同支持的四川省甘孜藏族自治州理塘县格木乡加细幼儿园进行操场回访活动, 同时东峰剪纸的非遗传承人邵雷给孩子们带来了一堂课程, 并与孩子们互动游戏。课堂中孩子们创作出了一系列剪纸作品, 小象超市后续也将会把这些古灵精怪的创意作品变成有爱的公益周边。

4 月 22 日, 新华网嘉宾走进河北省邢台市新河县仁让里中心校幼儿园, 参与公益支持落成的操场回访活动, 与孩子们互动游戏, 见证乡村儿童操场项目落地成果。


二、项目精彩故事及图片、视频



图: 福贡县马吉乡乔底幼儿园-铺设前后航拍图



图：班戈县普保镇岗果村幼儿园-铺设前后航拍图




左：班戈县青龙乡幼儿园-场地铺设照片 右：拉孜县扎西岗乡若措村幼儿园-场地铺设照片



左：永善县莲峰镇万和幼儿园-铺设全景照片 右：屏山县锦屏镇富荣社区幼儿园-铺设全景照片



左：宝塔区南泥湾镇中心幼儿园-铭牌场景照片 右：巩留县羊场幼儿园-铭牌场景照片



左：新民市卢家屯乡中心幼儿园-儿童玩耍图 右：宝塔区青化砭镇中心幼儿园-儿童玩耍图





图：4月教师培训精彩掠影



图：萌娃村运会-4月线上教研活动与体育特色示范园教师授课精彩掠影



图：乡村儿童营养健康示范项目精彩掠影



图：幼儿排球专项精彩掠影



图：4月14日小象超市操场回访精彩掠影