

2019 年 1 月联合公益项目月报

零废弃发展联盟项目

一、项目整体进展

(一) 项目总体情况

2019 年 1 月，壹起分社区计划整体工作进展顺利，项目进展方面不完全统计共有【17】家伙伴机构，开展了【58】场垃圾分类减量活动，活动累计参与人数共【4559】人次，减量【4436.8】kg，共有【631】名志愿者参与其中，发布微信公众号推文【12】篇。

(二) 项目活动进展

1. 网络建设

(1) 秘书处：

1. 完成了壹起分项目 2018 年度总结和 2019 年工作梳理、计划制定、整体预算。2019 年在网络机制建设、示范社区打造、壹起分社区产品升级、伙伴经验和案例输出，以及筹款激励机制方面还需要着力推动。
2. 2019 年秘书处将进一步向壹起分协调中心赋权赋能，秘书处调整角色，有更多的精力做好支持性服务。
3. 讨论了壹起分社区产品工具包 2.0 版本调查问卷的设计。
4. 完成 18 个零废弃项目第一批结项资料提交。

(2) 网络枢纽中心

华东：上海爱芬环保区域内伙伴壹起分项目结项；芜湖生态中心继续跟进区域内机构的项目进展情况。

华南：宜居广州区域内伙伴壹起分项目结项。

华中：郑州开展壹起分工作的结项，成都根与芽区域内伙伴壹起分项目结项。

2. 壹起分联合行动

华中区域：

1 月，郑州环境维护协会绿中原继续进行绿城社区内“厨余+落叶”的堆肥和阳台蔬菜的种植工作。



洛阳市长乐社会工作服务中心专家陆老师带着大家学习“植物为什么会生虫生病？”的有关知识。



《壹起分环保教育课堂》讲授了厨余堆肥，废弃物改造等。

安江湖区域：

芜湖生态中心在中央城社区开展壹起分回收日活动，吸引了超过 100 名居民参与。21 日-30 日乐平市绿色之光志愿者协会邀请“拾途中国”项目中心发起人林鹏和景德镇陶瓷大学红飘带青年志愿者协会的青年志愿者共同参与，开展了“壹起分”捡拾活动，洪岩镇常务副镇长吴大河，新村文明办主任徐莺凤出席启动仪式。活动共举行 10 天，开展“壹起分”捡拾活动 8 次，动员组织近千名居民参与，捡拾垃圾 500 公斤。在捡拾垃圾同时举行现场垃圾分类培训 8 次，很多外出务工返乡人员参加了培训。



华东区域：

昆山市鹿城环保社联合中山社区党群服务中心在棕榈泉小区开展了“资源回收日”活动，得到了中山社区、物业管理、社区义工和居民的大力支持。

青岛你我创益社工中心与洛阳路街道在郑州路社区举行垃圾分类绿色循环志愿者颁奖。

华北+东北区域：



沈阳市环保志愿者协会在北一新村社区举行“走进北一新村社区，倡导绿色环保过大年”为主题的环保公益活动。25日，在沈阳龙之梦广场举行“做绿色公民，过绿色春节”宣传活动，200多位志愿者参与。

绿邻居社区服务中心于8个社区开展8次活动，包括变废为宝手工课、堆肥种植课、垃圾换有机、社区垃圾分类回收等。

华南区域：

广州天河区绿色城乡生态社区发展中心在天河东开展壹起分028期垃圾分类活动，有20多户居民参与。



福建省环保志愿者协会在社区开展活动鼓励居民将自家可回收物进行收集和分装；在学校进行相关宣传，让学生把垃圾分类知识带回家；还开展了“低碳环保迎新春·绿色健康过大年”主题宣

传活动。

深圳市绿典环保在社区定期进行“壹起分”垃圾分类活动，还开展了“环保嘉年华”活动。

1月11日，“分类英雄赛”在福田保税区召开新闻发布会，由绿典环保发起和深圳部分媒体合作开展“分类英雄赛”系列活动，希望通过在深圳全城寻找十万环保妈妈和十万银城卫士来宣传推广垃圾分类。

深圳市龙华区零废弃促进会在社区发放垃圾分类宣传册、设置旧物互换场地和开展垃圾分类互动游戏。

长沙市源方环保公益发展中心长城公寓是垃圾分类的示范小区，每月资源回收日活动也形成常态。小区的居民已经习惯简单的垃圾分类，居住环境得到改善。

华西区域：



成都根与芽在枫林秀色小区开展了为期3天的专场回收宣传暨社区基础调研活动。



四川荣县妇女实用技术培训学校在社区开展了厨余垃圾堆肥小游戏活动。



兰州绿地志愿者中心与兰州市图书馆合作开展了“寒假零废弃垃圾分类亲子趣味小课堂活动”。

义仓发展网络发展项目

一、项目整体进展

（一）项目总体情况

本月义仓发展网络主要工作包括：2019 全国邻里互助与社区发展论坛暨第二届全国义仓大会的举办及后续财务核销；论坛分享内容整理及公众号传播；第一届理事会第四次会议召开；联合学术研究的尝试和讨论；“百度流动博物馆”项目合作伙伴的招募；“一个观众的剧场”第二批试点成员单位的招募。

（二）项目活动进展

1. 产品开发

本月重点工作是在“一个观众的剧场”工具包的研发，社工执行手册，志愿者服务规范与陪伴技术指导手册的梳理，工具包目前是开发阶段。涉及的内容比较多，需要试点之后根据使用情况进行删减。社工执行手册和志愿者操作手册目前初稿已经完成，会在实际操作过程中持续优化。

义仓发展网络于 2019 年 1 月 5 日在湖南长沙义仓成员大会上正式发布一个观众剧场公益产品。2019 年 1 月底正式在义仓发展网络公众号上发起第二批试点机构的招募，截止至目前共计有 25 家单位报名。

2. 网络发展

1 月 4 日，2019 全国邻里互助与社区发展论坛暨第二届义仓发展网络成员大会在湖南长沙成功举办。吸引来自全国各地关心“邻里关系冷漠、社区公共生活匮乏”的 100 家机构 168 名伙伴与会。



国内跨行业专家、学者和嘉宾分享经验及洞察，共话多方协力营造新型邻里关系。秘书处将本

次论坛上嘉宾分享的内容陆续进行整理并且与相关的专家学者进行了沟通在“义仓发展网络公众号”上持续进行分享。

义仓发展网络第一届理事会第四次会议召开，围绕着“第一届理事会第三次会议决议回顾及秘书处述职”、“义仓发展网络区域支持中心述职”、“义仓发展网络治理与建设”、“义仓发展网络公益产品升级”、“义仓发展网络联合行动”等五个方面开展。

3. 义仓行动

(1) 秘书处行动

义仓发展网络联合百度公益基金会、深圳壹基金公益基金会于 2019 年 1 月 5 日在湖南长沙正式发布在云端·流动博物馆支持项目，1 月 17 日通过义仓发展网络公众号面向伙伴征集志愿参与并落地活动伙伴。通过线上报名，截止至 2019 年 1 月 22 日，共有 28 家成员伙伴报名参与，后期将根据实际情况进行筛选确定最终的合作伙伴。

(2) 成员行动



湖北石牌志愿者协会携手家宴为镇区环卫工人献温情，共同开展“你好！邻居！”活动。



广东江海区乐翔：江海义仓的 2018 爱心之旅



广东龙洞街家庭服务中心：“助邻里融八方，义起共建共享”——龙洞街第五届义集活动&邻里一勺米，汇聚一份爱