

2019 年 1 月安全农家项目月报

项目整体进展

项目总体情况

雅安/全国

1 月，2018-2019 全国安全农家项目正式启动，本月主要完成了如下工作：（1）协助全国项目组完成与省级协调机构及部分项目伙伴的沟通，达成项目推动计划的初步方案；（2）完成第一轮项目伙伴的在线培训；（3）完成配套物资采购的挂网招标。

鲁甸

2019 年 1 月，安全农家项目与云南贵阳众益沟通，要求提供项目财务及活动情况。

九寨沟

2019 年 1 月 16 日，九寨沟安全农家项目中期总结会顺利开展，九寨沟县漳扎镇、白河乡、双河镇、陵江乡四个乡镇的执行机构对中期工作做了汇报。目前所有项目点工作进展顺利。

白河乡工作进展

1 月，安全农家九寨沟县白河乡项目分别带领五个项目村，社区志愿者救援队骨干前往雅安市壹基金安全家项目参观学习，并参加成都为期三日志愿者救援队骨干培训。

漳扎镇工作进展

2019 年 1 月 8 日，玛尼石社会工作中心执行的九寨沟县安全农家项目在九寨沟漳扎镇牙扎村进行安全隐患排查。参与排查工作人员有：牙扎村志愿者救援队队长杨金龙及两名队员，玛尼石工作人员班凤梅、赵晓慧。



上图为牙扎村志愿者队员

双河镇工作进展

1月上旬，安全农家项目执行人员在黄阳村开展了医疗培训；1月上旬，双河镇安全农家项目人员持续准备项目中期资料；1月14、15日，双河镇安全农家项目工作人员带领四个社区的志愿者救援队队员代表参与了社区志愿者救援队骨干培训。


为了尽力让每位新增加社区志愿者救援队队员都能掌握必备的灾难医疗知识。2019年1月1日项目执行人员邀请培训师前往黄阳村（救援队新增人数最多的村）进行灾难医疗知识的培训，培训内容包括：伤情鉴定，医疗包扎，生活医学常识，检伤分类等灾难医疗知识。共计35名新老队员参与了本次培训，对于老队员来讲，这次培训是一次复习回顾，对于新队员来讲，这次培训是一次新的知识学习。培训中队员们也听的很认真，培训目标圆满完成（如下图）。



陵江乡工作进展

2019年1月，安全农家项目工作主要围绕家庭应急预案的制作展开，就陵江乡河口村、羌活村、七里村和大叶子村都进行了家庭应急预案的编制工作及开展了医疗培训活动。家庭预案完成了共计170份。1月10日安全农家陵江乡河口村、七里村、大叶子村救援队队员，来到陵江乡乡政府开展了医疗培训活动。

河口村救援队队员示范头部包扎



全农家社区救援队骨干训练营。制作项目成果，包括制作分队制度、预案流程图的电子版，制作社区预案和减灾常识的社区宣传折页、社区预案风险资源图、隐患点疏散图、家庭应急预案。



九寨沟·茂县安全农家项目进展报告

2019 年 1 月 13-17 日，九寨沟·茂县安全农家项目社区志愿者救援队骨干训练营在成都举办。来自九寨沟县 17 个项目村社区志愿者救援队骨干、茂县 6 个项目村社区志愿者救援队骨干，6 家执行社会组织项目工作人员，协调机构项目工作人员，培训师等 68 人参加了本次训练营启动仪式（如下图）

社区志愿者救援队骨干训练营采用“半军事化”管理形式开展，早上 7 点准时早操、跑步和列队训练，午间和晚间均开展列队训练。通过整齐划一的训练方式，让社区志愿者救援队骨干形成统一行动的习惯，增强团队意识，增强队伍的凝聚力和行动能力。训练营还利用晚上的时间开展团队拓展活动，队员们通过“盲径”活动，模拟失去视觉和语言的情况下，在一个多小时的黑夜里相互帮助通过重重障碍，最终见到光芒。



搜救与救援理论学习与实践