

2019 年 3 月安全农家项目月报

项目整体进展

(1) 雅安/全国

3 月 16 日至 19 日，来自陕西、四川、安徽、广东和福建的 16 家社会组织 32 位工作人员参加了为期 4 天的项目启动前集中培训，系统学习安全农家社区工作手法、自然灾害与应急预案制订、灾难医疗行动、简单搜救与营救、应急指挥、项目管理和财务规范，以此提高执行社会组织工作能力，保障项目顺利开展。



学员模拟队伍宣誓



学员积极开展参与式研讨

培训期间，14 名来自定军山镇各社区的志愿者代表也一同参加了社区志愿者救援队培训课程的参与式培训活动。他们作为社区代表参加培训，不仅让培训课程更贴近社区，增强培训效果，他们也将成为所在社区志愿者救援队的骨干成员，在未来的项目推动中发挥重要作用。

3 月 19 日下午，项目组还举办了本次全国安全农家项目的启动仪式，为 16 家伙伴机构授旗。陕西省、汉中市及勉县等相关单位的领导共同出席了启动仪式。

培训结束后，各社会组织将陆续开始进入社区开展项目工作。同时，项目配套物资已经陆续开始发货，预计 4 月份完成物资发放和接受工作。



(2) 鲁甸

鲁甸安全农家项目，4月26日与云南众益何队沟通，达成共识，进行审计。

(3) 九寨沟

九寨沟安全农家项目进入第10个月，本月参与乡镇活动1次，参与组织乡镇活动1次，开展社区志愿者救援队支队见面会2次，社区志愿者救援队团队建设活动2次，演练1次，减灾主题活动讨论会1次，在5个村开展家庭-社区-隐患点风险排查，开展社区走访数次，合计参与人数250余人次。



*岩米家村社区志愿者救援队动员会



*大叶子村崩塌灾害点



*社区-家庭-隐患点风险排查工



*与白河乡政府共同开展策划党建·生态主题党日活动



燕子桠村社区志愿者救援队支队见面会