

2019 年 7 月净水计划项目月报

一.项目整体进展

（一）项目总体情况

截止 7 月 31 日已收到并审核【34】个项目县水检报告，其中黑龙江省林甸县、甘肃省庄浪县、吉林省通化县、山西省新绛县、山西省临猗县、甘肃省秦安县、云南省腾冲市、云南省曲靖市、云南省梁河县、江西省石城县、湖南省桑植县、四川省喜德县、新疆生产建设兵团第十四师昆玉市、新疆生产建设兵团第三师图木舒克市、重庆市梁平区、重庆市忠县等【30】个项目县完成水质检测并完成净水设备安装条件。

第一批甘肃省平凉县、庄浪县、吉林省通化县，云南省马龙县、腾冲市等【99】所学校已经在 7 月底完成设备发货【101】台。第二批安徽省砀山县、黑龙江省林甸县、四川省喜德县、新疆兵团第十四师昆玉市、重庆市梁平区及忠县、云南省梁河县等【128】所学校【148】台设备，及第三批四川省绵阳市安州区、安徽省巢湖市、广东省韶关市及梅州市、湖北省孝感市孝南区及大悟县、江西省瑞金市、辽宁省朝阳县及东港市、山东省单县、新疆兵团第三师木舒克市等【191】所学校【221】台设备，将陆续在 8 月份完成发货。水杯将会在设备发货同时安排发出。此外，在国家深度贫困地区开展的商务部经济技术交流中心、UNDP、可口可乐、壹基金及当地政府等五方合作的扶贫与净水计划-新疆项目已完成前期准备工作并在 7 月底完成全部【79】所学校的净水设备发货。

陕西省扶风县、四川省盐边县、贵州省遵义市水质检测未达到项目要求，另有【4】个项目县正在等待第一次水检结果，新的水质检测报告将在下个月内完成。

（二）主要项目活动进展

1. 项目县执行机构采集水样进行源水检测



巢湖市疾控中心工作人员在项目学校采集水样

2. 项目县执行机构伙伴走访项目学校

7月1日黑龙江林甸县壹基金净水计划项目负责人陈学春等三人在大庆市林甸县中心小学，林甸县第二小学开展了水和我的健康手抄报课程，两所学校共有150余人参加。



林甸县中心小学五名学生的作品获得优秀作品奖



重庆市忠县宗赐社会工作服务中心项目负责人走访项目学校，并与学校相关负责人接洽设备安装前水电、场地等准备工作。

二. 项目精彩故事及图片

等你呦

初夏来临，每一位同学都在紧张的准备期末考试，同时也激动的盼望着即将来临的暑假。

2019 壹基金净水计划项目也已经进行到取样送检的阶段，负责净水计划的志愿者来到学校进行影像采集存档的工作时，碰到了正在做游戏的同学们。看到穿着志愿者服装的志愿者们，同学们好奇的围了上来，通过短暂的介绍，同学们知道了我们此行的目的，大家都非常积极的回答我们提出的问题。

在采集存档照片的时候，很多同学也一直陪在我们的身边，当他们听说净水机在下个学期就能安装在他们学校的时候，兴奋的问我们净水机是什么样的，都有什么功能、水甜不甜等很多问题。



我耐心的给同学们介绍这位即将到来的新朋友，同学们知道了这位朋友是蓝色的、高高的，它能

让大家喝到清澈甘甜又健康的水。同学们对这位朋友有了简单的了解，影像采集工作也随之完成了。当和同学们说我们要走的时候，有位腼腆的同学跑到我旁边怯怯的问我：再开学的时候，她是不是能见到这位新朋友了？当我给了她肯定的答复后，她高兴的围着我转了好几圈。

我走到校门口跟同学们再见时，有一名同学对我说：“我非常喜欢放暑假，但是我更想再开学之后能见到你所说的那位新朋友，我等着你哦。”

我已经走很远了，回头看时，还看见同学们在校门口跟我挥手再见，我想他们的心里一定也和我一样焦急的等待即将安装在校园内的净水机吧。



净水计划走访日记

经过项目前期一系列的走访、项目调研、对各校的水质监测工作，7月，重庆市忠县宗赐社会工作服务中心与项目组正式签订了净水计划执行协议。而这份协议，不仅寄托着来自于基金会对我们的信任与希望，也承载着一份我们对20所资助学校、700名师生的爱与承诺。而在接下来的7月下旬每一天，我们也依次访问了20所学校的相关负责人，并与他们讨论了关于设备安装的具体事宜，从安装场地的选择到电控箱的布置，再到设备防雨、防冻措施的设计，每一步都要经过周密的策划和技术上过硬的验算实验。拿着设备草图和计算稿子，我们工作人员在蹲在地上算着算着就是大半个小时……当然这个过程是繁杂的、琐碎的，尤其是7月三十多摄氏度的炎热天气，在县城里的二十多个学校来回奔波，有时候一天就要走两三个乡镇，可是我们的工作人员想象着有一天，在我们的努力争取下，这20所乡镇小学的师生们能捧着干净卫生的水杯，喝上一口甜甜的、清清的、暖暖的、没有任何杂质或异味的干净水，那我们流多少汗水，奔多少路程都是值得的。