

2020 年 5 月 净水计划项目月报

一.项目整体进展

（一）项目总体情况

截至 2020 年 5 月 31 日，因各省防疫管理要求不同，各地公益伙伴根据净水计划项目学校管理办法，分别推进开展线上、线下项目活动。

净水计划 2020 年项目有效推进中，经与当地教育部门沟通与协调，【18】个省公益伙伴已完成前期调研工作，并顺利提交项目申请资料。其中，【15】个省的项目申请县已完成学校走访与选点工作。

5 月，广东省梅州市项目学校线上主题手抄报活动“我是净水小能手”开展完成，梅州市客都社工服务中心为参与活动的孩子们颁发奖状，以鼓励与肯定孩子们的参与。

为支持陕西省宝鸡市项目学校复课准备，5 月 7 日-10 日，宝鸡市金台区社区志愿服务联合会和设备厂家工程师对【15】所项目学校，共【20】台净水设备逐一检测维护，让孩子们喝上安全健康的饮用水。


5 月 22 日，甘肃省庆阳市蒲公英志愿者协会协同共青团宁县委员会在宁县宁江小学举行了 2020 壹基金净水计划项目捐赠仪式，并为当地【9】所项目学校的【4681】名学生发放儿童安全水杯。

5 月 28 日，2020 年壹基金净水计划项目启动会以线上的方式召开，会议邀请到来自中国国际经济技术交流中心、可口可乐中国，及全国【18】个省的项目执行机构，共计【60】位伙伴参与此次会议。启动会主要针对 2020 年即将实施的项目工作，对项目框架、执行管理、净水设备等做了详细介绍，并对伙伴们参与“链上公益计划”进行指引，以支持项目可以在后期顺利开展。从收集问卷反馈来看，本次线上启动会实现了伙伴关于项目的整体了解，后续计划将根据项目进展继续为伙伴提供线上培训和支持。

（二）项目活动进展



5月7-10日，陕西省宝鸡市金台区社区志愿服务联合会与厂家工程师对项目学校净水设备进行检测维护



广东省兴宁市项目学校开展“我是净水小能手”线上主题手抄报活动



甘肃省庆阳市蒲公英志愿者协会前往项目学校发放安全水杯



5月28日，2020年壹基金净水计划项目线上启动会伙伴参会打卡照与现场照

二. 项目精彩故事及图片、视频

(一)

节约用水，我有妙招

——梅州市客都社工服务中心

在收集孩子们参加“我是净水小能手”线上主题手抄报活动的画作的过程中，我们发现了这

幅较为优秀的参赛作品，它来自兴宁市五里小学六（2）班朱文琳同学。在我们中心的社工向孩子父母了解到，这幅作品是在她修改了五次才最终完成的，通过网上查找资料、整个布局的设计、颜色的选择等，她都是花了很大的心思。

文琳告诉我们，通过这次参加手抄报活动，她从网上学习到了更多节约水资源的技巧，比如淘米水可以拿来浇花，她还知道了“世界水日”，并了解今年“中国水日”的主题是：坚持节水优先，建设幸福河湖。能够参加这么有意义的活动，主动学习到很多环境保护的支持，还得到爸爸妈妈的支持与肯定，她表示很开心。



广东省兴宁市五里小学朱文琳同学的画作

(二)

专业的态度，为设备安全使用保驾护航

——宝鸡市金台区社区志愿服务联合会

为支持陕西省宝鸡市净水计划项目学校复课准备工作，宝鸡市金台区社区志愿服务联合会联系了净水设备的售后负责人车向阳工程师，并一同前往扶风县 15 所项目学校，为项目内的 20 台净水设备进行检测维护。

车工也是陕西人，虽然与他见面次数不多，但每一次接触，都能够从他身上看到西北黄河汉子的热情豪爽，感受到他专业与负责的工作态度。走访过程中，虽然天空不作美下起了大雨，车工全然不顾天气的变化，毅然决然的奔走在 15 所学校之间，双脚被雨水湿透他全然不顾，干起活来干脆麻利，认真细致，并耐心细致的给每所学校分管净水设备的老师讲解设备关键点位，及点位注意事项，一一解答项目学校老师提出的问题，逐个排查每台设备，确保设备运转正常。

我们深知，每一台净水设备在项目学校的落地都来之不易，承载了太多爱心与期盼，当看到学校的用心维护，与还有专业人士给到的支持，我们就增加一份设备可以持续为当地学校带来改变与影响的信心！



洗手计划

一. 项目整体进展

(1) 项目总体情况

2020年5月27日，安徽省宿州阳光天使公益助学中心对【15】所学校进行项目回访，了解洗手台使用情况。

洗手计划2019年项目接近尾声，项目执行机构进入准备结项工作阶段。

(2) 项目活动进展

二. 项目精彩故事及图片、视频



安徽省宿州阳光天使公益助学中心走访砀山县项目学校洗手台使用情况

厕所革命项目

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2020年5月，项目执行机构已提交厕所革命项目财务资料与项目报告，项目进入到结项审核阶段。