

## 2020年6月净水计划项目月报

### 一.项目整体进展

#### (一)项目总体情况

净水计划项目公益伙伴结合项目学校防疫管理办法，在6月中分别开展线上、线下活动，推进项目进展。2020年净水计划项目在本月内陆续开展前期工作。

6月5日，宁夏地区净水计划项目捐赠仪式在利通区黄沙沟学校举行，受益的12个项目学校的代表以及黄沙窝学校100多名师生代表出席仪式。净水计划项目为利通区【12】所农村学校配备的【16】台净水设备全部投入使用，并为约【6300】名中小學生发放儿童安全水杯，改善乡村儿童的饮水环境和卫生习惯，促进他们的健康成长！

6月1日-6月12日期间，桑植县10帮1爱心协会在湖南省桑植县【15】所项目学校开展水与卫生健康教育小课堂，预计【3000】余名儿童参与现场活动，孩子们积极参与到互动小活动中，并通过实践掌握到相关知识点。

6月中，庆阳市蒲公英志愿者协会社工分别来到甘肃省宁县【9】所项目学校开展水与卫生健康小课堂，预估【3600】名儿童直接参与活动。为便于让更多学生能够通过参与式活动学习水与卫生相关知识点，项目学校老师代表会观摩伙伴在学校的示范课，并将授课内容与活动形式再在其他班级开展。老师们纷纷反馈课程内容收到学生欢迎，参与式的形式也更容易让孩子们接受，课堂氛围良好。

净水计划2020年项目陆续开始配送净水设备与儿童安全水杯。截至6月30日，安徽省砀山县【22】所项目学校已收到【25】台净水设备，并陆续安装完成，待后续完成水质检测后投入使用；项目中已完成甘肃省礼县、灵台县，四川省木里县，贵州省纳雍县共【4】个项目县的儿童安全水杯配备，各地伙伴根据项目活动计划，逐步安排水杯发放。

#### (二)项目活动进展



6月5日, 宁夏地区净水计划项目在利通区黄沙窝学校举行



6月上旬, 桑植县10帮1爱心协会在湖南省桑植县15所项目学校开展水与卫生健康小课堂



6月, 甘肃省庆阳市蒲公英志愿者协会前往项目学校开展水与卫生健康小课堂





6月中，甘肃省礼县项目学校已陆续收到儿童安全水杯，并陆续发放给当地儿童



6月中旬，安徽省砀山县 22 所项目学校已陆续完成 25 台净水设备安装



6月开始，净水计划 2020 年项目陆续开始配送净水设备