

2020年7月 深圳项目部 项目月报

一、项目整体工作


(一) 项目进展:

截至2020年7月，我能实验室1个项目完成结项：“敢飞”儿童公益体验营项目。我能实验室-完美梦享家项目受疫情影响延期开展中。我能实验室-龙华福城青工组织能力提升项目完成结项评估。龙华区党建+公益创投项目——“社区应急先锋”社区应急服务能力提升项目完成调研及招募，确定队伍名单中。继续与福田区团委、福田区司法局接洽2020新合作项目，并按要求提交项目建议书。潮汕母亲公益计划·潮州壹基金儿童服务站项目完成结项。完成南山区社会组织公益服务创新项目申报。深圳壹基金儿童服务站项目站点尽职调查进行中。

(二) 品牌传播:

【我能实验室】微信公众号发布推文【3】篇，累计阅读人次【322】。

传播渠道数据分析:



数据统计周期: 2020年7月1日-7月31日

二、项目活动进展

（一）我能实验室“敢飞”儿童公益体验营结项完成

我能实验室“敢飞”公益体验营围绕联合国 17 个可持续发展目标，以儿童全面发展为核心，通过设计参与式公益体验营，带领儿童深入了解可持续发展目标，提升对全球公共发展议题的意识及创新能力，成长为世界公民，学习改变、迎接未来。本项目将研发 10 个不同主题的以儿童发展为核心的创新、有趣、好玩的参与式体验课程、开展两期“敢飞·领航员”线下讲师培训和产生一本操作手册。

目前项目已结项，“敢飞”儿童体验营通过课程共创工作坊、课程设计会、课程定稿专家会等活动，研发【10】个参与式体验课程，开展【2】期“领航员”培训，产出【1】本操作手册。

时间	举办的线下活动	活动次数	活动天数	参加人数/人次 合计数	服务机构合 计数	服务人数/人 次统计数
2019.12	SDG 课程共创工作坊（1 天）12.22	1	1	20	7	27
2019.11	SDG 课程定稿专家会（4 天）11.11- 11.13、11.21	2	4	/	/	/
2019.9	SDG 课程设计会（1 天）9.13	1	1	/	/	/
2019.8	SDG 课程共创工作坊（2 天）8.19- 8.20	2	2	16	/	16
2019.7	SDG 课程共创工作坊（2 天）7.11- 7.12	1	2	8	/	8
2019.6	SDG 课程共创工作坊（2 天）6.11- 6.12	1	2	8	/	8

合计	8	12	52	7	59
----	---	----	----	---	----

2019年4月至2020年4月15日，在SDGs儿童公益体验营中，共有19位带领者参与其中，他们在各自的社群开展了【60+】场活动，服务了【20+】个社群，线下活动累计参与人次【1079】，微信公众号累计发布推文【121】篇，累计阅读人次【56913】。

微信公众平台	线下活动参与人数	发布推文数量	线上浏览量
我能实验室	197	10	4524
善导公益发展	131	23	14441
复园里1号	59	11	5671
打嗝文化	47	12	1252
拾迹 Seekey	50	4	590
807社区创新实验室	82	4	1698
握手302	433	48	26615
乐行成长基地	80	9	2122
合计	1079	121	56913

课程操作手册开源分享后，目前已有70多家机构联系索取。

（二）我能实验室——完美梦享家项目延期中

完美梦享家项目计划在一年的时间内针对西部地区5所县乡一级学校学生，通过线上+线下的双师课堂的方式，为其提供互联网职业直播课程及配套教师培训和自我探索教材，希望以此能填补中学生在职业生涯方面的知识空白，从精神层面去影响学生，让学生在中学时代就有机会去了解各种职业，正确认识自己，树立生涯意识，帮助同学们更好地进行生涯方面的探索。

2020年1月，完成项目立项，项目资金由上海完美时空软件有限公司定向捐赠。

2020年2月，完成捐赠协议（完美-壹基金）签订。

2020年3月，完成资助协议（壹基金-途梦）签订。

2020年5月，受疫情影响，项目学校复学需要赶课，暂时无法进行学校走访及开展后续项目活动，项目申请延期。

(三) 我能实验室——龙华福城青工组织能力提升项目结项完成

福城街道青工组织能力提升项目应深圳龙华区民政局邀请，运用壹基金社会创新品牌项目“我能实验室”对青年组织/社群的孵化经验和资源，培育、服务、支持龙华区福城街道各领域有才华、有能力、有创意的青工组织（团队），促进福城青工组织发展，激励青工参与社会治理、组织社群活动，扩大青工组织的影响力和号召力。

2020年1月1日，开展【自由共舞】工作坊。

2020年4月25日，开展【“社群经验分享”工作坊】线上活动，服务人数28人，服务机构24个。

因疫情影响，本项目原定2月结项，进行推迟。在5月将开展最后一期活动，并进行项目结项工作。

2020年5月16日，开展【人生功课】线上活动，服务人数33人，服务机构24个。

截止2020年5月16日，龙华福城青工组织能力提升总共开展了【15】次线下社群活动，【2】次线上工作坊，直接服务人次【219+】人次，志愿者人数【10+】人，合计总参与者【229+】人次，总活动天数【13】天。

6月，按龙华区民政局要求提交评估资料。

7月21日，参与项目线下评估。后续跟进尾款拨付事项。

(四) 与龙华区慈善会联合申报龙华区 2020 年党建+公益创投项目，“社区应急先锋”社区应急服务能力提升项目已完成协议签订，进行项目立项中。

2020年5月15日，参加项目签约仪式。

2020年5月29日，项目协议签订完成。

6月，进行社区应急服务能力调查问卷设计，与龙华区社协等组织达成初步合作

意向。

7月，完成社区应急服务能力调查，线上问卷总浏览数（PV）【616】次，独立用户浏览数（UV）【267】人（占PV43.3%），表单提交【92】人（占UV34.5%），有效填写【88】人。完成【1】份调查报告。

7月31日，完成一次项目督导。

项目参加人员名单筛选和确认中。

（五）潮汕母亲项目

潮汕母亲公益计划·潮州壹基金儿童服务站项目已完成结项。从2019年7月15日-2020年06月30日止，潮汕母亲公益计划·潮州壹基金儿童服务站项目潮州【10】个壹基金儿童服务站共计开展【248】场活动，开展了手工制作、观看电影、体育锻炼、课外阅读、课业辅导、音乐课堂等【48】场常规活动；潮州文化传承（功夫茶，陶瓷、红桃粿等），古诗词学习、阅读森林小组等【87】场特色活动，女童保护、禁毒宣传、儿童安全教育、儿童心理成长教育、亲子沟通教育、普法教育、节日主题活动等【113】场主题活动。

2019-2020年潮州壹基金儿童服务站项目数据汇总表


潮州壹基金儿童服务站	注册儿童 (人)	受益儿童 (人次)	开站时数 (小时)	志愿者参与 (人)	家访 (次)	活动 (场)	推文 (篇)	阅读量 (人次)
堤边村	57	4638	1806	1	1	29	13	1116
东郊村	60	1727	1386	15	3	24	17	2284
长美村	55	2631	1892	14	10	29	25	2918
盛户村	27	1883	1939	52	10	21	12	899
路东社区	46	1717	1330	8	0	11	9	958
大门坑村	20	3322	1391	16	5	24	20	1869
狮峰村	55	2087	1592	0	16	26	19	1874
阳光爱心	340	4318	1872	14	13	36	25	2342
义兴社区	73	1916	1642	37	6	23	18	1466
东山社区	77	2139	1569	57	0	25	20	2305
合计	810	26378	16419	214	64	248	178	18031

（六）项目申报

完成 2020 年深圳南山区社会组织公益服务创新项目评选活动申报。

(七) 深圳壹基金儿童服务站项目站点尽职调查进行中。

完成砥砺社会工作服务中心尽职调查，前往大水坑社区进行踩点。





砥砺-大水坑项目点夏令营活动