

## 2020年10月温暖包计划月报

### 一.项目整体工作

2020年10月，壹基金工作人员与壹基金专业志愿者服装专家前往温暖包供应商厂家，对温暖包棉衣进行质检；壹基金温暖包各项物品完成生产验收，陆续从各个仓库发往全国各地；温暖包项目在湖北、甘肃【2】省共开展了【1】场2019年温暖包总结会和【1】场2020年温暖包项目执行交流会，共计有来自【53】家次社会组织、【68】位执行伙伴参与。

### 二.项目活动进展

#### 1.温暖包质检

9月30日至10月1日，壹基金工作人员与壹基金专业志愿者服装专家对温暖包棉衣进行质检，按照标准物料卡和生产要求对棉衣成品进行测量，并参照样品对比成品，确保产品符合标准。



左图：壹基金工作人员与专业志愿者检验棉衣；右图：根据标准物料卡对棉衣成品进行比对

#### 2.温暖包发货

10月19日开始，温暖包陆续发往黑龙江、重庆、陕西、四川、湖北、辽宁、福建、吉林、山东、甘肃、云南各省，在温暖包到货后，各省伙伴迅速进行温暖包卸货和分装活动。



左图：温暖包从供应商仓库发往陕西；



右图：温暖包从供应商仓库发往辽宁



左图：四川（川南）志愿者进行温暖包卸货；



右图：甘肃志愿者整理温暖包物资

### 3.温暖包项目总结会及执行交流会

10月19日，温暖包项目湖北伙伴在湖北宜昌举行2019年度温暖包项目总结会，对2019年湖北区域的温暖包发放情况进行经验总结，并做好2020年温暖包发放规划；10月30日，温暖包项目甘肃伙伴在甘肃天水举行2020年甘肃区域温暖包项目执行交流会，为甘肃省23家温暖包项目执行机构做好项目流程说明，并提出新一年项目执行的具体要求，为新一年温暖包项目的有序开展做好准备。