

2021 年 2 月 净水计划项目月报

净水计划

一.项目整体进展

(一) 项目总体情况

2021 年 2 月，各地项目学校处于寒假期间，项目活动暂停。执行机构协调项目学校做好设备排水与防冻工作，规划新学期的项目活动；同时，根据各地项目进展情况，执行机构跟进完善项目资料管理事宜。

在本月内，甘肃省临夏州义仓慈善公益服务中心召开净水计划项目进展沟通会，邀请临夏市伙伴机构进行交流，一起探讨如何做好项目执行，提升项目成效。

(二) 项目活动进展



甘肃省临夏市净水计划执行伙伴交流会现场

洗手计划

一. 项目整体进展

(1) 项目总体情况

2021年2月,各地项目学校处于寒假期间,项目活动暂时暂停,执行伙伴规划新学期的项目活动。根据项目执行需求,洗手计划在本月内推进安徽省、甘肃省、四川省三省进行项目学校选点工作,目前当地伙伴正在协调跟进具体选点阶段工作。