

2022年8月温暖包项目月报

一. 项目整体进展

(一) 项目总体情况

2022年8月，壹基金温暖包进入生产阶段。温暖包供应商厂家按照生产流程和生产标准陆续生产各项物品。壹基金温暖包项目组工作人员计划在9月份开展物品质量检验工作。

(二) 主要项目活动进展

1. 壹基金温暖包棉衣的生产工作

2022年8月中旬，壹基金温暖包棉衣处于车间生产阶段，棉衣生产流程工序主要为：材料入库-裁剪-印花绣花-车间生产-尾部验收-包装封箱，每一道工序严格按照标准生产。



壹基金温暖包中的棉衣的车间生产过程

2. 壹基金温暖包书包的生产工作

壹基金温暖包书包的生产流程工序为：备料-剪裁-开料-分发生产-车缝-QC 验货-装袋装箱。截止2022年8月底，壹基金温暖包书包处于分发生产阶段。



壹基金温暖包中的书包的分发生产过程